

COMUNE DI PADOVA_ REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA "SIR2"

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze	-	7 gg da ricezione (A) 23 dicembre 2021	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B) 29 dicembre 2021	90 giorni da comunicazione (B) 28 aprile 2022	30 giorni dalla nomina (C) 3 febbraio 2022	90 giorni da comunicazione (B1) 28 aprile 2022	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D) 22 febbraio 2022	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6 21 marzo 2022	30 giorni dalla fine di (F) 3 maggio 2022	60 giorni dalla pubblicazione di (G) 25 agosto 2022
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 14 dicembre 2021	Risposta inviata il 20 dicembre 2021	NO	29 dicembre 2021	23 dicembre 2022	22 febbraio 2022	Trasmissione dossier 1 febbraio 2022	NO	21 marzo 2022	31 maggio 2022	26 luglio 2022
Soggetto titolare	Comune di Padova	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni nteressate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice