

ITINERARIO GELA AGRIGENTO

Elementi procedimento\ fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze	-	7 gg da ricezione (A) 3 dicembre 2021	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B) 10 dicembre 2021	90 giorni da comunicazione (B) 7 aprile 2022	30 giorni dalla nomina (C) 20 maggio 2022	90 giorni da comunicazione (B) 7 aprile 2022	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D) 29 aprile 2022	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6 Agosto 2022	30 giorni dalla fine di (F) 14 settembre 2022	60 giorni dalla pubblicazione di (G) 7 dicembre 2022
Cronoprogram ma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 24 novembre 2021	Dibattito avviato 30 novembre 2021	NO	10 dicembre 2021	6 aprile 2022	9 maggio 2022	6 aprile 2022	NO	2 agosto 2022	13 settembre 2022	7 dicembre 2022
Soggetto titolare	ANAS	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/am ministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione e aggiudicatrice