

STADIO DI MILANO

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze		7 gg da ricezione (A) 21 settembre 2022	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B) 28 settembre 2022	90 giorni da comunicazione (B) 27 gennaio 2023	30 giorni dalla nomina (C) 7 novembre 2022	90 giorni da comunicazione (B) 27 gennaio 2023	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D)	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6	30 giorni dalla fine di (F)	60 giorni dalla pubblicazione di (G)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 12 settembre 2022	Dibattito avviato 19 settembre 2022	NO	22 settembre 2022	22 settembre 2022	27 settembre 2022	27 settembre 2022	NO	18 novembre 2022	18 novembre 2022	20 gennaio 2023
Soggetto titolare	Comune di Milano	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice