

SS 16 ADRIATICA” TRONCO BARI - MOLA DI BARI

Elementi procedimento\fase		A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP	
Scadenze		7 gg da ricezione (A)	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B)	90 giorni da comunicazione (B)	30 giorni dalla nomina (C)	90 giorni da comunicazione (B)	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D)	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6	30 giorni dalla fine di (F)	60 giorni dalla pubblicazione di (G)	
		13 ottobre 2021		21 ottobre 2021	18 febbraio 2022	22 febbraio 2022	18 febbraio 2022	1 febbraio 2022	26 aprile 2022	7 giugno 2022		
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 4 ottobre 2021	Dibattito avviato 12 ottobre 2021	NO	21 ottobre 2021	11 gennaio 2022	10 febbraio 2022	11 gennaio 2022	Richiesta integrazione 27 gennaio 2022	26 aprile 2022	23 maggio 2022	23 luglio 2022	
Soggetto titolare	ANAS	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni nteressate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	