

**LINEA ROMA - PESCARA\_ LOTTO 2: RADDOPPIO FERROVIARIO TRATTA MANOPPELLO - SCAFA**

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	E1	F	G	H	I
Nome fase	Istanza di apertura e comunicazione a CSLP e CNDP	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione da CSLP	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Conferenza dei Servizi	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
Scadenza abbreviata ex DL 77/2021		4 gg da ricezione (A)  23 dicembre 2021	3 gg da richiesta integrazione	Sospensione DP per richiesta integrazione CSLP  3 gennaio 2022 (11gg)	Immediato (B)  23 dicembre 2021	45 giorni da comunicazione (B)  14 marzo 2022	15 giorni dalla nomina (C)  2 marzo 2022	45 giorni da comunicazione (B)  14 marzo 2022	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E)	45 giorni dalla pubblicazione del dossier (E)  28 aprile 2022	15 giorni dalla fine di (F)  26 aprile 2022		30 giorni dalla conferenza dei servizi (H)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 17 dicembre 2021	Dibattito avviato 23 dicembre 2021	NO	Integrazioni inviate al CSLP il 19 gennaio 2022	23 dicembre 2021	9 febbraio 2022	22 febbraio 2022	22 febbraio 2022	no	1 aprile 2022	22 aprile 2022	25 maggio 2023	
Soggetto titolare	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Conferenza dei Servizi