

Potenziamento Roma Pescara

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione da CSLP	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
Scadenze art.6 lettera b, D.L. n.68, 16 giugno 2022; convertito in legge n.108 del 5 agosto 2022		4 gg da ricezione (A)	3 gg da richiesta integrazione	<u>Sospensione</u> <u>DP</u> per richiesta integrazione CSLP 31 luglio 2023	Immediato (B)	45 giorni da comunicazione (B)	15 giorni dalla nomina (C)	45 giorni da comunicazione (B)	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E)	45 giorni dalla pubblicazione del dossier (E)	15 giorni dalla fine di (F)	30 giorni dalla pubblicazione di (G)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 28 giugno 2023	Risposta inviata 5 luglio 2023	NO	Integrazioni inviata al CSLP il 12 ottobre 2023 Avviato il 24 novembre 2023	24 novembre 2023	24 novembre 2023	28 dicembre 2023	8 gennaio 2024			5 giugno 2024	
Soggetto titolare	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice