



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

PER IL PIEMONTE, LA VAL D'AOSTA E LA LIGURIA

Sede Coordinata di Genova

V.le Brigate Partigiane, 2 – 16129 Genova

email: poopp.ge@mit.gov.it

RIUNIONE DEL 5 MAGGIO 2022

Oggi 5 maggio 2022, alle ore 9:30, si sono riuniti in modalità Teams i rappresentanti della Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo di Savona, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Savona e del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, la Val D'Aosta e la Liguria per una **riunione endoprocedimentale** tra le amministrazioni proponente, procedente e chiamate ad esprimere parere in merito alla conferenza di servizi per il **Progetto 707 – Sistemazione idraulica del tratto terminale dell'asta del torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico nella Città di Vado Ligure (Savona)**.

La riunione in modalità Teams è stata indetta dal Provveditorato con la nota prot. n. 3808 del 3.5.2022, a seguito della nota inviata dall'Ente proponente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prot. n. 14774.U del 3.5.2022 per consentire la conclusione della conferenza di servizi in oggetto a seguito del parere con prescrizioni espresso dalla Settore Difesa del Suolo della Regione Liguria.

Sono presenti alla riunione i rappresentanti di:

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE

OO.PP. PIEMONTE, VALLE D'AOSTA,

LIGURIA SEDE DI GENOVA

Ing. Vittorio Maugliani – Provveditore

Ing. Crescenzo Prisco – Dirigente Ufficio 3

Sig.ra Paola Pedemonte – Ufficio Conferenze di Servizi

REGIONE LIGURIA – SETTORE

DIFESA DEL SUOLO SAVONA

Arch. Enrico Pastorino – Dirigente del Settore

Ing. Silvia La Barbera - Funzionario

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

PER IL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Dott. Paolo Canavese – Direttore di Scalo Savona - Vado

Ing. Susanna Pelizza – Dirigente Responsabile Ufficio Tecnico di Savona e R.U.P. del progetto

Dott.ssa Raffaella Poggi – Direzione di Savona - Ufficio Conferenze di Servizi

Alle ore 9:45 il Provveditore Ing. Vittorio Maugliani avvia la riunione e comunica ai partecipanti la registrazione audio/video della riunione. L'argomento dell'incontro è il procedimento attivato su richiesta dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale per l'intervento di sistemazione idraulica del tratto terminale dell'asta del Torrente Segno finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico nel Comune di Vado Ligure. Il procedimento è stato avviato ai sensi del D.P.R. 383/1994 nell'ambito di conferenza di servizi svolta in modalità asincrona, si è espressa la Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo di Savona imponendo per la

propria approvazione delle prescrizioni formalmente comunicate all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che ha necessità di comprendere queste prescrizioni e concordarne l'attuazione, dato che alcune prescrizioni hanno un carattere limitante rispetto al cronoprogramma di sviluppo dell'intervento previsto dall'Autorità di Sistema Portuale.

Il Provveditorato ha ritenuto di convocare una riunione endoprocedimentale tra le parti direttamente interessate ovvero l'ente proponente, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Regione Liguria – Difesa del Suolo, che ha imposto delle prescrizioni, in questa riunione si intende promuovere la discussione diretta tra le due parti al fine di concordare l'attuazione delle prescrizioni nei modi e nelle forme più opportune per il regolare svolgimento del progetto.

Specificatamente con la nota prot. n. 0255309 del 1.4.2022 la Regione Liguria - Settore Difesa del Suolo ha espresso il nulla osta subordinandolo ad una serie di prescrizioni, quali al punto b: *“prima dell'inizio dei lavori venga rivista la proposta progettuale tra le sez. 21 e 29 prevedendo, - anziché l'eliminazione dello sbalzo esistente unitamente alla creazione di un placcaggio in c.a. di fronte all'attuale muro d'argine dello spessore di 50 centimetri che determina restringimento d'alveo rispetto alla situazione attuale – l'adeguamento della sezione idraulica fino al muro arginale di contenimento attualmente presente, con eliminazione completa dell'esistente sbalzo in aggetto sul corso d'acqua, comprese le opere (pile) a sostegno dello stesso”*. Conclude la nota: *“Il presente nulla-osta è rilasciato in vista del rilascio del provvedimento autorizzativo finale di Conferenza di servizi per l'esecuzione dei lavori e assume efficacia unicamente a seguito della trasmissione formale all'ente procedente dei documenti progettuali che recepiscono/attestino l'ottemperanza alla prescrizione, ex lettera b) del presente nulla-osta e con decorrenza della data di tale provvedimento conclusivo”*

Ricevuta la lettera il Provveditorato ha provveduto alla notifica all'ente proponente, che, ritenendo problematica la prescrizione in relazione alla procedura di gara che intende seguire, ha chiesto il presente incontro.

Il Provveditore lascia la parola all'ente proponente per spiegare la problematica, ovvero come sia condizionante la prescrizione impartita dalla Regione Liguria rispetto allo sviluppo delle attività esecutive previste ed esprima una sua proposta rispetto all'ottemperanza di quanto prescritto.

L'Ing. Pelizza con un breve preambolo rappresenta la necessità di addivenire alla chiusura del procedimento. Il progetto consiste nella messa in sicurezza di un torrente, l'intervento è inserito nell'accordo di programma del 2008 per la piattaforma di Vado, l'inizio della progettazione preliminare risale al 2012/2013, l'approvazione di piano di bacino del 2013/2014.

Il progetto ha avuto uno sviluppo progettuale lungo per vicissitudini tecniche e amministrative; è intenzione dell'Autorità di Sistema Portuale cercare di arrivare in fondo all'iter autorizzativo e partire con la gara d'appalto. Il progetto inizialmente prevedeva di essere realizzato con i tre livelli di progettazione. In ragione della Legge Sblocca Cantieri del 2019 si è ritenuto di utilizzare l'istituto dell'appalto integrato, con l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Detta modalità di affidamento, ha consentito di chiudere velocemente procedimenti autorizzativi che richiedessero delle modifiche al progetto prevedendole in fase di sviluppo del progetto esecutivo, mentre in passato fino al 2019 era richiesta una revisione progettuale ed una riemissione del progetto definitivo in corso dell'iter autorizzativo.

Attualmente, se le prescrizioni non richiedono modifiche tali da cambiare l'equilibrio economico del progetto o stravolgere le tempistiche esecutive, la modalità operativa adottata dal proponente, di cui si informa gli enti che rilasciano l'autorizzazione, consiste nel recepire le prescrizioni in fase di sviluppo del progetto esecutivo (sviluppato con l'appalto integrato).

La modifica specifica relativa alla prescrizione della Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo, riguarda una modifica progettuale di cui si era già parlato nelle riunioni preliminari svoltesi direttamente con l'Arch. Pastorino del Settore Difesa del Suolo, ed è relativa ad una diversa sistemazione degli argini e una diversa localizzazione delle demolizioni, con l'obiettivo di mantenere la sezione idraulica già autorizzata. La prescrizione in argomento è facilmente realizzabile, con probabile riduzione del costo. Per quanto esposto, l'Ing. Pelizza nel caso di nulla osta degli enti convenuti, si impegna a recepire le prescrizioni in sede di

progettazione esecutiva rendicontando l'adempimento della prescrizione impartita dalla Regione Liguria – Settore Difesa del Suolo.

Analogamente il RUP prevede di ottemperare alla prescrizione formulata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona che ha richiesto, ad integrazione della progettazione preliminare, l'esecuzione di indagini archeologiche nell'ambito della "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico" ai sensi del comma 8 dell'art. 25 de D.Lgs 50/2016, nell'ambito della progettazione esecutiva, e comunque prima dell'inizio delle lavorazioni previste in appalto.

Se l'approccio esposto è ritenuto condivisibile ed effettivamente condiviso dagli Enti convenuti, il RUP chiede di procedere alla conclusione della conferenza di servizi, con l'acquisizione dei pareri e delle prescrizioni di tutti gli elaborati della conferenza, evidenziando che il provvedimento finale, completo di tutti i pareri emessi in fase istruttoria, costituirà parte integrante del progetto posto a base di gara al fine dell'assolvimento delle prescrizioni.

La lex specialis di gara mediante appalto integrato, prevederà espressamente l'obbligo per l'appaltatore, in fase di progettazione esecutiva, di recepire le prescrizioni formulate dagli Enti preposti. In questi termini c'è la garanzia per gli enti degli adempimenti e la comunicazione e trasmissione del progetto prima dell'inizio lavori è garanzia dell'adempimento. In questo ambito Regione Liguria - Difesa del Suolo ha recepito l'esigenza di avviare tempestivamente le procedure di gara, e pertanto si dichiara disponibile a ricevere un progetto esecutivo per un esame che, per quanto esposto, è configurabile come verifica del recepimento della prescrizione posticipato alle fasi successive all'affidamento dell'appalto integrato. Il RUP ringrazia il settore della Difesa del Suolo, per aver compreso il contesto complessivo e l'esigenza di avviare le procedure di gara che permettessero l'avvio dei lavori nei tempi programmati.

Il Provveditore ringrazia l'Ing. Pelizza e focalizza, in sintesi, la questione:

- a fronte di una prescrizione impartita dal Settore Difesa del Suolo della Regione Liguria, che costituisce un vincolo per la conclusione della conferenza di servizi e l'appalto, l'ente proponente chiede di valutare la possibilità di ottemperare alla prescrizione mediante posticipazione della stessa alla fase della progettazione esecutiva affidata, sulla base del definitivo esaminato in sede di conferenza di servizi, all'esecutore delle lavorazioni mediante procedura di appalto integrato;
- l'Autorità di Sistema Portuale propone di assumersi integralmente l'impegno di ottemperanza della prescrizione impartita in sede di sviluppo del progetto esecutivo, al fine della celerità nel procedimento e per poter avviare celermente il bando di gara per l'affidamento delle opere mediante appalto integrato;
- la proposta avanzata dall'autorità procedente è quella del recepimento delle argomentazioni esposte, in sede della presente riunione, con parere contenente la prescrizione impartite in tale forma, da assolversi in sede di progettazione esecutiva.

Il Provveditore richiede conferma al Dott. Canavese di avere correttamente interpretato, anche riguardo all'impegno che si assume l'Autorità di Sistema Portuale. Il Dott. Canavese dà conferma.

Il Provveditore passa la parola all'Arch. Pastorino della Regione Liguria affinché esponga il suo punto di vista riguardo questa possibile soluzione.

Prende la parola l'Arch. Pastorino, che ringrazia per la convocazione, comunica che il progetto è stato più volte rivisto con l'Autorità di Sistema Portuale e ribadisce l'interesse dell'intervento sul torrente Segno attuazione che dal piano di bacino, sono a favore della progettazione e attuazione. L'Arch. Pastorino fa presente che la prescrizione data è conseguenza di esperienze passate con altri enti, in base alla quale alcune prescrizioni date in sede di conferenza di servizi non hanno trovato riscontro oppure non sono state accolte in maniera adeguata, con conseguenze di una certa complessità per far tornare la situazione in fase esecutiva. Il percorso proposto dall'Ing. Pelizza e dal Provveditore è congruente e può essere una soluzione praticabile. Comunica che la prescrizione data non poteva tener conto della modalità di affidamento mediante la procedura dell'appalto integrato.

La prescrizione sarà inserita nel bando di appalto per il progetto esecutivo e dovrà essere ottemperata in sede di sviluppo della medesima progettazione. Comunica la disponibilità del Settore Difesa del Suolo a verificare con i progettisti le migliori soluzioni tecniche per accogliere la prescrizione.

Il Provveditore chiede all'Arch. Pastorino se ritiene condivisibile la soluzione proposta in riunione per l'accoglimento della prescrizione. Il soddisfacimento della prescrizione verrà eseguito dall'Autorità di Sistema Portuale nel momento della progettazione esecutiva.

L'Arch. Pastorino esprime il parere positivo alla soluzione

L'Autorità di Sistema Portuale assicura che inserirà la prescrizione all'interno del documento preliminare di progettazione che sarà posta alla base dell'appalto integrato, come condizione necessaria e imporrà l'obbligo di ottemperanza a questa prescrizione unitamente alle altre formulate dagli altri Enti, all'appaltatore incaricato dello sviluppo del progetto esecutivo;

Inoltre l'Autorità di Sistema Portuale si rende del tutto disponibile a fare eseguire la verifica di ottemperanza delle prescrizioni, nella forma che si riterrà più opportuna.

Il Provveditore chiede una opinione in merito all'Ing. Prisco, Dirigente del Provveditorato.

Il Dirigente comunica che il percorso tracciato è ampiamente condivisibile nell'interesse reciproco di tutte le amministrazioni. Chiede al RUP la tempistica per lo sviluppo della progettazione esecutiva.

Il RUP risponde al Dirigente che la progettazione esecutiva prevede tre mesi di progettazione.

Il Provveditore chiede agli altri convenuti se hanno osservazioni o commenti da fare.

Il Provveditore dichiara che è stato raggiunto un accordo, chiede al Dirigente Ing. Prisco e alla sig.ra Pedemonte di redigere il verbale della riunione e trasmetterlo agli enti intervenuti per osservazioni e l'approvazione finale e firma della versione finale. Il verbale della riunione endoprocedimentale sarà acquisito agli atti della conferenza di servizi come verbale di riunione endoprocedimentale diretta alla specifica trattazione delle problematiche conseguenti alla prescrizione impartita dalla Regione Liguria.

Il Provveditore chiude la riunione alle ore 12:20 e saluta i convenuti.

Genova, 5 maggio 2022

Letto, approvato e sottoscritto
PROVVEDITORATO OO.PP.

SEDE DI GENOVA

Ing. Vittorio Maugliani

Ing. Crescenzo Prisco

Sig.ra Paola Pedemonte

REGIONE LIGURIA -

SETTORE DIFESA DELSUOLO

Arch. Enrico Pastorino

Ing. Silvia La Barbera

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE Dott. Paolo Canavese

Ing. Susanna Pelizza

Dott.ssa Raffaella Poggi