

## FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

### SCHEDA INTERVENTO DIGA OCCHITO

TITOLO INTERVENTO
Diga Occhito - Rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016

LOCALIZZAZIONE
REGIONE: PUGLIA COMUNE: CARLANTINO (FG).

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Gli interventi proposti riguardano la rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie e gli interventi connessi.

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CAPITANATA (Concessionario e Gestore della diga).

COSTO DEGLI INTERVENTI
Stima preliminare: 500.000,00 €

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI
La diga di Occhito, del tipo in terra con nucleo ( $h = 58,40$ m e $W = 290,83$ Mm <sup>3</sup> ), fu terminata nel 1966; gli invasi sperimentali finalizzati al collaudo tecnico-funzionale iniziarono nello stesso anno. Attualmente la diga è in ancora invaso sperimentale ed è in attesa dell'esecuzione di interventi per lo sfangamento dell'imbocco dello scarico di fondo. Gli interventi sono finalizzati all'incremento della sicurezza funzionale e sismica della diga e delle opere accessorie.

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie Rivalutazione della sicurezza sismica della diga / completamento Opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o adeguamento sismico.

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE
Studio di fattibilità tecnica ed economica

#### CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' E PIANO FINANZIARIO

OCCHITO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEMPI*							
SPESA*	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,35	

Legenda
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e6f2ff; padding: 2px 5px;">Studio fattibilità</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #d9e1f2; padding: 2px 5px;">Progettazione</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #c6e0b4; padding: 2px 5px;">Affidamento</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffeb3b; padding: 2px 5px;">realizzazione</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 2px 5px;">completamento</div> </div>

\*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il II semestre 2018

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
Entrata in esercizio normale e completa fruizione, in sicurezza, dei volumi di invaso alla quota di massima regolazione, previo collaudo tecnico-funzionale.

<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>
Recupero/mantenimento del 100% della capacità di invaso.
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>
% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi.
<b>STRUMENTO ATTUATIVO</b>
Si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e le stazioni appaltanti con le quali saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.