

REGIONE TOSCANA

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1 Settore	Asse tematico A: Interventi stradali				
2 Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 74 - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Variante del fiume Fiora" SRT 74 - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Variante del fiume Fiora" I Lotto: rotatorie in Loc. Madonna delle Grazie e in Loc. La Rotta				Linea di azione: Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire l'accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio
3 Costo totale	€ 1.400.000,00				
4 Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020 Delibera CIPE 98/2017				
	€	1.400.000,00			
	Lavori				X
	Servizi e forniture				
5 Oggetto dell'intervento	Aiuti alle imprese				
6 Localizzazione dell'intervento	Provincia di Grosseto - Comune di Pitigliano				
7 Soggetto attuatore	Regione Toscana				
8 Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	SRT 74 - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 43+300 "Variante del fiume Fiora" I Lotto: rotatorie in Loc. Madonna delle Grazie e in Loc. La Rotta				
9 Livello progettuale	progetto preliminare approvato dalla Provincia di Grosseto I Lotto: elaborato progetto definitivo, avviata conferenza dei servizi su definitivo con nota AOOGRT/576243 del 20/12/2018, in fase di certificazione decreto chiusura positiva conferenza dei servizi				
10 Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale.				
11 Risultati attesi	Realizzazione di adeguamento e messa in sicurezza del tracciato stradale con realizzazione di rotatorie				

Cronoprogramma delle attività:									
attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
progettazione preliminare									
progettazione definitiva		X	X	X					
progettazione esecutiva				X					
espletamento gara				X	X				
avvio lavori					X				
ultimazione lavori						X			

Cronoprogramma della spesa (in euro):									
Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Importo			€ 18.665,19	€ 12.655,94	€ 660.300,53	€ 708.378,34			