

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

SCHEDA INTERVENTO DIGA CARMINE

TITOLO INTERVENTO
Diga CARMINE – Interventi per la sicurezza funzionale e di miglioramento della sicurezza sismica

LOCALIZZAZIONE
REGIONE: CAMPANIA COMUNE: CANNALONGA (AV)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Manutenzione straordinaria della torre di presa e dello scarico di fondo Rivalutazione della sicurezza idrologica e sismica dello sbarramento ed interventi necessari al miglioramento o adeguamento

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO IRRIGUO VALLO LUCANIA

COSTO DEGLI INTERVENTI
Stima preliminare : 2.250.000 €

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI
Miglioramento della sicurezza e mantenimento della capacità di invaso

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SULLA DIGA
<p>È necessario intervenire con le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione delle verifiche idrauliche della diga e degli interventi di adeguamento/miglioramento - integrazione della strumentazione di controllo - manutenzione straordinaria degli organi meccanici a servizio degli scarichi e della torre di presa - esecuzione delle verifiche sismiche della diga e degli interventi di adeguamento/miglioramento

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE
Studi preliminari

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' E PIANO FINANZIARIO

CARMINE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEMPI*							
SPESA*	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000		

Legenda
<div>Studio fattibilità</div> <div>Progettazione</div> <div>Affidamento</div> <div>Realizzazione</div> <div>Completamento</div>

*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il II semestre 2018

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI
La realizzazione degli interventi consentirà il mantenimento della risorsa idrica in esercizio normale dello sbarramento e la completa fruizione, in sicurezza, dei volumi di invaso alla quota massima di regolazione.
INDICATORI DI RISULTATO
Incremento della quota autorizzata con recupero/mantenimento della capacità di invaso.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi
STRUMENTO ATTUATIVO
Si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e la stazione appaltante con la quale saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione; l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.