

## FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

### SCHEMA INTERVENTO DIGA CAMASTRA

TITOLO INTERVENTO
Diga Camastra - Rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016

LOCALIZZAZIONE
REGIONE: BASILICATA COMUNE: Trivigno (PZ)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Gli interventi proposti riguardano la rivalutazione della sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie e gli interventi connessi.

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE
E.I.P.L.I. (Concessionario e Gestore della diga)

COSTO DEGLI INTERVENTI
Stima preliminare: € 1.000.000,00

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI
La diga Camastra, in materiali sciolti e zonata, (h = 54,10 m e W = 23,70 Mm <sup>3</sup> ) invasa per uso irriguo - potabile le acque del torrente Camastra; essa è stata ultimata nel 1968 e, pur essendo autorizzata alla massima regolazione, risulta ancora in invaso sperimentale in quanto non intervenuto il collaudo ex art. 14 del DPR 1363/1959. Gli interventi sono finalizzati all'incremento della sicurezza funzionale e sismica della diga e delle opere accessorie.

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie Rivalutazione della sicurezza sismica della diga / completamento Opere di miglioramento o adeguamento sismico e funzionale

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE
Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento

#### CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' E PIANO FINANZIARIO

CAMASTRA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEMPI*							
SPESA*	ripartita						

#### Legenda

Studio fattibilità	Progettazione	Affidamento	realizzazione	completamento
-----------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

\*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il II semestre 2018

<b>BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI</b>
Conclusione attività di collaudo ex art.14 DPR 1363/59 e incremento della sicurezza sismica
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>
Mantenimento della capacità di invaso
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>
% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi
<b>STRUMENTO ATTUATIVO</b>
Si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e il beneficiario con il quale saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.