



FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	37
CODICE PROGETTO	AN246
STRADA	
E78 S.G.C. GROSSETO - FANO	
TITOLO INTERVENTO	
Tratto Selci lama (E45) – S.Stefano di Gaifa. Adeguamento a 2 corsie del tratto della Variante di Urbania	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Nuove Opere	
LOCALIZZAZIONE	
Marche	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>La Variante di Urbania alla strada esistente SS73 Bis si colloca nel tratto marchigiano dell'itinerario E78 Grosseto-Fano (dal km 215 al km 220) con uno sviluppo complessivo di circa 5 km.</p> <p>La sezione stradale è di categoria C ai sensi del DM 2001 (larghezza complessiva piattaforma pari a 10,50 m, con 2 corsie di larghezza 3,75 m per senso di marcia).</p> <p>Le opere d'arte principali risultano: n. 3 gallerie naturali, per uno sviluppo complessivo di circa 2000 m; n. 5 viadotti e ponti, per uno sviluppo complessivo di circa 900 m.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	
114,00 (importo FSC 8,00 per progettazione delibera CIPE 54/2016)	
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'	
<p>La realizzazione dell'opera darebbe evidenti benefici alla sicurezza e fluidità della circolazione tra le regioni Umbria e Marche, potenziando il collegamento Ovest-Est, con un possibile sviluppo dei collegamenti negli anni a venire. L'attuale collegamento è infatti garantito dalla SS73bis che attraversa però la città di Urbania, con una lunghezza del percorso maggiore e tempi più lunghi.</p>	

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE																
Progetto Definitivo																
BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI																
Il progetto consente la riduzione dei tempi di percorrenza e il miglioramento del livello di servizio																
INDICATORE DI RISULTATO								Valore attuale			Valore target (2023)					
Livello Progettazione								Definitivo			Esecutivo					
INDICATORE DI REALIZZAZIONE																
Progettazione dell’adeguamento a 2 corsie con sezione tipo C1 del tratto della Variante di Urbania per uno sviluppo di circa 5 km																
CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’																
ANNO	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
ATTIVITA’																
SPESA (*)					0,47		0,7		5,0		1,83					
Legenda																
	Progettazione			Affidamento			Realizzazione									
STRUMENTO ATTUATIVO																
Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020																

(*) Progettazione