



# *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

## **PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**

### **Relazione tecnica – Rimodulazione interventi**

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente *ratione materiae*.

L'esposizione segue l'articolazione per Area Tematica e Settore di intervento, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all'Asse del PO FSC 2014-2020.

#### **Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”**

*Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)*

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, a seguito della ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi di propria competenza a valere sul PSC MiMS, ha comunicato l'esigenza di rimodulare un intervento - ad invarianza complessiva della medesima parte di Piano - per sopravvenute esigenze a seguito della definizione progettuale dell'intervento medesimo.

#### Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo propone la rimodulazione dell'intervento “S.S. 16 dir. C - S.S. n. 714 - Collegamento dell'Asse Attrezzato di Pescara e Adeguamento svincolo SS. 714 - Pescara Sud”, finanziato a valere sul PSC MiMS per un importo pari a €15.000.000,00.

Nella fattispecie, la proposta formulata prevede la ripartizione del suindicato intervento e del totale delle relative risorse finanziarie nei seguenti n.3 nuovi interventi:

- “Realizzazione di collegamento dell'asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714” Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1 di € 6.123.000,00;

- “Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714” Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2 di € 2.077.000,00;
- “Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714” Adeguamento Svincolo S.S:714 - sub intervento 3 di € 6.800.000,00.

La proposta di rimodulazione, generata da una revisione progettuale resasi necessaria a seguito del rilevamento di alcune criticità nella realizzazione dell’intervento consente di migliorare il traffico urbano, eliminando dei detrattori ambientali e garantendo il raggiungimento delle OGV entro il termine previsto del 31.12.2022.

### Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase iter procedurale	Data inizio	Data fine
Regione Abruzzo	DG STRADE	Collegamento dell'Asse Attrezzato di Pescara e Adeguamento svincolo SS.714 – Pescara Sud	15,000	07.01	“Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714” Ampliamento di Via A. Doria - sub intervento 1	6,123	07.01	J21B22000970001	Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01.04.2020	18.06.2020
									Progettazione definitiva	19.06.2020	15.06.2022
									Progettazione esecutiva (appalto integrato)	26.02.2023	25.04.2023
									Proposta di aggiudicazione	01.12.2022	15.12.2022
									Stipula contratto	25.01.2023	25.02.2023
									Esecuzione lavori	01.05.2023	30.04.2024
									Collaudo	01.05.2024	15.06.2024
Regione Abruzzo	DG STRADE	-	-	-	“Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714” Ampliamento di Via B. Croce - sub intervento 2	2,077	07.01	J21B22000980001	Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01.04.2020	18.06.2020
									Progettazione definitiva	19.06.2020	15.06.2020

									Progettazione esecutiva (appalto integrato)	26.02.2023	25.04.2023
									Proposta di aggiudicazione	01.12.2022	15.12.2022
									Stipula contratto	25.01.2023	25.02.2023
									Esecuzione lavori	01.05.2023	26.01.2024
									Collaudo	27.01.2024	31.03.2024
Regione Abruzzo	DG STRADE	-	-	-	“Realizzazione di collegamento dell’asse attrezzato di Pescara e adeguamento svincolo s.s. 714” adeguamento svincolo s.s:714 - sub intervento 3	6,800	07.01	J21B20000160001	Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01.04.2020	18.06.2020
									Progettazione definitiva	19.06.2020	15.06.2020
									Progettazione esecutiva (appalto integrato)	26.02.2023	25.04.2023
									Proposta di aggiudicazione	01.12.2022	15.12.2022
									Stipula contratto	25.01.2023	25.02.2023
									Esecuzione lavori	01.05.2023	22.10.2024
									Collaudo	23.10.2024	31.12.2024
		<b>TOTALE</b>	15,000		<b>TOTALE</b>	15,000					