

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*	
CODICE PROGETTO	A7S1-03
AREA TEMATICA	07 - Trasporti e mobilità
SETTORE DI INTERVENTO	07.01 - Trasporto stradale
Direzione Generale competente <i>ratione materiae</i>	DG-STRADE
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 1.000.000,00€)	
31.264.644,96 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
31.264.644,96 €	
TITOLO INTERVENTO	
Interventi per il sistema di mobilità del litorale domizio.	
CUP	
BENEFICIARIO	
Regione Cmpania/Enti Locali	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
NO	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Realizzazione di lavori Pubblici	
LOCALIZZAZIONE	
Regione Campania - Principali arterie della rete stradale a servizio del litorale Domitio	
DESCRIZIONE SINTETICA	
L'intervento prevede il miglioramento della rete stradale afferente il litorale Domitio	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	

<div></div>						
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'						
Miglioramento dell'accessibilità attiva e passiva alle attività presenti in prossimità del litorale Domitio						
LIVELLO PROGETTUALE						
Trattandosi di una molteplicità di interventi, non è definibile un livello progettuale unitario.						
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO						
Riduzione dei fenomeni di congestione e la realizzazione di viabilità alternativa; miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.						
RISULTATI ATTESI						
Riduzione dei tempi di percorrenza incremento del numero di presenze						
INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)						
PIANO FINANZIARIO						
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo progetto complessivo						31.264.644,96 €
Importo FSC						31.264.644,96 €
Iter procedurale						
Fasi iter procedurale	data inizio			data fine		note
Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01/12/2017			30/01/2019		

Progettazione definitiva	01/08/2020	01/05/2021	
Progettazione esecutiva	01/08/2020	01/05/2021	
Proposta di aggiudicazione	01/08/2020	01/05/2021	
Stipula contratto	01/08/2020	01/05/2021	
Esecuzione lavori	01/02/2021	01/01/2022	
Collaudo	01/12/2021	01/12/2022	

*** Scheda progettuale per opere infrastrutturali**