



## *Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

**VISTO** l'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 109 che, per l'acquisto delle forniture di materiale rotabile ferroviario da destinare al servizio regionale della Ferrovia Circumetnea ed al servizio regionale e transfrontaliero della rete della Ferrovia Vigezzina e della sua prosecuzione sulla rete di altro gestore, prevede l'emissione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, con l'aggiudicazione delle forniture, entro dodici mesi dall'intervenuta efficacia del medesimo decreto;

**VISTO** l'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 109 che prevede che *“le risorse non utilizzate per la copertura dell'atto contrattuale relativo all'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 2, comma 3, entro il termine ivi stabilito, sono revocate”*;

**CONSIDERATO** che le complessità delle procedure di approvazione degli atti di gara, della determinazione della congruità dei prezzi a base d'asta e della gestione delle procedure di gara hanno determinato un prolungarsi dei tempi necessari a pervenire all'obbligazione giuridicamente vincolante, ad oggi ancora non ottenuta;

**CONSIDERATA** l'importanza e il perdurare della necessità, di acquisire il materiale rotabile a valere delle risorse del citato decreto ministeriale n. 109/2020 per i beneficiari delle stesse;

**VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 con cui il Governo ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso all'epidemia da COVID -19;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

**(Proroga del termine dell'obbligazione giuridicamente vincolante previsto dal decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 109)**

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 109, relativo alla revoca delle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto è prorogato al 31 dicembre 2022.

**IL MINISTRO**