

**FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020**  
**SCHEDA INTERVENTO DIGA ALTAMURA**

<b>TITOLO INTERVENTO</b>	
Diga Altamura – realizzazione derivazione e strumentazione controllo	
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	
REGIONE: PUGLIA	
COMUNI: ALTAMURA	
<b>DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI</b>	
Interventi previsti: realizzazione delle opere di derivazione e manutenzione della strumentazione di controllo.	
<b>BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE</b>	
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA (Concessionario e Gestore)	
<b>COSTO DEGLI INTERVENTI</b>	
Stima: € 5.000.000,00	
<b>OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI</b>	
<p>La diga di ALTAMURA è – dal punto di vista amministrativo – in fase di costruzione, pur essendo stata completata la costruzione del rilevato e realizzati i manufatti di presa e di scarico e le relative opere elettromeccaniche; tuttavia non si è mai dato avvio agli invasi sperimentali ex art. 13 del DPR 1363/59 e di conseguenza al collaudo tecnico-funzionale ex art. 14 del DPR 1363/59. La diga è stata ultimata negli anni '90 di altezza pari a 20,38 m, realizzando un invaso di circa 1,8 milioni di m<sup>3</sup> per uso irriguo.</p> <p>E' necessario realizzare le opere di derivazione dell'acqua ai fini dell'utilizzo; è inoltre necessario rivedere il funzionamento della strumentazione di monitoraggio, verificandone il corretto funzionamento all'esito dei primi invasi sperimentali, eventualmente ripristinandola o integrandola dove necessario.</p>	
<b>DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI</b>	
<p>È necessario intervenire con le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizzazione delle opere di derivazione.</li> <li>2. Manutenzione delle apparecchiature di controllo e monitoraggio della diga e interventi impiantistici.</li> </ol>	
<b>STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE</b>	
Derivazione: Progetto non ancora presentato a DGDighe	Progetto definitivo
Interventi sulla diga: Progetto non ancora presentato a DGDighe	Progetto definitivo

## CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ E PIANO FINANZIARIO

ALTAMURA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEMPI*							
SPESA*	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	

<b>Legenda</b>					
Studio fattibilità	Progettazione	Affidamento	realizzazione	completamento	

\*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il II semestre 2017

## BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

In assenza di interventi la diga non può avviare gli invasi sperimentali e di conseguenza il collaudo tecnico-funzionale per entrare in futuro in normale esercizio.

Risultato atteso è l'avvio degli invasi sperimentali e quindi del collaudo tecnico-funzionale.

## INDICATORI DI RISULTATO

Avvio invasi sperimentali.

## INDICATORI DI REALIZZAZIONE

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

## STRUMENTO ATTUATIVO

A livello di singola diga o beneficiario si prevede la sottoscrizione di un accordo - disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e il beneficiario con il quale saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.