

S.p.A. AUTOVIE VENETE

PIANO DEGLI INVESTIMENTI OPERE CONTO TERZI E DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA PER REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AVANZAMENTO OPERE AL 30.06. 2006 e SVILUPPO INVESTIMENTI 2006/2007 - 2021/2022 - Tav. B

DEFINITIVO NETTO - costi al 30/06/2006 e sviluppo investimenti 2006/2007 - 2021/2022

1	3	4	7	8=4-7	9	10=4-9																					
RIFERIMENTO CONVENZIONE	opera	IMPORTI OPERE										2006/2007		2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011		2011/2012		2012/2013		2013/2014	
		quadro economico complessivo dell'opera	valore opere eseguite al 30/06/2006	valore opere da eseguire dopo il 30/06/2006	valore opere in esercizio al 30.06.2006	valore opere in esercizio dopo 30.06.2006	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO					
		(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)				
	OPERE CONTO TERZI	27.469	4.411	23.058	0	27.469	4.673	0	10.708	0	6.502	13.220	1.175	14.249	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Adeguamento della viabilità del nuovo casello di Ronchis	13.220	2.564	10.656	0	13.220	4.023	0	5.553	0	1.080	13.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Prolungamento del raccordo A4 - SS14 fino alla SP 19 Monfalcone Grado	14.249	1.847	12.402	0	14.249	650	0	5.155	0	5.422	0	1.175	14.249	0	0	0	0	0	0	0	0					
	OPERE IN DELEGAZIONE INTERSOGGETTIVA	133.073	1.393	131.680	0	133.073	219	0	4.770	0	16.311	8.494	17.602	0	33.182	34.864	28.468	4.745	26.012	15.572	5.117	69.398					
	variante S.S. 352 - 2 lotto	34.864	326	34.538	0	34.864	109	0	109	0	9.900	0	14.637	0	9.783	34.864	0	0	0	0	0	0					
	Bretella A28 di collegamento S.Giovanni al Tempio - Z.I. La Croce	3.386	291	3.095	0	3.386	9	0	1.559	0	1.528	3.386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Bretella A28 di collegamento Caneva - Ronc di S.Michele	5.108	312	4.796	0	5.108	33	0	1.474	0	3.289	5.108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Circonvallazione sud di Pordenone	15.572	0	15.572	0	15.572	0	0	296	0	280	0	280	0	2.231	0	6.941	0	5.544	15.572	0	0					
	Nuovo collegamento tra Palmanova e il "Triangolo della Sedia" di Manzano	69.398	464	68.934	0	69.398	46	0	1.161	0	1.194	0	2.050	0	18.429	0	20.469	0	20.468	0	5.117	69.398					
	variante S.S. 352 - 3 lotto 2° stralcio	4.745	0	4.745	0	4.745	22	0	171	0	120	0	635	0	2.739	0	1.058	4.745	0	0	0	0					
	TOTALE PRINCIPALI INVESTIMENTI OPERE RFVG	160.542	5.804	154.738																							
importi stimati per lavori con ribasso del 10% su opere in progettazione							4.892	0	15.478	0	22.813	21.714	18.777	14.249	33.182	34.864	28.468	4.745	26.012	15.572	5.117	69.398					

2014/2015		2015/2016		2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022	
VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESECUZIONE NELL'ANNO	VALORE OPERE IN ESERCIZIO NELL'ANNO
(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)	(€/mille)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0