## NPP0258 Chiusura Anello Ferroviario di Roma

| Elementi procedimento\fase | A | B | B1 | B2 | C | D | E | E1 | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome fase** | **Istanza di apertura** | **Verifica documentazione** | **Richiesta integrazione documentazione** | **Richiesta pubblicazione sito internet** | **Nomina coordinatore DP** | **Documento di progetto del DP** | **Redazione dossier di progetto** | **Richiesta integrazione dossier di progetto** | **Svolgimento del DP** | **Relazione conclusiva del DP** | **Dossier conclusivo del DP** |
| **Scadenze** | | 7 gg da ricezione (A)<br>**17 agosto 2022** | 7 gg da richiesta integrazione | 7 giorni da comunicazione (B)<br>**24 agosto 2022** | 90 giorni da comunicazione (B)<br>**14 novembre 2022** | 30 giorni dalla nomina (C)<br>**4 marzo 2023** | 90 giorni da comunicazione (B)<br>**11 febbraio 2023** | 15 giorni da ricezione dossier di progetto (D) | Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6 | 30 giorni dalla fine di (F) | 60 giorni dalla pubblicazione di (G) |
| **Cronoprogramma Dibattito Pubblico** | Ricezione istanza **10 agosto 2022** | Dibattito avviato **17 agosto 2022** | **no** | | **23 gennaio 2023 (successivo alla data di nomina per problemi nella procedura di gara)** | **15 febbraio 2023** | **22 febbraio 2023** | | | **9 maggio 2023** | **5 luglio 2023** |
| **Soggetto titolare** | RFI | Ufficio Presidenza CNDP | Ufficio Presidenza CNDP | Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni nteressate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP | Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice | Coordinatore del dibattito pubblico | Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice | Coordinatore del dibattito pubblico | Coordinatore del dibattito pubblico | Coordinatore del dibattito pubblico | Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice |