ANAS Direzione Generale

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Convenzione Unica
ANAS S.p.A.
Autostrada dei Fiori S.p.A.

ALLEGATO: M

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

k) A10 - ADEGUAMENTO DEI PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO PRESSO GLI SVINCOLI DI ALBENGA E PIETRA LIGURE

P184 - CDG-0148040-P del 07.11.08 Allargamento piazzale stazione di Pietra Ligure	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																							
Iter approvativo enti esterni																																																							
Iter approvativo ANAS																																																						
Affidamento / Gara																																																						
Lavori																																																						

P204 Allargamento parcheggio e nuova viabilità svincolo di Albenga	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																							
Iter approvativo enti esterni																																																							
Iter approvativo ANAS																																																						
Affidamento / Gara																																																						
Lavori																																																						

l) A10 - INSERIMENTO DI ALTRE AREE DI SOSTA, DI PARCHEGGIO E PIAZZOLE DI EMERGENZA

P128 - P.A. 4353 del 14.07.04 Allargamenti di servizio	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																						
Iter approvativo enti esterni																																																						
Iter approvativo ANAS																																																						
Affidamento / Gara																																																						
Lavori																																																						

P131 - CDG-0134808-P del 13.10.08 Area di Parcheggio di Piccaro Nord	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																						
Iter approvativo enti esterni																																																						
Iter approvativo ANAS																																																						
Affidamento / Gara																																																						
Lavori																																																						

P186 Area di Servizio di Ceriale Nord	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																						
Iter approvativo enti esterni																																																						
Iter approvativo ANAS																																																						
Affidamento / Gara																																																						
Lavori																																																					

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

P202
Area di Servizio TIR di Ceriale Sud

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P205
Area di Servizio di Conioli Sud

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

m) A10 - MITIGAZIONE ACUSTICA (D.M.A. 29.11.2000, decreto attuativo 30.03.2004, D.Lgs. 19.08.2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE)

P176 - CDG 147572-P del 06.11.08
Imbocco Ovest galleria Bastia I via Francia - sistemi di mitigazione acustica

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P206
Mitigazione acustica tratto comune di Andora

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P207
Mitigazione acustica tratto comune di Imperia

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

P208
Mitigazione acustica tratto comune di Ceriale

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

P209
Mitigazione acustica tratto comune di Loano

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

P210
Interventi di mitigazione acustica diretta sui ricettori

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

n) A10 - ADEGUAMENTO STRUTTURE DI PARTE DEI VIADOTTI RICADENTI NELLE AREE SISMICHE DI CLASSE 2, IN BASE ALLA NORMATIVA ANTISISMICA VIGENTE (Ordinanza P.d.C.M. 20.03.2003 n. 3274)

P177 - CDG-0142337-P del 27.10.08
Adeguamento sismico viadotti - lotto 2 viadotto Impero

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

P177 - CDG-0142337-P del 27.10.08
Adeguamento sismico viadotti - lotto 1 viadotto Rio Gozzo

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

P215 Adeguamento sismico mediante la sostituzione cerniere, giunti ed appoggi dei viadotti	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

o) A10 - NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI PER L'INFORMATIVA ALL'UTENZA, IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL TRAFFICO

P178 - CDG-0148008-P del 07.11.08 Adeguamento delle stazioni autostradali alla elevata automazione	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

P180 Illuminazione svincolo di Feglino e zona ex barriera	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

P197 Pannelli a Messaggio Variabile (V fase)	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

P212 Illuminazione svincolo di Imperia Ovest	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

P213 **Sistemi di videosorveglianza A10 e variante di Sanremo**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P214 **Estensione impianto TVCC piazzale caselli**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P216 **Impianto radio trasmissione digitale a 4 canali**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P217 **Potenziamento impianto Isoradio**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

p) A10 - AMPLIAMENTI BARRIERE, DEI PIAZZALI E DELLE PERTINENZE DEI SEGUENTI CASELLI AUTOSTRADALI: ANDORA, FINALE LIGURE, IMPERIA OVEST, SANREMO OVEST, SPOTORNO ED ARMA DI TAGGIA

P170 - CDG-0159626-P del 01.12.08 **Adeguamento stazione di Andora - parcheggio utenti**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

P171 - CDG-0144550-P del 30.10.08
Ampliamento piazzale della stazione di Spotorno e nuovo impianto di illuminazione

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P183
Allargamento piazzale della stazione di Finale Ligure

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P185
Allargamento piazzale della stazione di Arma di Taggia

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P191
Allargamento piazzale della stazione di Sanremo Ovest

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

P219
Adeguamento stazione di Imperia Ovest - parcheggio utenti

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																												
Iter approvativo enti esterni																																																												
Iter approvativo ANAS																																																											
Affidamento / Gara																																																											
Lavori																																																											

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

q) A10 - INTERVENTI PER PER L'ADEGUAMENTO DELLE GALLERIE ALLA NORMATIVA VIGENTE

P132 - P.A. 5707 del 03.12.02
Rivestimento dei piedritti della galleria Bracciale via Italia

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

P200
Intevento pilota nella galleria Gorleri

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

r) A10 - RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PIAZZALE AUTOSTRADALE DI VENTIMIGLIA E PERTINENZE CONNESSE

P126 - P.A. 5820 del 28.09.05
Riqualificazione del piazzale di Ventimiglia e pertinenze connesse

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

s) A10 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELEVARE I LIVELLI DI SICUREZZA

P166 - P.A. 3928 del 24.01.06
Adeguamento barriere di sicurezza lotti 1 e 2

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

P201
Adeguamento barriere di sicurezza lotto 7

	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																											
Iter approvativo enti esterni																																																											
Iter approvativo ANAS																																																										
Affidamento / Gara																																																										
Lavori																																																										

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI

LEGENDA: CONCESSIONARIA | ENTI ESTERNI | ANAS | AFFIDAMENTO / GARA | LAVORI

P220 **Adeguamento barriere di sicurezza lotto 8**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

P222 **Sistemazione versante galleria San Bartolomeo II**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

P223 **Sistemazione versante zona Valleggia**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							

P224 **Sistemazione e regimazione rio Naube**	1° ANNO												2° ANNO												3° ANNO												4° ANNO												5° ANNO											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione																																																								
Iter approvativo enti esterni																																																								
Iter approvativo ANAS																																																							
Affidamento / Gara																																																							
Lavori																																																							