
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020 

SCHEDA INTERVENTO N. 66 

CODICE PROGETTO FI397 

 

STRADA 

S.S. 1 “Aurelia ” 

TITOLO INTERVENTO 

Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione) 

TIPOLOGIA INTERVENTO 

Nuove Opere 

LOCALIZZAZIONE 

Toscana 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Trattasi del progetto della “Variante S.S. 1 Aurelia”  al centro abitato del Comune di Massa con specifico 

riferimento al potenziamento e al miglioramento funzionale degli accessi alla città da Est (dall’innesto 

della SS1 con via Jare fino alla stazione ferroviaria) e da Ovest (dall’innesto della SS1 con la SP44 / via 

Catagnina fino all’attraversamento del fiume Frigido incluso), con sviluppo complessivo di circa 5 km. Il 1° 

Lotto corrisponde all’Accesso da Est dall’innesto con la S.S. 1 fino alla stazione ferroviaria della città, con 

sviluppo di circa 1,5 km. L’intervento ricade nel Comune di Massa, Provincia di Massa Carrara. La sezione 

stradale è di categoria C1 ai sensi del DM 2001 (larghezza complessiva piattaforma 10,50 m, con 2 corsie 

di larghezza 3,75 m per senso di marcia). 

SOGGETTO ATTUATORE 

Anas 

COSTO DELL’INTERVENTO (milioni di euro) 

22,00 (importo FSC 22,00) 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ 

L’intervento  ha lo scopo di realizzare il potenziamento e il miglioramento funzionale degli accessi alla 
città da Est. 



PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO 

 
 

 
 
 

 
 



STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE 

Progetto Preliminare 

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

Il progetto ha l’effetto di ridurre il tempo di percorrenza della tratta e migliorare la sicurezza della 
circolazione, separando le correnti di traffico e migliorando sensibilmente i Livelli di Servizio 

INDICATORE DI RISULTATO 
Valore attuale 

(2016) 
Valore target 

(2023) 

Miglioramento del Livello di servizio 30% C – 70% D 100 % C 

INDICATORE DI REALIZZAZIONE 

Variante alla SS1 Aurelia al centro abitato di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione), con sviluppo di circa 
1,5 km 

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’ 

ANNO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ATTIVITA’                 

SPESA   0,01 0,03 2,23 3,24 3,3 13,19 

Legenda         

 Progettazione  Affidamento  Realizzazione    

         

STRUMENTO ATTUATIVO 

Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020 

(*) Progettazione e Realizzazione 


