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ALLEGATO I 

 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 5, COMMA 6 DELLA DIRETTIVA 

MINISTERIALE 283/98 

 

In riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5 della Direttiva del 20 ottobre 1998 emanata dal 

Ministro dei Lavori pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, Ministro del Bilancio e della 

Programmazione Economica, la Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., dichiara di 

non aver nuove opere eseguite in base alla convenzione il cui ammortamento si completa oltre il 

31 ottobre 2028. 

Parimenti la Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. dichiara di non aver contratto 

debiti con durata eccedente la sopraindicata scadenza del termine della concessione. 
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cc) Intervento di riqualifica SP46 Rho-Monza 

- lavori aggiuntivi DM 274/2014 

e strada urbana in Comune Novate Milanese

�������

Strada di collegamento urbana in affiancamento alla A52 (ex SP46) in

comune di Novate Milanese

CUP: D61B16000030005
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cc) Intervento di riqualifica SP46 Rho-Monza 

- lavori aggiuntivi DM 274/2014 

e strada urbana in Comune Novate Milanese

�������

DECRETO MINISTERIALE N° 274 DEL 17/11/2014 - INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE IN COMUNE DI PADERNO DUGNANO

CUP: D51B0800046000
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dd) Interventi aggiuntivi ambientali e paesaggistici
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INTERVENTO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

IN COMUNE DI COLOGNO MONZESE

CUP: D21B11000040005





Rif. Elab. Titolo dell'elaborato Scala

Generale
01.01.01 Elenco elaborati -

01.02.01 Relazione generale -

01.03.01 Corografia generale 1:10.000

01.04.01 Planimetria d'inquadramento 1:2.000

01.05.01 Piano di manutenzione -

01.06.01 Relazione simulazione incendio mediante programma fluidodinamico CFD -

Analisi Tecnico-Economiche
02.01.01 Elenco Prezzi -

02.02.01 Analisi nuovi prezzi -

02.03.01 Computo metrico estimativo -

02.04.01 Quadro economico -

02.05.01 Quadro incidenza della manodopera -

02.06.01 Capitolato Speciale dappalto Norme Generali -

02.07.01 Capitolato Speciale dappalto Norme Tecniche -

02.09.01 Lista lavorazioni e forniture -

Sicurezza
03.01.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione -

03.01.02 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Inquadramento generale aree di intervento e planimetria area logistica Varie

03.01.03 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantierizzazione 1:000

03.01.04 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Schemi tipo cantierizzazioni autostradali Varie

03.01.05 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Barriere acustiche - Fasi esecutive 1:100

03.01.06 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Galleria vetrata - Fasi esecutive 1:100

03.01.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento - Galleria artificiale - Fasi esecutive 1:100

03.02.01 Fascicolo dell'opera -

Espropri
04.01.01 Relazione espropri e stima indennita' -

04.02.01 Piano particellare 1:1000

04.03.01 Elenco ditte -

04.04.01 Aree per manutenzione -

04.05.01 Elenco ditteAree da asservire per manutenzione -

Urbanistica
05.01.01 Piano regolatore 1:2.000

05.02.01 Piano territoriale di coordinamento 1:5.000

Cronoprogramma

06.01.01 Cronoprogramma -

Aggiornamento Indagini acustiche e di traffico

07.01.01 Relazione descrittiva -

Relazione di cui all’Art. 4 del D.M. 22/04/2004

08.01.01 Relazione di cui all’Art. 4 del D.M. 22/04/2004 -

Topografia
09.01.01 Relazione -

09.02.01 Planimetrie dei rilievi tav.1 di 3 1:500

09.02.02 Planimetrie dei rilievi tav.2 di 3 1:500

09.02.03 Planimetrie dei rilievi tav.3 di 3 1:500

09.03.01 Planimetria con particolari quotati e viste fotografiche tav.1 di 3 1:500

09.03.02 Planimetria con particolari quotati e viste fotografiche tav.2 di 3 1:500

09.03.03 Planimetria con particolari quotati e viste fotografiche tav.3 di 3 1:500

09.04.01 Fascicolo di monografie dei vertici di appoggio (inquadramento e raffittimento) -

09.05.01 Fascicolo di monografie dei capisaldi di appoggio livellati -

09.06.01 Corografia dei vertici e capisaldi 1:10.000

09.07.01 Fascicolo di fotografie -

Geologia e idrogeologia
10.01.01 Relazione geologica ed idrogeologica -

10.02.01 Carta geologica-idrogeologica 1:2000

10.03.01 Planimetria e profilo geologico-geotecnico  1:2000/200

Geotecnica
11.01.01 Relazione geotecnica -

11.02.01 Relazione Indagini geognostiche e prove di laboratorio -

11.05.01 Relazione di inquadramento sismico -

11.06.01 Relazione del piano di gestione delle terre -

ELABORATI PROGETTO STRADALE
Progetto stradale tracciato principale

12.01.01 Planimetria stato di fatto e di progetto tav.1 di 6 1:500

12.01.02 Planimetria stato di fatto e di progetto tav.2 di 6 1:500

12.01.03 Planimetria stato di fatto e di progetto tav.3 di 6 1:500

12.01.04 Planimetria stato di fatto e di progetto tav.4 di 6 1:500

12.01.05 Planimetria stato di fatto e di progetto tav.5 di 6 1:500

12.01.06 Planimetria stato di fatto e di progetto tav.6 di 6 1:500

12.02.01 Planimetria di tracciamento 1:2.000

12.03.01 Tabulati di tracciamento -

12.04.01 Sezioni tipo 1:100

12.05.01 Profilo longitudinale 1:1000/100

12.06.01 Fascicolo Sezioni trasversali 1:200

12.07.01 Analisi delle visuali libere 1:1000/2000

Progetto stradale svincolo Cologno Monz. Sud
13.01.01 Planimetria stato di fatto e di progetto 1:500

13.02.01 Planimetria di tracciamento 1:500

13.03.01 Sezione tipo 1:100

13.04.01 Profilo longitudinale 1:1000/100

13.05.01 Fascicolo Sezioni trasversali 1:200

Progetto stradale svincolo Cologno Monz. Nord
14.01.01 Planimetria stato di fatto e di progetto 1:500

14.02.01 Planimetria di tracciamento 1:500

14.03.01 Sezione tipo 1:100

14.04.01 Profilo longitudinale 1:1000/100

14.05.01 Fascicolo Sezioni trasversali 1:200

Drenaggio acque di piattaforma
15.01.01 Relazione generale -

15.02.01 Planimetria idraulica tav.1 di 3 1:500

15.02.02 Planimetria idraulica tav.2 di 3 1:500

15.02.03 Planimetria idraulica tav.3 di 3 1:500

15.03.01 Particolari costruttivi 1:20

15.04.01 Relazione di compatibiolità idraulica 1:20

15.05.01 Analisi del rischio idraulico planimetria aree di esondazione 1:20

15.06.01 Drenaggio giardino pensile 1 di 2 Varie

15.06.02 Drenaggio giardino pensile 2 di 2 Varie

DESCRIZIONE

Progetto Definitivo
Realizzazione della mitigazione acustica nel comune di Cologno Monzese
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Rif. Elab. Titolo dell'elaborato Scala

DESCRIZIONE

Progetto Definitivo
Realizzazione della mitigazione acustica nel comune di Cologno Monzese

15.07.01 Planimetria idraulica bacini tav.1 di 3 1:500

15.07.02 Planimetria idraulica bacini tav.2 di 3 1:500

15.07.03 Planimetria idraulica bacini tav.3 di 3 1:500

Segnaletica orizzontale e verticale
16.01.01 Planimetria di progetto tav.1 di 3 1:500

16.01.02 Planimetria di progetto tav.2 di 3 1:500

16.01.03 Planimetria di progetto tav.3 di 3 1:500

16.02.01 Particolari costruttivi Varie

16.02.02 Particolari costruttivi Varie

Barriere di sicurezza e recinzioni
17.01.01 Relazione Tecnica -

17.02.01 Planimetria di progetto tav.1 di 3 1:500

17.02.02 Planimetria di progetto tav.2 di 3 1:500

17.02.03 Planimetria di progetto tav.3 di 3 1:500

17.03.01 Particolari costruttivi Varie

ELABORATI PROGETTO STRUTTURALE
Barriere acustiche

18.01.01 Planimetria generale 1/3 1:250

18.01.02 Planimetria generale 2/3 1:250

18.01.03 Planimetria generale 3/3 1:250

18.02.01 Pianta fondazioni 1/3 1:250

18.02.02 Pianta fondazioni 2/3 1:250

18.02.03 Pianta fondazioni 3/3 1:250

18.03.01 Sezioni 1/4 1:200

18.03.02 Sezioni 2/4 1:200

18.03.03 Sezioni 3/4 1:200

18.03.04 Sezioni 4/4 1:200

18.04.01 Carpenteria metallica: pianta e sezioni barriere basse VARIE

18.05.01 Carpenteria metallica: pianta e sezioni barriere alte VARIE

18.06.01 Carpenteria sottopasso alla sezione 37: pianta e sezioni 1.100 - 1:50

18.07.01 Carpenteria portale alla sezione 26: pianta e sezioni 1:100 - 1:200

18.08.01 Carpenteria portale alla sezione 41: pianta e sezioni 1:100 - 1:200

18.09.01 Carpenteria sottovia alla sezione 31: pianta e sezioni 1/2 VARIE

18.10.01 Carpenteria sottovia alla sezione 31: pianta e sezioni 2/2 VARIE

18.11.01 Relazione di calcolo telai

18.12.01 Relazione di calcolo barriere antirumore

18.13.01 Particolare nicchia d'emergenza VARIE

18.14.01 Particolari profilo longitudinale VARIE

Galleria Vetrata - Areata
19.01.01 Planimetria generale 1:250

19.02.01 Pianta fondazioni 1:250

19.03.01 Carpenteria metallica tipo: pianta e sezioni VARIE

19.04.01 Carpenteria metallica in allargamento: pianta e sezioni VARIE

19.05.01 Sezione 48 VARIE

19.06.01 Sezione 49 VARIE

19.07.01 Sezione 50 VARIE

19.08.01 Sezione 51 VARIE

19.09.01 Sezione 52 VARIE

19.10.01 Sezione 53 VARIE

19.11.01 Sezione 53bis VARIE

19.12.01 Sezione 54 VARIE

19.13.01 Sezione 55 VARIE

19.14.01 Sezione 56 VARIE

19.15.01 Sezione 57 VARIE

19.16.01 Sezione 58 VARIE

19.17.01 Sezione 59 VARIE

19.18.01 Sezione 60 VARIE

19.19.01 Sezione 61 VARIE

19.20.01 Fasi costruttive 1:100  1:20

19.21.01 Opere provvisionali lato nord: pianta e prospetti 1:200 - 1:50

19.22.01 Opere provvisionali lato sud: pianta e prospetti 1:200 - 1:50

19.23.01 Sottopasso alla sezione 50: pianta e sezioni 1.100 - 1:50

19.24.01 Interferenza edificio sez. 53-54: inquadramento generale 1:50

19.27.01 Relazione di calcolo telaio tipologico

19.28.01 Relazione di calcolo telaio di massima luce

19.29.01 Relazione di calcolo telaio sez 58: massima altezza muro

19.30.01 Relazione di calcolo telaio zoppo

19.31.01 Relazione di calcolo interferenza edificio esistente

19.32.01 Relazione di calcolo opere povvisionali

19.33.01 Verifica di resistenza al fuoco

Galleria Artificiale
20.01.01 Planimetria generale 1:250

20.02.01 Pianta fondazioni 1:250

20.03.01 Sezioni trasversali principali 1:200 - 1:50

20.04.01 Fasi costruttive 1:100  1:20

20.05.01 Carpenteria piedritti 1:50

20.06.01 Carpenteria travi prefabbricate 1.50 - 1:20

20.07.01 Carpenteria travi in acciaio VARIE

20.08.01 Interferenza canale Vanoni: particolari 1:20 - :100

20.09.01 Portale di ingresso in acciaio VARIE

20.10.01 Portale di ingresso in acciaio: sbalzo VARIE

20.11.01 Muri laterali di imbocco: pianta, prospetti e sezioni 1:100 - 1:250

20.12.01 Interferenza ponte Via Roma: particolari 1:20 - :100

20.13.01 Muro alla sezione 61: piante, prospetti e sezioni 1:100 - 1:250

20.14.01 Relazione di calcolo portale in acciaio

20.15.01 Relazione di calcolo sottostrutture

Elaborati aggiuntivi
21.01.01 MANUFATTI STORICI - Stralci degli elaborati di contabilità Varie

21.01.02 MURO INGRESSO COLOGNO NORD DIR. BOLOGNA - Stralci degli elaborati di contabilità Varie

21.01.03 POZZETTI DI DRENAGGIO - Stralci degli elaborati di contabilità Varie

21.01.04 STABILIMENTO DI COLOGNO MONZESE - sez. 53 bis - Stralci degli elaborati di contabilità Varie

21.02.01 Profilo longitudinale struttura Varie

21.03.01 Planimetria Progr. Km 1+650 Varie

ELABORATI PROGETTO CANTIERIZZAZIONE
Cantieri

22.01.01 Corografia Cantieri 1:10000

Cave 

23.01.01 Corografia cave 1:10000
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Rif. Elab. Titolo dell'elaborato Scala

DESCRIZIONE

Progetto Definitivo
Realizzazione della mitigazione acustica nel comune di Cologno Monzese

Cantierizzazione e fasi costruttive
24.01.01 Planimetria fase 1 tav.1 di 4 1:500

24.01.02 Planimetria fase 1 tav.2 di 4 1:500

24.01.03 Planimetria fase 1 tav.3 di 4 1:500

24.01.04 Planimetria fase 1 tav.4 di 4 1:500

24.01.05 Planimetria fase 2 tav.1 di 4 1:500

24.01.06 Planimetria fase 2 tav.2 di 4 1:500

24.01.07 Planimetria fase 2 tav.3 di 4 1:500

24.01.08 Planimetria fase 2 tav.4 di 4 1:500

24.01.09 Planimetria fase 3 tav.1 di 4 1:500

24.01.10 Planimetria fase 3 tav.2 di 4 1:500

24.01.11 Planimetria fase 3 tav.3 di 4 1:500

24.01.12 Planimetria fase 3 tav.4 di 4 1:500

24.01.13 Planimetria fase 4 tav.1 di 3 1:500

24.01.14 Planimetria fase 4 tav.2 di 3 1:500

24.01.15 Planimetria fase 4 tav.3 di 3 1:500

24.01.16 Planimetria fase 5 notturna tav.1 di 4 1:500

24.01.17 Planimetria fase 5 notturna tav.2 di 4 1:500

24.01.18 Planimetria fase 5 notturna tav.3 di 4 1:500

24.01.19 Planimetria fase 5 notturna tav.4 di 4 1:500

24.01.20 Planimetria fase 5 diurna tav.1 di 4 1:500

24.01.21 Planimetria fase 5 diurna tav.2 di 4 1:500

24.01.22 Planimetria fase 5 diurna tav.3 di 4 1:500

24.01.23 Planimetria fase 5 diurna tav.4 di 4 1:500

24.01.24 Planimetria fase 6 notturna tav.1 di 4 1:500

24.01.25 Planimetria fase 6 notturna tav.2 di 4 1:500

24.01.26 Planimetria fase 6 notturna tav.3 di 4 1:500

24.01.27 Planimetria fase 6 notturna tav.4 di 4 1:500

24.01.28 Planimetria fase 6 diurna tav.1 di 4 1:500

24.01.29 Planimetria fase 6 diurna tav.2 di 4 1:500

24.01.30 Planimetria fase 6 diurna tav.3 di 4 1:500

24.01.31 Planimetria fase 6 diurna tav.4 di 4 1:500

24.01.32 Planimetria fase 7 tav.1 di 4 1:500

24.01.33 Planimetria fase 7 tav.2 di 4 1:500

24.01.34 Planimetria fase 7 tav.3 di 4 1:500

24.01.35 Planimetria fase 7 tav.4 di 4 1:500

24.02.01 Sezioni tipo fase 1 tav.1 di 2 1:100

24.02.02 Sezioni tipo fase 1 tav.2 di 2 1:100

24.03.01 Planimetria di insieme Fase 1 1:2000

24.03.02 Planimetria di insieme Fase 2 1:2000

24.03.03 Planimetria di insieme Fase 3 1:2000

24.03.04 Planimetria di insieme Fase 4 1:2000

24.03.05 Planimetria di insieme Fase 5 1:2000

24.03.06 Planimetria di insieme Fase 6 1:2000

24.03.07 Planimetria di insieme Fase 7 1:2000

ELABORATI PROGETTO IMPIANTISTICO
Impianti di illuminazione

25.01.01 Relazione tecnica generale e Relazione di calcolo illuminotecnica -

25.02.01 Impianti elettrici Galleria vetrata, scatolare e linea - Schema a blocchi Varie

25.03.01 Sezione e tipologici di installazione impianto illuminazione vie cavi e fibrolaser galleria vetrata Varie

25.04.01 Sezione e tipologici di installazione impianto illuminazione vie cavi e fibrolaser galleria artificiale Varie

25.05.01 Sezione e tipologici di installazione impianto illuminazione vie di esodo galleria vetrata Varie

25.06.01 Sezione e tipologici di installazione impianto illuminazione vie di esodo galleria artificiale Varie

25.07.01 Impianto di illuminazione - Distribuzione corpi illuminanti - Tratto 1 Varie

25.08.01 Impianto di illuminazione - Distribuzione corpi illuminanti - Tratti 2 e 3 Varie

25.09.01 Schema elettrico quadro - Schema quadro MT e layout di cabina Varie

25.10.01 Schema elettrico quadro - schema quadro generale BT di cabina Varie

25.11.01 Impianto di illuminazione svincoli Varie

Impianti Semaforico e Antincendio
26.01.01 Schema funzionale impianto semaforico Varie

26.02.01 Sezione e tipologici di installazione impianto semaforico galleria vetrata Varie

26.03.01 Sezione e tipologici di installazione impianto semaforico galleria artificiale Varie

26.04.01 Relazione di calcolo impianto antincendio -

26.05.01 Schema funzionale impianto antincendio Varie

26.06.01 Sezione e tipologici di installazione impianto antincendio galleria vetrata Varie

26.07.01 Sezione e tipologici di installazione impianto antincendio galleria artificiale Varie

Impianti videosorveglianza segnaletica luminosa
27.01.01 Progetto impianto videosorveglianza - Planimetria posizionamento dispositivi Varie

27.02.01 Planimetria segnaletica luminosa Varie

ELABORATI INTERFERENZE
Interferenze

28.01.01 Planimetria stato di fatto tav.1 di 3 1:500

28.01.02 Planimetria stato di fatto tav.2 di 3 1:500

28.01.03 Planimetria stato di fatto tav.3 di 3 1:500

28.02.01 Relazione risoluzione interferenze

ELABORATI PROGETTO ACUSTICA
Studio acustico

29.01.01
Relazione tecnico descrittiva - All 1: schede tecniche dei materiali e certificati di prova - All 2: confronto soundplan-ramsete/meteo - All 3: particolari costruttivi e dettagli acustici

29.02.01 Carta dei Limiti Acustici 1:2.000

29.03.01 Relazione censimento ricettori

29.03.02 Schede Censimento Ricettori 1/4

29.03.03 Schede Censimento Ricettori 2/4

29.03.04 Schede Censimento Ricettori 3/4

29.03.05 Schede Censimento Ricettori 4/4

29.03.07 Carta del Censimento Ricettori Acustici 1:2.000

29.04.01 Mappe di rumore orizzontali Leq (6-22) ante mitigazione 1:2.000

29.04.02 Mappe di rumore orizzontali Leq (22-6) ante mitigazione 1:2.000

29.04.03 Mappe di rumore orizzontali Leq (6-22) post mitigazione 1:2.000

29.04.04 Mappe di rumore orizzontali Leq (22-6) post mitigazione 1:2.000

29.04.05 Mappe di rumore orizzontali e verticali delta (22-6) varie

ELABORATI ARCHITETTONICI
Generale

30.01.01 Planimetria generale Varie

31.01.01 Tratta 1 Barriera tradizionale h.4,50 svincolo Cologno Sud Varie

32.01.01 Tratta 2 Barriera singola h.8,00 m lato sud Varie

33.01.01 Tratta 3  Portale ( Scavalco) di collegamento barriere sez.26 Varie

34.01.01 Tratta 4 Barriera doppia h. 8,00 m Varie
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Rif. Elab. Titolo dell'elaborato Scala

DESCRIZIONE

Progetto Definitivo
Realizzazione della mitigazione acustica nel comune di Cologno Monzese

35.01.01 Tratta 5  Portale ( Scavalco) di collegamento barriere sez.41 Varie

36.01.01 Tratta 6 Uscita di emergenza Varie

37.01.01 Tratta 7 Imbocco galleria areata Varie

38.01.01 Tratta 8 Innesto galleria areata/chiusa allargamento Varie

39.01.01 Tratta 9  Galleria chiusa - Svincolo Cologno Nord Varie

40.01.01 Tratta 10 Innesto galleria artificiale Varie

41.01.01 Tratta 11 Imbocco galleria artificiale svincolo cologno nord Varie

Dettagli costruttivi
42.01.01 Tipologico barriere h.8,00  sezione 14 Varie

42.02.01 Tipologico galleria chiusa sezione 41 Varie

42.03.01 Tipologico galleria areata sezione 48 Varie

42.04.01 Tipologico galleria chiusa tipo sezione 57 Varie

42.05.01 Costruttivo pannelli fonoassorbenti Varie

42.06.01 Modalità di manutenzione  del rivestimento in vetro e dei pannelli fonoassorbenti Varie

Elaborati descrittivi

43.01.01 Relazione tecnico descrittiva

ELABORATI PROGETTO AMBIENTALE
Progetto del verde

44.01.01 Planimetria generale opere a verde 1:500

44.02.01 Planimetria progetto opere a verde est 1:200

44.02.02 Planimetria progetto opere a verde ovest 1:200

44.03.01 Sezioni  trasversali opere a verde 1:100

44.03.02 Sezioni  trasversali opere a verde 1:100

44.04.01 Dettagli stratigrafie opere a verde 1:25

44.05.01 Relazione tecnico descrittiva opere a verde
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale

�������

A51 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E BARRIERE DI SICUREZZA -

INTERVENTO COMPLESSIVO

CUP: D21B14000010005
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale
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A52 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E BARRIERE DI SICUREZZA -

INTERVENTO COMPLESSIVO

CUP: D41B14000080005
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale

�������

A7 - RIQUALIFICA STRAORDINARIA MANUFATTI A7 - VIADOTTO DI BINASCO

CUP: D87H14001020005
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale

�������

A7 - RIQUALIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TRATTO DA PIAZZA MAGGI A BARRIERA DI MILANO OVEST 

e SVINCOLO DI TORTONA

CUP: -
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale

�������

A50 - NUOVO SOVRAPPASSO DI SVINCOLO A50-A51

CUP: -





- A50 - TANGENZIALE OVEST DI MILANO -
- NUOVO SOVRAPPASSO DI SVINCOLO A50-A51 -

- STUDIO DI FATTIBILITÀ -

ELENCO ELABORATI - File: 2051FGEN001E0XXXXXXXA r.i. 1 Pag. 2 di 2

Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

x x x x x

GEN - PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

1 2051FGEN001E0XXXXXXXA Elenco elaborati - A4

2 2051FGEN002R0XXXXXXXA Relazione di fattibilità delle alternative progettuali - A4

3 2051FGEN003E0XXXXXXXA Quadro Economico - A4

4 2051FGEN004Z0XXXXXXXA Planimetria e Profilo - A0

5 2051FGEN005R0XXXXXXXA Relazione dello schema tipologico - A4

6 2051FGEN006Z0XXXXXXXA Schema tipologico soluzione 1 - A0

7 2051FGEN007Z0XXXXXXXA Schema tipologico soluzione 2 - A0

8 2051FGEN008Z0XXXXXXXA Schema tipologico soluzione 3 - A0
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale

�������

A50 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PUNTI SINGOLARI 

CUP: -





��� �����	
��
���
�� ������
��������� ��
�
 ����
��

GEN - PARTE GENERALE
1 4126EGEN001E0XXXXXXXB Elenco elaborati - A4

2 4126EGEN002R0XXXXXXXA Relazione tecnico illustrativa - A4

3 4126EGEN003C0XXXXXXXA Corografia generale - A0

4 4126EGEN004E0XXXXXXXB Stima economica ed analisi nuovi prezzi - A4

TOP  - RILIEVI
Autostrada A50 - Tangenziale Ovest
Stato di fatto

6 4126ETOP002R2XXXXXXXA Rilievi geometrici - A4

STR - PARTE STRUTTURALE
8 4126ESTR001R0XXXXXXXA Relazione di calcolo - A4

Autostrada A50 - Tangenziale Ovest
12 4126ESTR006P2XXXXXXXB Carpenteria protezione bordo laterale - Planimetria e prospetti VARIE A1

13 4126ESTR007Z2XXXXXXXA Carpenteria protezione bordo laterale - Sezioni e viste 3D VARIE A1

14 4126ESTR008P2XXXXXXXB Carpenteria protezione spartitraffico cavalcavia - Planimetria e prospetti VARIE A1

15 4126ESTR009Z2XXXXXXXA Carpenteria protezione spartitraffico cavalcavia - Sezioni e viste 3D VARIE A1

Intera rete
26 4126ESTR020Z0XXXXXXXA Armatura protezione bordo laterale - A7, A50, A51 - Tav. 1/3 1:50 A1

27 4126ESTR021Z0XXXXXXXA Armatura protezione bordo laterale - A7, A50, A51 - Tav. 2/3 1:50 A1

28 4126ESTR022Z0XXXXXXXA Armatura protezione bordo laterale - A7, A50, A51 - Tav. 3/3 1:50 A1

29 4126ESTR023Z0XXXXXXXA Armatura protezione spartitraffico cavalcavia - A7, A50, A51, A52  - Tav. 1/3 1:50 A1

30 4126ESTR024Z0XXXXXXXA Armatura protezione spartitraffico cavalcavia - A7, A50, A51, A52  - Tav. 2/3 1:50 A1

31 4126ESTR025Z0XXXXXXXA Armatura protezione spartitraffico cavalcavia - A7, A50, A51, A52  - Tav. 3/3 1:50 A1

32 4126ESTR026Z0XXXXXXXA Armatura protezione spartitraffico galleria - A51, A52 VARIE A1a

SRS - SICURVIA E SEGNALETICA
Autostrada A50 - Tangenziale Ovest

36 4126ESRS004R2XXXXXXXA Relazione tecnica - A4

37 4126ESRS005D2XXXXXXXA Modalità di installazione transizione barriera bordo laterale VARIE A4

38 4126ESRS006D2XXXXXXXA Modalità di installazione transizione barriera spartitraffico VARIE A4

SIC - PIANO DI SICUREZZA
42 4126ESIC001R0XXXXXXXA Piano di Sicurezza e Coordinamento  - A4

43 4126ESIC002R0XXXXXXXA Allegato 1 - Costi della sicurezza - A4

44 4126ESIC003K0XXXXXXXA Allegato 2 - Cronoprogramma - A0

45 4126ESIC004R0XXXXXXXA Allegato 3 - Principi generali di organizzazione dei lavori e dei cantieri  - A4

46 4126ESIC005R0XXXXXXXA Allegato 4 - Procedure speciali - A4

47 4126ESIC006R0XXXXXXXA Allegato 5 - Attività con particolari rischi interferenziali/aggiuntivi - A4

48 4126ESIC007P0XXXXXXXA Allegato 6 - Planimetrie di cantierizzazione - A0

49 4126ESIC008R0XXXXXXXA Fascicolo dell'opera  - A4
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale
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A7 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI PUNTI SINGOLARI 

CUP: -





Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

Lotto 1
GEN - PARTE GENERALE

1 1087EGEN101E1XXXXXXXA Elenco elaborati - A4

2 1087EGEN102R1XXXXXXXA Relazione generale - A4

3 1087EGEN103C1XXXXXXXA Corografia di inquadramento Varie A0

4 1087EGEN104Z1XXXXXXXA Planimetria di inquadramento degli interventi Varie A0

Elaborati tecnico-economico amministrativi
5 1087EGEN105E1XXXXXXXA Computo metrico - A4

6 1087EGEN106E1XXXXXXXA Computo metrico estimativo - A4

7 1087EGEN107E1XXXXXXXA Elenco prezzi unitari - A4

8 1087EGEN108E1XXXXXXXA Analisi prezzi - A4

9 1087EGEN109E1XXXXXXXA Quadro economico - A4

10 1087EGEN110E1XXXXXXXA Lista lavorazioni e forniture - A4

11 1087EGEN111K1XXXXXXXA Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali  - A4

12 1087EGEN112K1XXXXXXXA Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - A4

13 1087EGEN113E1XXXXXXXA Quadro incidenza manodopera  - A4

Elaborati manutentivi
14 1087EGEN114E1XXXXXXXA Piano di manutenzione  - A4

Vincoli urbanistici - paesaggistici

15 1087EGEN115P1XXXXXXXA
Planimetria generale con indicazione dei vincoli paeseggistici e destinazione urbanistica 

comunale 
Varie A0

TOP - RILIEVI
16 1087ETOP101P1XXXXXXXA Rilievi topografici integrativi Varie A0

GEO - GEOLOGIA E GEOTECNICA
Studi e indagini

17 1087EGEO101R1XXXXXXXA Relazione di sintesi delle indagini  - A4

18 1087EGEO102P1XXXXXXXA Corografia con ubicazione delle indagini Varie A0

Geologia e Geotecnica
19 1087EGEO103P1XXXXXXXA Corografia cave e discariche Varie A0

BON - BONIFICHE
Bonifica ordigni bellici

20 1087EBON101P1XXXXXXXA Planimetria per specifiche bonifica ordigni bellici Varie A0

STR - PARTE STRUTTURALE
Elaborati comuni a più opere

21 1087ESTR101R1XXXXXXXA Relazione di calcolo redirettivi - A4

22 1087ESTR102R1XXXXXXXA Relazione di calcolo cordolo su micropali - A4

23 1087ESTR121P1XXXXXXXA Planimetria demolizione cordoli esistenti - A0

CV39 - pk 43+860
Carr. Nord - Cordolo su micropali

24 1087ESTR103Z1L1CV39XA Carpenteria Varie A0

25 1087ESTR104D1L1CV39XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

Carr. Sud - Manufatto redirettivo bordo laterale

26 1087ESTR105Z1L2CV39XA Carpenteria Varie A0

27 1087ESTR106D1L2CV39XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

28 1087ESTR107Z1L2CV39XA Fasi Esecutive Varie A0

29 1087ESTR122Z1L2CV39XA Carpenteria ed armatura cordolo bordo ponte  Varie A0

30 1087ESTR123D1L2CV39XA Carpenteria metallica e dettagli costruttivi scala uscita di emergenza Varie A0

CV40 - pk 46+065
Carr. Nord - Cordolo su micropali

31 1087ESTR108Z1L1CV40XA Carpenteria Varie A0

Carr. Sud - Cordolo su micropali 

32 1087ESTR109Z1L2CV40XA Carpenteria Varie A0

Cordolo su micropali 

33 1087ESTR110D1L0CV40XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

CV41 - pk 46+870
Carr. Nord - Cordolo su micropali

34 1087ESTR111Z1L1CV41XA Carpenteria Varie A0





Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

Carr. Sud - Cordolo su micropali 

35 1087ESTR112Z1L2CV41XA Carpenteria Varie A0

Cordolo su micropali 

36 1087ESTR113D1L0CV41XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

CV42 - pk 47+465
Carr. Nord - Manufatto redirettivo bordo laterale

37 1087ESTR114Z1L1CV42XA Carpenteria Varie A0

38 1087ESTR115D1L1CV42XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

Carr. Sud - Cordolo su micropali 

39 1087ESTR116Z1L2CV42XA Carpenteria Varie A0

40 1087ESTR117D1L2CV42XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

CV43 - pk 49+295
Carr. Nord - Cordolo su micropali

41 1087ESTR118Z1L1CV43XA Carpenteria Varie A0

Carr. Sud - Cordolo su micropali

42 1087ESTR119Z1L2CV43XA Carpenteria Varie A0

Cordolo su micropali

43 1087ESTR120D1L0CV43XA Armatura e dettagli costruttivi Varie A0

SRS - SICURVIA E SEGNALETICA
Dispositivi di Sicurezza

44 1087ESRS101R1XXXXXXXA Relazione simulazioni protezioni marginali Varie A4

45 1087ESRS102R1XXXXXXXA Relazione Tecnica Varie A4

46 1087ESRS103D1XXXXXXXA Modalità di installazione transizione barriera Varie A1

CV39 - pk 43+860

47 1087ESRS104P1L0CV39XA Planimetria e sezioni tipologiche stradali Varie A1

CV40 - pk 46+065

48 1087ESRS105P1L0CV40XA Planimetria e sezioni tipologiche stradali Varie A1

CV41 - pk 46+870

49 1087ESRS106P1L0CV41XA Planimetria e sezioni tipologiche stradali Varie A1

CV42 - pk 47+465

50 1087ESRS107P1L0CV42XA Planimetria e sezioni tipologiche stradali Varie A1

CV43 - pk 49+295

51 1087ESRS108P1L0CV43XA Planimetria e sezioni tipologiche stradali Varie A1

INT - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
Interferenze longitudinali
Stato di fatto e risoluzione

52 1087EINT101P1XXXXXXXA Planimetria Varie A0

Colonnine SOS
Stato di fatto e risoluzione

53 1087EINT102P1XXXXXXXA Planimetria Varie A0

PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO

54 1087ESIC101R1XXXXXXXA PSC - Piano della Sicurezza e Coordinamento - A4

55 1087ESIC102R1XXXXXXXA All. 1 - Cronoprogramma - A4

56 1087ESIC103R1XXXXXXXA All. 2 - Costi della sicurezza - A4

57 1087ESIC104R1XXXXXXXA All. 3 - Principi generali di organizzazione dei lavori - A4

58 1087ESIC105R1XXXXXXXA All. 4 - Procedure speciali - A4

59 1087ESIC106K1XXXXXXXA All. 5 -  Attività con particolari rischi interferenziali/aggiuntivi Varie A0

60 1087ESIC107P1XXXXXXXA All. 6 - Planimetrie di cantierizzazione Varie A0

61 1087ESIC108P1XXXXXXXA All. 7 - Planimetria localizzazione campo base Varie A0

62 1087ESIC109R1XXXXXXXA All. 8 - Fascicolo dell'opera - A4

63 1087ESIC110R1XXXXXXXA All. 9 - Applicazione protocolli anticontagio da Covid 19 - A4
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ee) Interventi aggiuntivi di ammodernamento 

standard qualità settoriale
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A7 - ADEGUAMENTO CORSIA DI EMERGENZA DA PK 82+960 A FINE COMPETENZA 

–

LOCALITA’ SERRAVALLE SCRIVIA

CUP: -
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ff) Tangenziale Est – Riqualifica tratto Forlanini e Mecenate – 

Olimpiadi 2026

�������

NUOVA ZONA DI SCAMBIO DELLA A51, CARREGGIATA SUD, TRA L'INGRESSO

DALLO SVINCOLO "FORLANINI” E LA NUOVA USCITA “MECENATE-CAMM" -

OLIMPIADI 2026 

CUP: D41B22001500005
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gg) Tangenziale Nord - Modifica ramo di svincolo A4 -TO e 

Tangenziale Nord - Rho (A4-A52- SS36) – Olimpiadi 2026

�������

POTENZIAMENTO INTERCONNESSIONE A52-A4 RAMO DI SVINCOLO TRA A4

DIREZIONE TORINO E A52 DIREZIONE RHO E SVINCOLO MONZA S.

ALESSANDRO - OPERA CONNESSA OLIMPIADI 2026

CUP: D31B20000270001
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hh) Monitoraggio dinamico manufatti

�������

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SENSORI A FIBRA OTTICA

PER IL MONITORAGGIO DEL VIADOTTO DEI PARCHI

CUP: D46G22000180001





Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

GEN - PARTE GENERALE
1 4131EGEN001E0XXXXXXXA Elenco elaborati - A4

2 4131EGEN002R0XXXXXXXA Relazione generale - A4

3 4131EGEN003K0XXXXXXXA Capitolato speciale d'appalto - Norme Generali  - A4

4 4131EGEN004K0XXXXXXXA Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - A4

5 4131EGEN005K0XXXXXXXA Capitolato speciale d'appalto - Criteri d'offerta - A4

6 4131EGEN006K0XXXXXXXA Stima del Servizio e Stima incidenza Manodopera - A4

IMP - IMPIANTI TECNOLOGICI
Planimetrie - Stato attuale - Progetto - Sezioni tipo

6 4131EIMP001Z0B0VIXXXA Viadotto dei Parchi - Schema logico sistema di sensori a fibra ottica Varie A1

SIC - SICUREZZA
Sicurezza

7 4131ESIC001R0B0VIXXXA DUVRI - A4





��������	

�����	

����������
	�������������

hh) Monitoraggio dinamico manufatti
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APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

REALIZZAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA

SISTEMA DI MONITORAGGIO OPERE D'ARTE

CUP: D46G22000180001
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hh) Monitoraggio dinamico manufatti
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APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E

APPALTO DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI UN

GEMELLO DIGITALE DELLA STRUTTURA DI ALCUNI PONTI E VIADOTTI

CUP: D46G22000180001
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ii) Realizzazione aree distributori idrogeno autotrazione

�������

NUOVE STAZIONI DI RIFORNIMENTO AD IDROGENO PER AUTOTRAZIONE

CUP:





Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

x x x x x

GEN - PARTE GENERALE
INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO

1 4130DGEN001E0XXXXXXXC Elenco elaborati - A4

2 4130DGEN002R0XXXXXXXB Relazione generale - A4

3 4130DGEN004C0XXXXXXXB Corografia di inquadramento 1:20.000 A0

4 4130DGEN006R0XXXXXXXA Relazione di ottemperanza - A4

Area di servizio Rho Ovest

5 4130DGEN007C0A2XXXXXB Fotopiano stato di fatto e di progetto - Rho Ovest 1:1000 A0

6 4130DGEN008P0A2XXXXXB Planimetrie WBS - Rho Ovest 1:500 A0

Area di servizio Carugate Ovest

7 4130DGEN009C0G2XXXXXB Fotopiano stato di fatto e di progetto - Carugate Ovest 1:1000 A0

8 4130DGEN010P0G2XXXXXB Planimetrie WBS - Carugate Ovest 1:500 A0

Area di servizio Carugate Est

9 4130DGEN011C0G1XXXXXB Fotopiano stato di fatto e di progetto - Carugate Est 1:1000 A0

10 4130DGEN012P0G1XXXXXB Planimetrie WBS - Carugate Est 1:500 A0

Aree di servizio Tortona Ovest

11 4130DGEN013C0R2XXXXXB Fotopiano stato di fatto e di progetto - Tortona Ovest 1:1000 A0

12 4130DGEN014P0R2XXXXXB Planimetrie WBS - Tortona Ovest 1:500 A0

Aree di servizio Tortona Est

13 4130DGEN015C0R1XXXXXB Fotopiano stato di fatto e di progetto - Tortona Est 1:1000 A0

14 4130DGEN016P0R1XXXXXB Planimetrie WBS - Tortona Est 1:500 A0

DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

15 4130DGEN017K0XXXXXXXB Capitolato speciale - norme generali - A4

16 4130DGEN018E0XXXXXXXC Computo metrico  - A4

17 4130DGEN019E0XXXXXXXD Computo metrico estimativo  - A4

18 4130DGEN020E0XXXXXXXC Elenco prezzi unitari  - A4

19 4130DGEN021E0XXXXXXXA Analisi prezzi  - A4

20 4130DGEN022E0XXXXXXXB Quadro Economico  - A4

21 4130DGEN023E0XXXXXXXC Lista lavorazione e forniture  - A4

22 4130DGEN024E0XXXXXXXC Piano di manutenzione dell'opera  - A4

23 4130DGEN025E0XXXXXXXC Quadro incidenza manodopera  - A4

24 4130DGEN026K0XXXXXXXB Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Opere civili - A4

25 4130DGEN027R0XXXXXXXA Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Impiantistica elettrica - A4

26 4130DGEN028K0XXXXXXXB Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Impiantistica meccanica - A4

27 4130DGEN029K0XXXXXXXB Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici - Criteri minimi ambientali - A4

TOP - RILIEVI
28 4130DTOP001R0XXXXXXXA Relazione topografica - A4

Area di servizio Rho Ovest

29 4130DTOP002P0A2XXXXXB Planimetria dello stato di fatto - Rho Ovest 1:500 A0

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

30 4130DTOP003P0G0XXXXXB Planimetria dello stato di fatto - Carugate 1:500 A0

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

31 4130DTOP004P0R0XXXXXB Planimetria dello stato di fatto - Tortona 1:1000 A0

Fiume Scrivia

32 4130DTOP005P0R0XXXXXB Planimetria dello stato di fatto dell'alveo del fiume Scrivia nel tratto di Tortona 1:2500 A0

GEO - GEOLOGIA E GEOTECNICA
INDAGINI GEOGNOSTICHE

33 4130DGEO001R0XXXXXXXA Relazione riepilogo indagini in sito e laboratorio - A4

Area di servizio Rho Ovest

34 4130DGEO002C0A2XXXXXA Carta con ubicazione indagini - Rho 1:2000 A2

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

35 4130DGEO003C0G0XXXXXA Carta con ubicazione indagini - Carugate 1:2000 A2

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

36 4130DGEO004C0R0XXXXXA Carta con ubicazione indagini - Tortona 1:2000 A2

GEOLOGIA

Area di servizio Rho Ovest

37 4130DGEO005R0A2XXXXXB Relazione geologica - Rho - A4

38 4130DGEO006C0A2XXXXXB Carta e profilo geologico geomorfologica - idrogeologica - Rho  1:5000 A0

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

39 4130DGEO007R0G0XXXXXB Relazione geologica - Carugate - A4

40 4130DGEO008C0G0XXXXXA Carta e profilo geologico geomorfologica - idrogeologica - Carugate  1:5000 A0

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

41 4130DGEO009R0R0XXXXXD Relazione geologica - Tortona - A4

42 4130DGEO010C0R0XXXXXB Carta e profilo geologico geomorfologica - idrogeologica -Tortona 1:5000 A0

GEOTECNICA E SISMICA

Area di servizio Rho Ovest

43 4130DGEO011R0A2XXXXXB Relazione geotecnica e sismica - Rho - A4

44 4130DGEO012F0A2XXXXXB Profilo geotecnico - Rho 1:2000/200 A2

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

2 / 9





Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

x x x x x

45 4130DGEO013R0G0XXXXXB Relazione geotecnica e sismica - Carugate - A4

46 4130DGEO014F0G0XXXXXA Profilo geotecnico - Carugate 1:2000/200 A2

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

47 4130DGEO015R0R0XXXXXB Relazione geotecnica e sismica - Tortona - A4

48 4130DGEO016F0R0XXXXXB Profilo geotecnico - Tortona 1:2000/200 A2

TERRE E ROCCE DA SCAVO, CAVE E DISCARICHE

49 4130DGEO017C0XXXXXXXB Corografia censimento cave e discariche 1:25.000 A0

Area di servizio Rho Ovest

50 4130DGEO018R0A2XXXXXB Relazione terre e rocce da scavo - schede siti di cava e discarica - Rho - A4

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

51 4130DGEO019R0G0XXXXXB Relazione terre e rocce da scavo - schede siti di cava e discarica - Carugate - A4

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

52 4130DGEO020R0R0XXXXXB Relazione terre e rocce da scavo - schede siti di cava e discarica - Tortona - A4

BON - BONIFICHE
BONIFICA AREE DISMESSE

53 4130DBON001R0XXXXXXXA Relazione descrittiva sulle bonifiche eseguite - A4

ARH - ARCHEOLOGIA
Aree di servizio Tortona Est e Ovest

54 4130DARH001R0R0XXXXXA Verifica preventiva interesse archeologico - A4

55 4130DARH002P0R0XXXXXA Tavola del rischio archeologico - A0

Area di servizio Rho Ovest

56 4130DARH003R0A2XXXXXA Verifica preventiva interesse archeologico - A4

57 4130DARH004P0A2XXXXXA Tavola del rischio archeologico - A0

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

58 4130DARH005R0G0XXXXXA Verifica preventiva interesse archeologico - A4

59 4130DARH006P0G0XXXXXA Tavola del rischio archeologico - A0

SIA - STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
Area di servizio Rho Ovest

60 4130DSIA001R0A2XXXXXB Studio di fattibilità ambientale - Rho - A4

61 4130DSIA002P0A2XXXXXA Tavole di inquadramento territoriale, urbanistico, ambientale - Rho VARIE A3

62 4130DSIA003R0A2XXXXXA Relazione acustica - Rho - A3

63 4130DSIA013R0A2XXXXXA Impatto paesaggistico - Rho - A4

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

64 4130DSIA004R0G0XXXXXA Studio di fattibilità ambientale - Carugate - A4

65 4130DSIA005P0G0XXXXXA Tavole di inquadramento territoriale, urbanistico, ambientale - Carugate VARIE A3

66 4130DSIA006R0G0XXXXXB Relazione acustica - Carugate - A3

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

67 4130DSIA007R0R0XXXXXD Studio di fattibilità ambientale - Tortona - A4

68 4130DSIA008P0R0XXXXXA Tavole di inquadramento territoriale, urbanistico, ambientale - Tortona VARIE A3

69 4130DSIA009R0R0XXXXXC Relazione acustica - Tortona - A4

70 4130DSIA010R0R0XXXXXB Valutazione di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza - Tortona - A4

71 4130DSIA011P0R2XXXXXA Planimetria con indicazioni sfalcio alberi - Tortona Ovest - A0

72 4130DSIA012P0R1XXXXXA Planimetria con indicazioni sfalcio alberi - Tortona Est - A0

STD - PARTE STRADALE
73 4130DSTD001R0XXXXXXXB Relazione tecnica sul progetto stradale - A4

Area di servizio Rho Ovest

74 4130DSTD002Z0A2XXXXXB Planimetria di progetto - sezioni tipo e particolari costruttivi - Rho Ovest Varie A0+A4

75 4130DSTD003Z0A2XXXXXB Planimetria di progetto - verifica ingombro statico e dinamico dei mezzi - Rho Ovest 1:500 A0

76 4130DSTD004Z0A2XXXXXB Planimetria di tracciamento e sezioni trasversali - Rho Ovest  Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

77 4130DSTD006Z0G2XXXXXB Planimetria di progetto - sezioni tipo e particolari costruttivi - Carugate Ovest Varie A0+A4

78 4130DSTD007Z0G2XXXXXB Planimetria di progetto - verifica ingombro statico e dinamico dei mezzi - Carugate Ovest 1:500 A0

79 4130DSTD008Z0G2XXXXXB Planimetria di tracciamento e sezioni trasversali - Carugate Ovest  Varie A0+A4

Area di servizio Carugate Est

80 4130DSTD010Z0G1XXXXXB Planimetria di progetto - sezioni tipo e particolari costruttivi - Carugate Est Varie A0

81 4130DSTD011Z0G1XXXXXB Planimetria di progetto - verifica ingombro statico e dinamico dei mezzi - Carugate Est 1:500 A0

82 4130DSTD012Z0G1XXXXXB Planimetria di tracciamento e sezioni trasversali - Carugate Est  Varie A0+A4

Area di servizio Tortona Ovest

83 4130DSTD014Z0R2XXXXXB Planimetria di progetto - sezioni tipo e particolari costruttivi - Tortona Ovest Varie A0+3A4

84 4130DSTD015Z0R2XXXXXB Planimetria di progetto - verifica ingombro statico e dinamico dei mezzi - Tortona Ovest 1:500 A0

85 4130DSTD016Z0R2XXXXXB Planimetria di tracciamento e sezioni trasversali - AdS Tortona Ovest  Varie A0

86 4130DSTD017Z0R2XXXXXA Profilo longitudinale e planimetria di tracciamento - Corsi di accelerazione 1:1000 A2

87 4130DSTD022Z0R2XXXXXA Profilo longitudinale e planimetria di tracciamento - Corsi di decelerazione Varie A0

88 4130DSTD023S0R2XXXXXB Quaderno sezioni trasversali - Corsie specializzate 1:200 A3

Area di servizio Tortona Est

89 4130DSTD018Z0R1XXXXXB Planimetria di progetto - sezioni tipo e particolari costruttivi - Tortona Est Varie A0+3A4

90 4130DSTD019Z0R1XXXXXB Planimetria di progetto - verifica ingombro statico e dinamico dei mezzi - Tortona Est 1:500 A0

91 4130DSTD020Z0R1XXXXXB Planimetria di tracciamento e sezioni trasversali - AdS Tortona Est Varie A0
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92 4130DSTD021Z0R1XXXXXA Profilo longitudinale e planimetria di tracciamento - Corsi di accelerazione Varie A2

93 4130DSTD024Z0R1XXXXXA Profilo longitudinale e planimetria di tracciamento - Corsi di decelerazione Varie A0

94 4130DSTD025S0R1XXXXXB Quaderno sezioni trasversali - Corsie specializzate 1:200 A3

IDR - IDROLOGIA ED IDRAULICA
COMPATIBILITA' IDRAULICA

Area di servizio Rho Ovest

95 4130DIDR001R0A2XXXXXA Compatibilità idraulica A50 - A4

Area di servizio Tortona Est

96 4130DIDR002R0R2XXXXXA Compatibilità idraulica A7 - A4

97 4130DIDR009S0R1XXXXXA Compatibilità idraulica A7 - Sezioni 1:2000/200 A0

IDRAULICA DI PIATTAFORMA, SISTEMA FOGNARIO E DI 

RECAPITO

Area di servizio Rho Ovest

98 4130DIDR003R0A0XXXXXC Relazione idraulica di piattaforma e di invarianza idraulica - Rho - A4

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

99 4130DIDR010R0G0XXXXXB Relazione idraulica di piattaforma - Carugate - A4

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

100 4130DIDR011R0R0XXXXXC Relazione idraulica di piattaforma - Tortona - A4

Area di servizio Rho Ovest

101 4130DIDR004Z0A2XXXXXE Planimetria profilo schema di funzionamento e particolari di progetto - Rho Ovest 1:500 A0

102 4130DIDR014Z0A2XXXXXB 1:200 A0

Area di servizio Carugate Ovest

103 4130DIDR005Z0G2XXXXXD Planimetria profilo schema di funzionamento e particolari di progetto - Carugate Ovest 1:500 A0

104 4130DIDR015Z0G2XXXXXB 1:200 A0

Area di servizio Carugate Est

105 4130DIDR006Z0G1XXXXXD Planimetria profilo schema di funzionamento e particolari di progetto - Carugate Est 1:500 A0

106 4130DIDR016Z0G1XXXXXB 1:200 A0

Area di servizio Tortona Ovest

107 4130DIDR007Z0R2XXXXXD Planimetria profilo schema di funzionamento e particolari di progetto - Tortona Ovest 1:500 A0

108 4130DIDR012Z0R2XXXXXC 1:200 A0

Area di servizio Tortona Est

109 4130DIDR008Z0R1XXXXXD Planimetria profilo schema di funzionamento e particolari di progetto - Tortona Est 1:500 A0

110 4130DIDR013Z0R1XXXXXC 1:200 A0

STR - PARTE STRUTTURALE
PARTE GENERALE

111 4130DSTR001R0A2XXXXXC Relazione strutturale e di calcolo Rho - A4

112 4130DSTR002R0G0XXXXXC Relazione strutturale e di calcolo Carugate - A4

113 4130DSTR003R0R0XXXXXC Relazione strutturale e di calcolo Tortona - A4

MURI

Area di servizio Rho Ovest

114 4130DSTR004Z0A2MUXXXA MU01-MU02-Ads Rho Ovest - Carpenterie, sezioni, fondazioni ed armature VISTA - 1:20 A0

Area di servizio Carugate Ovest

115 4130DSTR006Z0G0MUXXXA MU03-MU04-Ads Carugate Ovest  - Carpenterie, sezioni, fondazioni ed armature VISTA - 1:20 A0

Area di servizio Carugate Est

116 4130DSTR008Z0R0MU05XA MU05-Ads Carugate Est - Carpenteria ed armature VISTA - 1:20 A0

Area di servizio Tortona Ovest

117 4130DSTR009Z0R0MU06XA MU06-Ads Tortona Ovest  - Carpenterie, prospetti, sezioni, fondazioni ed armature VISTA - 1:20 A0

Area di servizio Tortona Est

118 4130DSTR010Z0R0MU07XA MU07-Ads Tortona Est  - Carpenterie, prospetti, sezioni, fondazioni ed armature VISTA - 1:20 A0

119 4130DSTR035Z0R0MU08XC
MU08-Ads Tortona Est  - Muro sottoscarpa accelerazione:  Carpenterie, prospetti, sezioni, 

fondazioni ed armature 
1:500 - 1:100 A0

FABBRIFICATI ADS

Area di servizio Rho Ovest

120 4130DSTR011Z0A2CSXXXA
CS01-CS02-AdS Rho Ovest - Fabbricato stoccaggio, carri bombolai  e compressori - 

Carpenterie, armature e fondazioni 
1:100/50 A0

121 4130DSTR012Z0A2CSXXXA
CS01-CS02-AdS Rho Ovest - Fabbricato stoccaggio, carri bombolai  e compressori - Carpenterie 

e armature 
1:100/50 A0

122 4130DSTR013Z0A2CS03XB CS03-AdS Rho Ovest - Edifici tecnici e pensiline - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

Area di servizio Carugate Ovest

123 4130DSTR014Z0G2CS04XB
CS04-AdS Carugate Ovest - Fabbricato stoccaggio e carri bombolai - Carpenterie, armature e 

fondazioni 
1:100/50 A0

124 4130DSTR015Z0G2CS05XA CS05-AdS Carugate Ovest - Fabbricato compressori - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

125 4130DSTR016Z0G2CS06XB CS06-AdS Carugate Ovest - Edifici tecnici e pensiline - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

126 4130DSTR017Z0G2CS07XB CS07-AdS Carugate Ovest - Sottopasso pedonale - Carpenterie, armature e fondazioni 1:500/50/20 A0

Area di servizio Carugate Est

127 4130DSTR018Z0G1CS08XA CS08-AdS Carugate Est - Fabbricato stoccaggio - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

128 4130DSTR019Z0G1CS09XA CS09-AdS Carugate Est - Fabbricato carri bombolai - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

129 4130DSTR020Z0G1CS10XA CS10-AdS Carugate Est - Fabbricato compressori - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0
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130 4130DSTR021Z0G1CS11XB CS11-AdS Carugate Est - Edifici tecnici e pensiline - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

Area di servizio Tortona Ovest

131 4130DSTR022Z0R2CS12XA CS12-AdS Tortona Ovest - Fabbricato stoccaggio - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

132 4130DSTR023Z0R2CS13XA CS13-AdS Tortona Ovest - Fabbricato carri bombolai - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

133 4130DSTR024Z0R2CS14XA CS14-AdS Tortona Ovest - Fabbricato compressori - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

134 4130DSTR025Z0R2CS15XB CS15-AdS Tortona Ovest - Edifici tecnici e pensiline - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

Area di servizio Tortona Est

135 4130DSTR026Z0R1CS16XA CS16-AdS Tortona Est - Fabbricato stoccaggio - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

136 4130DSTR027Z0R1CS17XA CS17-AdS Tortona Est - Fabbricato carri bombolai - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

137 4130DSTR028Z0R1CS18XA CS18-AdS Tortona Est - Fabbricato compressori - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

138 4130DSTR029Z0R1CS19XB CS19-AdS Tortona Est - Edifici tecnici e pensiline - Carpenterie, armature e fondazioni 1:100/50 A0

SEGNALETICA VERTICALE

139 4130DSTR031Z0XXXXXXXB Monopali tipo  1:20/10 A0

SRS - SICURVIA E SEGNALETICA
SICURVIA

140 4130DSRS001R0XXXXXXXB Relazione barriere sicurezza - A4

Area di servizio Tortona Ovest

141 4130DSRS005P0R2XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - Schemi e particolari costruttivi - Tortona Ovest 1:500 A0

Area di servizio Tortona Est

142 4130DSRS006P0R1XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - Schemi e particolari costruttivi -  Tortona Est 1:1000 A0

SEGNALETICA

Area di servizio Rho Ovest

143 4130DSRS007P0A2XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - tipologici e particolari - Rho Ovest 1:500 A0

Area di servizio Carugate Ovest

144 4130DSRS008P0G2XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - tipologici e particolari - Carugate Ovest 1:500 A0

Area di servizio Carugate Est

145 4130DSRS009P0G1XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - tipologici e particolari - Carugate Est 1:500 A0

Area di servizio Tortona Ovest

146 4130DSRS010P0R2XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - tipologici e particolari - Tortona Ovest 1:500 A0

Area di servizio Tortona Est

147 4130DSRS011P0R1XXXXXB Planimetria stato di fatto e di progetto - tipologici e particolari - Tortona Est 1:500 A0

ARK - ARCHITETTONICO
148 4130DARK001R0XXXXXXXD Relazione tecnica opere civili - A4

149 4130DARK038D0XXXXXXXB Tipologici generali e particolari costruttivi - A0

Area di servizio Rho Ovest

150 4130DARK002P0A2XXXXXC Planimetria generale degli interventi e delle sistemazioni esterne - Rho Ovest 1:200 A0

151 4130DARK003R0A2XXXXXB Prospetti generali e viste 3D - Rho Ovest 1:500 A0

152 4130DARK004P0A2XXXXXC Planimetria generale e di confronto (giallo rosso) - Rho Ovest 1:200 A0

153 4130DARK047P0A2XXXXXA Planimetria generale di tracciamento, posizione dei capisaldi e quote di tracciamento - Rho Ovest  1:200 A0

Area di servizio Carugate Ovest

154 4130DARK005P0G2XXXXXB Planimetria generale degli interventi e delle sistemazioni esterne - Carugate Ovest 1:200 A0

155 4130DARK006R0G2XXXXXB Prospetti generali e viste 3D - Carugate Ovest 1:500 A0

156 4130DARK007P0G2XXXXXB Planimetria generale e di confronto (giallo rosso) - Carugate Ovest 1:200 A0

157 4130DARK048P0G2XXXXXA
Planimetria generale di tracciamento, posizione dei capisaldi e quote di tracciamento - Carugate 

Ovest  
1:200 A0

Area di servizio Carugate Est

158 4130DARK008P0G1XXXXXB Planimetria generale degli interventi e delle sistemazioni esterne - Carugate Est 1:200 A0

159 4130DARK009R0G1XXXXXB Prospetti generali e viste 3D - Carugate Est 1:500 A0

160 4130DARK010P0G1XXXXXC Planimetria generale e di confronto (giallo rosso) - Carugate Est 1:200 A0

161 4130DARK049P0G1XXXXXA
Planimetria generale di tracciamento, posizione dei capisaldi e quote di tracciamento - Carugate 

Est  
1:200 A0

Area di servizio Tortona Ovest

162 4130DARK011P0R2XXXXXD Planimetria generale degli interventi e delle sistemazioni esterne - Tortona Ovest 1:200 A0

163 4130DARK012R0R2XXXXXC Prospetti generali e viste 3D - Tortona Ovest 1:500 A0

164 4130DARK013P0R2XXXXXD Planimetria generale e di confronto (giallo rosso) - Tortona Ovest 1:200 A0

165 4130DARK050P0R2XXXXXA
Planimetria generale di tracciamento, posizione dei capisaldi e quote di tracciamento - Tortona 

Ovest  
1:200 A0

Area di servizio Tortona Est

166 4130DARK014P0R1XXXXXD Planimetria generale degli interventi e delle sistemazioni esterne - Tortona Est 1:200 A0

167 4130DARK015R0R1XXXXXB Prospetti generali e viste 3D - Tortona Est 1:500 A0

168 4130DARK016P0R1XXXXXD Planimetria generale e di confronto (giallo rosso) - Tortona Est 1:200 A0

169 4130DARK051P0R1XXXXXA
Planimetria generale di tracciamento, posizione dei capisaldi e quote di tracciamento - Tortona 

Est  
1:200 A0

FABBRICATI ADS

Area di servizio Rho Ovest

170 4130DARK017Z0A2CS01XC
CS01-AdS Rho Ovest - Fabbricato stoccaggio e carri bombolai - Piante, prospetti, sezioni e 

particolari costruttivi
1:100 A0
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171 4130DARK018Z0A2CS02XC CS02-AdS Rho Ovest - Fabbricato compressori - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

172 4130DARK019Z0A2CS03XC CS03-AdS Rho Ovest - Edifici tecnici - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

173 4130DARK042P0A2XXXXXA AdS Rho Ovest - Elaborato tecnico delle coperture 1:100 A0

174 4130DARK039Z0A2MU09XB 1:50 A0

Area di servizio Carugate Ovest

175 4130DARK020Z0G2CS04XC
CS04-AdS Carugate Ovest - Fabbricato stoccaggio e carri bombolai - Piante, prospetti, sezioni e 

particolari costruttivi
1:100 A0

176 4130DARK021Z0G2CS05XC
CS05-AdS Carugate Ovest - Fabbricato compressori - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

177 4130DARK022Z0G2CS06XC CS06-AdS Carugate Ovest - Edifici tecnici - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

178 4130DARK043P0G2XXXXXA AdS Carugate Ovest - Elaborato tecnico delle coperture 1:100 A0

179 4130DARK040Z0G2MU10XA 1:500 - 1:100  A0

Area di servizio Carugate Est

180 4130DARK024Z0G1CS08XC CS08-AdS Carugate Est - Fabbricato stoccaggio - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

181 4130DARK025Z0G1CS09XC
CS09-AdS Carugate Est - Fabbricato carri bombolai - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

182 4130DARK026Z0G1CS10XC
CS10-AdS Carugate Est - Fabbricato compressori - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

183 4130DARK027Z0G1CS11XC CS11-AdS Carugate Est - Edifici tecnici - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

184 4130DARK044P0G1XXXXXA AdS Carugate Est - Elaborato tecnico delle coperture 1:100 A0

185 4130DARK041Z0G1MU11XA 1:500 - 1:100  A0

Area di servizio Tortona Ovest

186 4130DARK028Z0R2CS12XC
CS12-AdS Tortona Ovest - Fabbricato stoccaggio - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

187 4130DARK029Z0R2CS13XC
CS13-AdS Tortona Ovest - Fabbricato carri bombolai - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

188 4130DARK030Z0R2CS14XC
CS14-AdS Tortona Ovest - Fabbricato compressori - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

189 4130DARK031Z0R2CS15XE CS15-AdS Tortona Ovest - Edifici tecnici - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

190 4130DARK045P0R2XXXXXA AdS Tortona Ovest - Elaborato tecnico delle coperture 1:100 A0

191 4130DARK036Z0R2MU06XC 1:500 - 1:100 A0

Area di servizio Tortona Est

192 4130DARK032Z0R1CS16XC CS16-AdS Tortona Est - Fabbricato stoccaggio - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

193 4130DARK033Z0R1CS17XC
CS17-AdS Tortona Est - Fabbricato carri bombolai - Piante, prospetti, sezioni e particolari 

costruttivi 
1:100 A0

194 4130DARK034Z0R1CS18XC CS18-AdS Tortona Est - Fabbricato compressori - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

195 4130DARK035Z0R1CS19XE CS19-AdS Tortona Est - Edifici tecnici - Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi 1:100 A0

196 4130DARK046P0R1XXXXXA AdS Tortona Est - Elaborato tecnico delle coperture 1:100 A0

197 4130DARK037Z0R1MU07XB 1:500 - 1:100 A0

IMP - IMPIANTI TECNOLOGICI
PARTE GENERALE

198 4130DIMP002R0XXXXXXXA Relazione impianti tecnologici - A4

199 4130DIMP003R0XXXXXXXA Relazione tecnica impianti elettrici e speciali - A4

200 4130DIMP004R0XXXXXXXD Relazione tecnica impianti meccanici - A4

201 4130DIMP107R0XXXXXXXA Relazione tecnica illuminazione stradale - A4

IMPIANTI ANTICENDIO

Area di servizio Rho Ovest

202 4130DIMP005R0A2XXXXXC Relazione antincendio - Rho Ovest - A4

203 4130DIMP006P0A2XXXXXC Planimetria distanze interne antincendio e di rispondenza - Rho Ovest 1:1500 A0

204 4130DIMP007P0A2XXXXXC Planimetria distanze esterne antincendio e di rispondenza - Rho Ovest 1:1500 A0

205 4130DIMP008Z0A2XXXXXC Impianto antincendio - planimetria e particolari - Rho Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

206 4130DIMP009R0G2XXXXXC Relazione antincendio - Carugate Ovest - A4

207 4130DIMP010P0G2XXXXXB Planimetria distanze interne antincendio e di rispondenza - Carugate Ovest 1:1500 A0

208 4130DIMP011P0G2XXXXXB Planimetria distanze esterne antincendio e di rispondenza - Carugate Ovest 1:1500 A0

209 4130DIMP012Z0G2XXXXXC Impianto antincendio - planimetria e particolari - Carugate Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Est

210 4130DIMP013R0G1XXXXXC Relazione antincendio - Carugate Est - A4

211 4130DIMP014P0G1XXXXXB Planimetria distanze interne antincendio e di rispondenza - Carugate Est 1:1500 A0

212 4130DIMP015P0G1XXXXXB Planimetria distanze esterne antincendio e di rispondenza - Carugate Est 1:1500 A0

213 4130DIMP016Z0G1XXXXXC Impianto antincendio - planimetria e particolari - Carugate Est Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

214 4130DIMP017R0R2XXXXXC Relazione antincendio - Tortona Ovest - A4

215 4130DIMP018P0R2XXXXXC Planimetria distanze esterne antincendio e di rispondenza - Tortona Ovest 1:1500 A0

216 4130DIMP019P0R2XXXXXC Planimetria distanze interne antincendio e di rispondenza - Tortona Ovest 1:1500 A0

217 4130DIMP020Z0R2XXXXXC Impianto antincendio - planimetria e particolari - Tortona Ovest Varie A0

Area di servizio Tortona Est

6 / 9





Pr. Codice Elaborato TITOLO ELABORATO Scala Formato

x x x x x

218 4130DIMP021R0R1XXXXXC Relazione antincendio - Tortona Est - A4

219 4130DIMP022P0R1XXXXXB Planimetria distanze esterne antincendio e di rispondenza - Tortona Est 1:1500 A0

220 4130DIMP023P0R1XXXXXB Planimetria distanze interne antincendio e di rispondenza - Tortona Est 1:1500 A0

221 4130DIMP024Z0R1XXXXXC Impianto antincendio - planimetria e particolari - Tortona Est Varie A0

IMPIANTI DISTRIBUZIONE ACQUA SANITARIA

Area di servizio Rho Ovest

222 4130DIMP025Z0A2XXXXXB Impianto idrico sanitario  - planimetria e particolari - Rho Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

223 4130DIMP026Z0G2XXXXXB Impianto idrico sanitario  - planimetria e particolari - Carugate Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Est

224 4130DIMP027Z0G1XXXXXB Impianto idrico sanitario  - planimetria e particolari  - Carugate Est Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

225 4130DIMP028Z0R2XXXXXC Impianto idrico sanitario  - planimetria e particolari  - Tortona Ovest Varie A0

Area di servizio Tortona Est

226 4130DIMP029Z0R1XXXXXB Impianto idrico sanitario  - planimetria e particolari  - Tortona Est Varie A0

IMPIANTI DISTRIBUZIONE IDROGENO

Area di servizio Rho Ovest

227 4130DIMP030Z0A2XXXXXB Impianto idrogeno - planimetria e particolari - Rho Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

228 4130DIMP031Z0G2XXXXXB Impianto idrogeno - planimetria e particolari - Carugate Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Est

229 4130DIMP032Z0G1XXXXXB Impianto idrogeno - planimetria e particolari - Carugate Est Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

230 4130DIMP033Z0R2XXXXXB Impianto idrogeno - planimetria e particolari - Tortona Ovest Varie A0

Area di servizio Tortona Est

231 4130DIMP034Z0R1XXXXXB Impianto idrogeno - planimetria e particolari - Tortona Est Varie A0

IMPIANTI ARIA COMPRESSA - DISTRIBUZIONE AZOTO

Area di servizio Rho Ovest

232 4130DIMP035Z0A2XXXXXB Impianto aria compressa - distribuzione azoto - Rho Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

233 4130DIMP036Z0G2XXXXXB Impianto aria compressa - distribuzione azoto - Carugate Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Est

234 4130DIMP037Z0G1XXXXXB Impianto aria compressa - distribuzione azoto - Carugate Est Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

235 4130DIMP038Z0R2XXXXXB Impianto aria compressa - distribuzione azoto - Tortona Ovest Varie A0

Area di servizio Tortona Est

236 4130DIMP039Z0R1XXXXXB Impianto aria compressa - distribuzione azoto - Tortona Est Varie A0

IMPIANTI REFRIGERAZIONE - CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI

Area di servizio Rho Ovest

237 4130DIMP040Z0A2XXXXXB Impianto  refrigerazione e climatizzazione ambienti - Rho Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

238 4130DIMP041Z0G2XXXXXB Impianto  refrigerazione e climatizzazione ambienti - Carugate Ovest Varie A0

Area di servizio Carugate Est

239 4130DIMP042Z0G1XXXXXB Impianto  refrigerazione e climatizzazione ambienti - Carugate Est Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

240 4130DIMP043Z0R2XXXXXB Impianto  refrigerazione e climatizzazione ambienti - Tortona Ovest Varie A0

Area di servizio Tortona Est

241 4130DIMP044Z0R1XXXXXB Impianto  refrigerazione e climatizzazione ambienti - Tortona Est Varie A0

IMPIANTI ELETTRICI

Area di servizio Rho Ovest

242 4130DIMP045P0A2XXXXXB Impianto di terra e LPS - planimetria esterna - Rho Ovest  1:250 A0

243 4130DIMP046D0A2XXXXXB Schema di principio impianti elettrici - Rho Ovest  - A0

244 4130DIMP047D0A2XXXXXA Schema quadro elettrico Media Tensione - Rho Ovest  Varie A0

245 4130DIMP048D0A2XXXXXA Schema quadro elettrico generale BT - Rho Ovest  Varie A0

246 4130DIMP049D0A2XXXXXA Schema quadro elettrico generale impianto - Rho Ovest  Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

247 4130DIMP050P0G2XXXXXB Impianto di terra e LPS - planimetria esterna - Carugate Ovest  1:250 A0

248 4130DIMP051D0G2XXXXXB Schema di principio impianti elettrici - Carugate Ovest  Varie A0

249 4130DIMP052D0G2XXXXXA Schema quadro elettrico Media Tensione - Carugate Ovest  Varie A0

250 4130DIMP053D0G2XXXXXA Schema quadro elettrico generale BT - Carugate Ovest  Varie A0

251 4130DIMP054D0G2XXXXXA Schema quadro elettrico generale impianto - Carugate Ovest  Varie A0

Area di servizio Carugate Est

252 4130DIMP055P0G1XXXXXB Impianto di terra e LPS - planimetria esterna - Carugate Est  1:250 A0

253 4130DIMP056D0G1XXXXXB Schema di principio impianti elettrici - Carugate Est  Varie A0

254 4130DIMP057D0G1XXXXXA Schema quadro elettrico Media Tensione - Carugate Est  Varie A0

255 4130DIMP058D0G1XXXXXA Schema quadro elettrico generale BT - Carugate Est  Varie A0

256 4130DIMP059D0G1XXXXXA Schema quadro elettrico generale impianto - Carugate Est  Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

257 4130DIMP060P0R2XXXXXB Impianto di terra e LPS - planimetria esterna - Tortona Ovest  1:250 A0

258 4130DIMP061D0R2XXXXXB Schema di principio impianti elettrici - Tortona Ovest  - A0

259 4130DIMP062D0R2XXXXXA Schema quadro elettrico Media Tensione - Tortona Ovest  Varie A0
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260 4130DIMP063D0R2XXXXXA Schema quadro elettrico generale BT - Tortona Ovest  Varie A0

261 4130DIMP064D0R2XXXXXA Schema quadro elettrico generale impianto - Tortona Ovest  Varie A0

Area di servizio Tortona Est

262 4130DIMP065P0R1XXXXXB Impianto di terra e LPS - planimetria esterna - Tortona Est  1:250 A0

263 4130DIMP066D0R1XXXXXB Schema di principio impianti elettrici - Tortona Est  - A0

264 4130DIMP067D0R1XXXXXA Schema quadro elettrico Media Tensione - Tortona Est  Varie A0

265 4130DIMP068D0R1XXXXXA Schema quadro elettrico generale BT - Tortona Est  Varie A0

266 4130DIMP069D0R1XXXXXA Schema quadro elettrico generale impianto - Tortona Est  Varie A0

IMPIANTI SPECIALI

Area di servizio Rho Ovest

267 4130DIMP070P0A2XXXXXB Impianti speciali - planimetria esterna - Rho Ovest  1:250 A0

268 4130DIMP071P0A2XXXXXB Impianti speciali - planimetrie locali tecnici - Rho Ovest  1:50 A0

269 4130DIMP072D0A2XXXXXA Schema di principio impianti speciali - Rho Ovest  Varie A0

Area di servizio Carugate Ovest

270 4130DIMP073P0G2XXXXXB Impianti speciali - planimetria esterna - Carugate Ovest  1:250 A0

271 4130DIMP074P0G2XXXXXB Impianti speciali - planimetrie locali tecnici - Carugate Ovest  1:50 A0

272 4130DIMP075D0G2XXXXXA Schema di principio impianti speciali - Carugate Ovest  Varie A0

Area di servizio Carugate Est

273 4130DIMP076P0G1XXXXXB Impianti speciali - planimetria esterna - Carugate Est  1:250 A0

274 4130DIMP077P0G1XXXXXB Impianti speciali - planimetrie locali tecnici - Carugate Est  1:50 A0

275 4130DIMP078D0G1XXXXXA Schema di principio impianti speciali - Carugate Est  Varie A0

Area di servizio Tortona Ovest

276 4130DIMP079P0R2XXXXXB Impianti speciali - planimetria esterna - Tortona Ovest 1:250 A0

277 4130DIMP080P0R2XXXXXB Impianti speciali - planimetrie locali tecnici - Tortona Ovest 1:50 A0

278 4130DIMP081D0R2XXXXXA Schema di principio impianti speciali - Tortona Ovest Varie A0

Area di servizio Tortona Est

279 4130DIMP082P0R1XXXXXB Impianti speciali - planimetria esterna - Tortona Est 1:250 A0

280 4130DIMP083P0R1XXXXXB Impianti speciali - planimetrie locali tecnici - Tortona Est 1:50 A0

281 4130DIMP084D0R1XXXXXA Schema di principio impianti speciali - Tortona Est Varie A0

IMPIANTO ILLUMINAZIONE E FM

Area di servizio Rho Ovest

282 4130DIMP085P0A2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetria esterna - Rho Ovest  1:250 A0

283 4130DIMP086P0A2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetrie locali tecnici - Rho Ovest  1:50 A0

Area di servizio Carugate Ovest

284 4130DIMP087P0G2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetria esterna - Carugate Ovest  1:250 A0

285 4130DIMP088P0G2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetrie locali tecnici - Carugate Ovest  1:50 A0

Area di servizio Carugate Est

286 4130DIMP089P0G1XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetria esterna - Carugate Est  1:250 A0

287 4130DIMP090P0G1XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetrie locali tecnici - Carugate Est  1:50 A0

Area di servizio Tortona Ovest

288 4130DIMP091P0R2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetria esterna - Tortona Ovest 1:250 A0

289 4130DIMP092P0R2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetrie locali tecnici - Tortona Ovest 1:50 A0

290 4130DIMP105P0R2XXXXXB Impianto illuminazione e FM - Corsie specializzate ingresso e uscita - A0

Area di servizio Tortona Est

291 4130DIMP093P0R1XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetria esterna - Tortona Est 1:200 A0

292 4130DIMP094P0R1XXXXXB Impianto illuminazione e FM - planimetrie locali tecnici - Tortona Est 1:50 A0

293 4130DIMP106P0R1XXXXXB Impianto illuminazione e FM - Corsie specializzate ingresso e uscita - A0

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Area di servizio Rho Ovest

294 4130DIMP095R0A2XXXXXB Documento classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Rho Ovest - A4

295 4130DIMP096P0A2XXXXXB Planimetria classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Rho Ovest 1:200 A0

Area di servizio Carugate Ovest

296 4130DIMP097R0G2XXXXXB Documento classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Carugate Ovest  - A4

297 4130DIMP098P0G2XXXXXB Planimetria classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Carugate Ovest  1:200 A0

Area di servizio Carugate Est

298 4130DIMP099R0G1XXXXXB Documento classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Carugate Est  - A4

299 4130DIMP100P0G1XXXXXB Planimetria classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Carugate Est  1:200 A0

Area di servizio Tortona Ovest

300 4130DIMP101R0R2XXXXXB Documento classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Tortona Ovest - A4

301 4130DIMP102P0R2XXXXXB Planimetria classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Tortona Ovest 1:200 A0

Area di servizio Tortona Est

302 4130DIMP103R0R1XXXXXB Documento classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Tortona Est - A4

303 4130DIMP104P0R1XXXXXB Planimetria classificazione delle aree con pericolo di esplosione - Tortona Est 1:200 A0

KCL - CANTIERIZZAZIONE
CANTIERIZZAZIONI

304 4130DKCL001P0XXXXXXXA Planimetria aree di cantiere piste di cantiere  Varie A0

INT - INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
305 4130DINT001R0XXXXXXXA Relazione interferenze - A4

Area di servizio Rho Ovest

306 4130DINT002P0A2XXXXXA Planimetria censimento interferenze - Rho Ovest 1:1000 A3
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Aree di servizio Carugate Est e Ovest

307 4130DINT003P0G0XXXXXA Planimetria censimento interferenze - Carugate Est e Ovest 1:1000 A3

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

308 4130DINT004P0R0XXXXXA Planimetria censimento interferenze - Tortona Est e Ovest 1:1000 A3

309 4130DINT005P0R0XXXXXA Planimetria risoluzione interferenze - Tortona Ovest  1:1000 A2

310 4130DINT006P0R2XXXXXB - A0

311 4130DINT007P0R1XXXXXA
Planimetria con indicazioni tipologiche del nuovo muro di sostegno della corsia di uscita a Tortona 

Est 
- A0

ESP - ESPROPRI
Area di servizio Rho

312 4130DESP001R0A2XXXXXB Fascicolo proprietà del sito Rho Ovest - A3

Aree di servizio Carugate Est e Ovest

313 4130DESP002R0G2XXXXXB Fascicolo proprietà del sito di Carugate Ovest - A3

314 4130DESP003R0G1XXXXXA Fascicolo proprietà del sito di Carugate Est - A3

Aree di servizio Tortona Est e Ovest

315 4130DESP004R0R2XXXXXB Fascicolo proprietà del sito di Tortona Ovest - A3

316 4130DESP005R0R1XXXXXB Fascicolo proprietà del sito di Tortona Est - A3

317 4130DESP006R0R0XXXXXA Relazione stato di fatto immobili - Tortona - A3

318 4130DESP007P0R0XXXXXA Planimetria stato di fatto immobili - Tortona - A3

SIC - PIANO DI SICUREZZA
319 4130DSIC001R0XXXXXXXA PSC - Piano di sicurezza e coordinamento   - A4

320 4130DSIC002K0XXXXXXXB All. 1 - Cronoprogramma    - A4

321 4130DSIC003R0XXXXXXXC All. 2 - Costi della sicurezza    - A4

322 4130DSIC004R0XXXXXXXA All. 3 - Procedure apposizione della segnaletica stradale - A4

323 4130DSIC005R0XXXXXXXA All. 4 - Attività con particolari rischi interferenziali (Analisi dei rischi) - A4

324 4130DSIC006P0A2XXXXXA All. 5.1a - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Rho Ovest 1:200 A0

325 4130DSIC007P0A2XXXXXA All. 5.1b - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Rho Ovest 1:200 A0

326 4130DSIC008P0G2XXXXXA All. 5.2a - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Carugate Ovest 1:200 A0

327 4130DSIC009P0G2XXXXXA All. 5.2b - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Carugate Ovest 1:200 A0

328 4130DSIC010P0G1XXXXXA All. 5.3a - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Carugate Est 1:200 A0

329 4130DSIC011P0G1XXXXXA All. 5.3b - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Carugate Est 1:200 A0

330 4130DSIC012P0R2XXXXXA All. 5.4a - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Tortona Ovest 1:200 A0

331 4130DSIC013P0R2XXXXXA All. 5.4b - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Tortona Ovest 1:200 A0

332 4130DSIC014R0R1XXXXXA All. 5.5a - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Tortona Est 1:200 A0

333 4130DSIC015P0R1XXXXXA All. 5.5b - Planimetrie di cantierizzazione Tipologici cantierizzazioni - Tortona Est 1:200 A0

334 4130DSIC016R0XXXXXXXA All. 6 - Fascicolo tecnico dell'opera - A4
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jj) Smart Road 1a Fase
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Smart Road 1a Fase

CUP:





Smart road 1a fase
progetto preliminare
Rif. Elab. Titolo dell'elaborato

01.01.01 Lista elaborati

01.02.01 Relazione illustrativa

01.03.01 Relazione tecnica

01.04.01 Tipologico posizionamento postazioni V2X e Wi-Fi in motion e gateways IoT lungo l'asse stradale

01.05.01 Tipologici posizionamento apparati postazioni polifunzionali su palo

01.06.01 PSC - Prime indicazioni

01.07.02 Cronoprogramma

01.08.03 Quadro economico

01.09.04 Schede tecniche RSU V2X e gateway IoT
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kk) Realizzazione Impianto Fotovoltaico
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A50 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN GIULIANO MILANESE

CUP: D81B11000600005





2048
A50 - TANGENZIALE OVEST DI MILANO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO           

SAN GIULIANO MILANESE
SCALA FORMATO

ELABORATO PROGETTO DEFINITIVO

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0001_A Elenco elaborati - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0002_A Relazione generale - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0003_A Planimetria generale di inquadramento 1:10000 A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0004_A Computo metrico - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0005_A Computo metrico estimativo - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0006_A Quadro economico - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0007_A Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0008_A Quadro di incidenza della manodopera - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0009_A Lista lavorazioni e forniture - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0010_A Capitolato speciale d'appalto - Norme generali - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0011_A Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0013_A Inquadramento catastale 1:2000 A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0014_A Stralcio Piano territoriale di coordinamento 1:20000 A2

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0015_A Stralcio Piano di governo del territorio 1:5000 A2

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0016_A Vincoli ambientali e paesaggistici 1:5000 A2

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0017_A Inquadramento generale degli elementi costitutivi del paesaggio 1:5000 A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0018_A Analisi delle interferenze visive VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0019_A Bacino visuale con fotoinserimenti dell'intervento VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0020_A Studio di fattibilità ambientale - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0021_A Relazione geologico - tecnica - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0057_A Planimetria con ubiaczione delle indagini VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0058_A Sezioni geologico - geotecniche VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0022_A Relazione idrogeologioca - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0059_A Inquadramento geografico - geologico VARIE A2

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEO_0060_A Inquadramento idraulico - idrogeologico VARIE A2

2048_D_0_XX_XXXX_0_INT_0023_A Stato di fatto 1:2000 A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0024_A Relazione specialistica impianti elettrici - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0025_A Planimetria generale e sezioni dell'impianto VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0061_A Viabilità interna ed accessi al sito VARIE A1+

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0026_A Planimetria quadri di campo e cavidotti VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0027_A Dettaglio sezione cavidotti VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0028_A Schema elettrico unifilare VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_IMP_0029_A Schema a blocchi VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_STR_0030_A Relazione specialistica strutture ed opere edili - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_STR_0031_A Cabina elettrica BT/MT di Consegna: architettonici (Tav. 1 di 3) VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_STR_0062_A Cabina elettrica BT/MT prefabbricata: architettonici (Tav. 2 di 3) VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_STR_0063_A Cabina elettrica BT/MT prefabbricata: architettonici (Tav. 3 di 3) VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_STR_0032_A Strutture di sostegno pannelli: carpenterie e particolari VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_STD_0033_A Planimetria di tracciamento viabilità interne 1:1000 A1

CORPO STADALE

Geotecnica e Idrologia

Sottoservizi e interferenze

PARTE IMPIANTISTICA

PARTE STRUTTURALE

PARTE GENERALE

STUDI ED INDAGINI

Inquadramento territoriale

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0001_A.xlsx agg: 11/07/2013





2048
A50 - TANGENZIALE OVEST DI MILANO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO           

SAN GIULIANO MILANESE
SCALA FORMATO

2048_D_0_XX_XXXX_0_STD_0034_A Profili longitudinali 1:1000/100 A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_STD_0035_A Planimetria stato di fatto e progetto e sezioni tipologiche - Tav.1 di 2 VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_STD_0036_A Planimetria stato di fatto e progetto e sezioni tipologiche - Tav.2 di 2 VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_STD_0037_A Sezioni trasversali - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SRS_0038_A Relazione tecnica dispositivi di sicurezza - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SRS_0039_A Planimetria stato di fatto e progetto dispositivi di sicurezza e rete di recinzione 1:1000 A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_SRS_0040_A Particolari di installazione dei dispositivi di sicurezza VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_SRS_0041_A Particolari reti di recinzione e cancelli VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0042_A Vegetazione esistente: planimetria 1:2000 A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0043_A Interventi sulle componenti vegetazionali esistenti 1:1000 A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0044_A Opere di mitigazione ambientale 1:2000 A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_AMB_0045_A Percorsi manutentivi interni VARIE A1

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0046_A Piano di Sicurezza e Coordinamento - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0047_A All.1 - Agente rumore nel cantiere - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0048_A All.2 - Legislazione di riferimento - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0049_A All.3 - Schede delle attività - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0050_A All.4 - Schede dei lavoratori - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0051_A All.5 - Documentazione di cantiere - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0052_A All.6.1 - Planimetrie di cantierizzazione - Layout di cantiere VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0053_A All.6.2 - Planimetrie di cantierizzazione - Layout cantieri operativi VARIE A0

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0055_A All. 7 - Cronoprogramma - A4

2048_D_0_XX_XXXX_0_SIC_0056_A Fascicolo dell'opera - A4

OPERE COMPLEMENTRI

Barriere di sicurezza e recinzioni

Opere a verde

Manutenzione

SICUREZZA

2048_D_0_XX_XXXX_0_GEN_0001_A.xlsx agg: 11/07/2013





 

 

                                         

 
II ATTO AGGIUNTIVO  

alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 
2007 approvata con Legge 101/2008 di 

conversione del D.L. 7/4/2008 n. 59 pubblicata in 
G.U.R.I. il 07/06/2008  

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per le  
Strade e le Autostrade  

 

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 
 

 

ALLEGATO  K 

 

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

 

 

Milano Serravalle –Milano Tangenziali S.p.A. 





1 

 

INVESTIMENTI EX ART. 2 COMMA 2 .................................................................................................................................. 2!

Investimenti assentiti nella Convenzione del 1999 e Atto Aggiuntivo 2003 ......................................................................... 2!

Lettera b) Sistemazione raccordo Pavia Bereguardo ............................................................................................................. 2!

Lettera s) Completamento svincolo con la SS36 ..................................................................................................................... 3!

Lettera §) Ristrutturazione svincolo di Lambrate .................................................................................................................... 3!

Lettera J) Opere per l’accessibilità del nuovo polo fieristico di Rho Pero ........................................................................ 3!

Altri interventi – potenziamento impianti e barriere antirumore ........................................................................................ 4!

Investimenti assentiti nella Convenzione Unica del 2007 ........................................................................................................... 5!

Lettera t) Interventi di difesa fluviale ponte fiume Po ........................................................................................................... 5!

Lettera u) Interventi ambientali e paesaggistici ...................................................................................................................... 5!

Lettera v) Interventi di ammodernamento per migliorare gli standard di qualità settoriale ..................................... 7!

Lettera w) Realizzazione aree di sosta per mezzi pesanti .................................................................................................. 12!

Lettera x) Miglioramento viabilità di adduzione svincolo Cascina Gobba ...................................................................... 12!

Lettera y) Intervento di riqualifica SP46 Rho-Monza da A52 all’abitato di Baranzate ............................................... 12!

Contributi ad Enti pubblici ............................................................................................................................................................. 13!

Investimenti assentiti con il I Atto Aggiuntivo 2016 ................................................................................................................... 14!

Lettera aa) Completamento della viabilità di accesso al C.I. di Segrate ........................................................................ 14!

Lettera bb) Nuove progettazioni ................................................................................................................................................. 14!

Investimenti assentiti con il II Atto Aggiuntivo ............................................................................................................................ 15!

Lettera cc) Intervento di riqualifica della SP46 Rho-Monza – lavori aggiuntivi ex DM 274/2014 e strada 

urbana in comune di Novate Milanese ...................................................................................................................................... 15!

Lettera dd) Interventi ambientali e paesaggistici .................................................................................................................. 15!

Lettera ee) Interventi di ammodernamento per migliorare gli standard di qualità settoriale ................................ 17!

Lettera ff) A51 Tangenziale Est – Riqualifica tratto tra Forlanini e Mecenate - Olimpiadi 2026 ............................ 23!

Lettera gg) A52 Tangenziale Nord – Modifica ramo di svincolo A4-TO e Tangenziale Nord – Rho (A4-A52-

SS36) - Olimpiadi 2026 .................................................................................................................................................................. 23!

Lettera hh) Monitoraggio dinamico manufatti ........................................................................................................................ 24!

Lettera ii) Realizzazione aree distributori idrogeno autotrazione ..................................................................................... 25!

Lettera jj) Smart road 1° fase ...................................................................................................................................................... 26!

Lettera kk) Realizzazione impianto fotovoltaico ..................................................................................................................... 26!

art.3) Progettazione Ampliamento alla IV corsia della A50 tangenziale ovest di Milano .......................................... 28!

  





2 

 

INVESTIMENTI EX ART. 2 COMMA 2 
 

INVESTIMENTI ASSENTITI NELLA CONVENZIONE DEL 1999 E ATTO AGGIUNTIVO 2003 

 

Gli investimenti assentiti con la Convenzione novativa del 1999 ed il successivo Atto Aggiuntivo del 2003 
sono sinteticamente riportati in tabella (Tab.1) e risultano, al 31/12/2017, ultimati, ad eccezione di quanti 
descritti a seguire. 
 

 

Tab.1 

 

LETTERA B) SISTEMAZIONE RACCORDO PAVIA BEREGUARDO 
(cod. SIVCA  016 - 001 - A007 - 01 - B001 – 01) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento prevede l’ammodernamento del raccordo autostradale Pavia – Bereguardo - con adeguamento 
dei dispositivi di ritenuta, della segnaletica verticale ed orizzontale e degli elementi di piattaforma - oltre 
alla realizzazione dell’impianto di illuminazione degli svincoli e la riqualifica del piazzale di esazione di 
Bereguardo, in corrispondenza del quale il raccordo si innesta sull’Autostrada A7.  
L’adeguamento del raccordo Pavia – Bereguardo è ricompreso nella lettera b), gli interventi di realizzazione 
degli impianti di illuminazione e di riqualifica del casello di Bereguardo sono invece previsti nell’ambito 
della lettera v) “interventi di ammodernamento per migliorare gli standard di qualità settoriale” di cui 
alla Convenzione Unica del 2007. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 31 luglio 2021] 
 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:      (importi in migliaia di euro) 

    18.549  lett. b) sistemazione raccordo Pavia-Bereguardo 

    2.698  lett. v) casello di Bereguardo e svincoli (Conv. Unica 2007) 
           

 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:      (importi in migliaia di euro) 

2.698  lett. b) sistemazione raccordo Pavia-Bereguardo 

1.665  lett. v) casello di Bereguardo e svincoli (Conv. Unica 2007) 

 

 

Tronco
rif. !

art.2.2
Convenzione!7/12/1999!e!Atto!Aggiuntivo!11/06/2003

A7 a Realizzazione!della!3^!corsia!dal!ponte!Po!alla!interconnessione!con!la!A21

A7 b Sistemazione!del!raccordo!Pavia-Bereguardo

Intera!Rete d,!g,!l,!q Realizzazione!sintema!traffico!informato!-!rete!telematica

Intera!Rete e,!h,!m,!r Interventi!per!il!risanamento!dall'inquinamento!acustico!(art.10!L.!n.447/95)

A7 f Raccordo!tra!il!casello!di!Groppello!Cairoli!e!la!tangenziale!sud!all'abitato!di!Groppello

A50 i Riqualifica!e!modifica!degli!svincoli!con!la!SS35!al!km!21+400!e!con!l'autostrada!A1!al!km!30+500

A50 j Quotaparte!delle!opere!per!l'accessibilità!al!Nuovo!Polo!Fieristico!di!Rho!Pero

A51 n Ristrutturazione!caserma!della!Polizia!Stradale!-!Lotto!2

A51 o Riqualifica!e!modifica!dello!svincolo!Forlanini

A52 s Completamento!svincolo!conla!SS36

A51 § Ristrutturazione!svincolo!di!Lambrate
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LETTERA S) COMPLETAMENTO SVINCOLO CON LA SS36 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A052 - 01 - S001 – 01) 
 

Descrizione investimento 

Contributo ad ANAS S.p.A., Struttura Territoriale Lombardia, per la realizzazione del completamento dello 
svincolo sulla Strada Statale 36. 
 

Stato di attuazione investimento 

Il contributo è stato erogato per il 70% dell’importo previsto.  
Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo è stato approvato da ANAS S.p.A. in data 1/07/2022 ed in 
corso di erogazione la quota del contributo a saldo. 
 

(importi in migliaia di euro) 
SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:   5.793    

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   2.436                

 
 

LETTERA §) RISTRUTTURAZIONE SVINCOLO DI LAMBRATE  
 

SVINCOLO DI LAMBRATE 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A051 - 01 - §001 – 01) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento ha riguardato i lavori per la riqualificazione ed il completamento dello svincolo di Lambrate 
sulla A51, Tangenziale Est di Milano, e realizzazione della viabilità di accesso al C.I. di Segrate. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 11 giugno 2021] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:   70.876     

IMPORTO POGRAMMATO DAL 2018:   1.759       

 

 

LETTERA J) OPERE PER L’ACCESSIBILITÀ DEL NUOVO POLO FIERISTICO DI RHO PERO 
(cod. -) 

 

Descrizione investimento 

L’intervento ha riguardato i lavori per la realizzazione delle viabilità autostradali per l’accesso al Nuovo 
Polo Fieristico di Rho Pero. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO  
(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:   84.339     

IMPORTO POGRAMMATO DAL 2018:   93       
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ALTRI INTERVENTI – POTENZIAMENTO IMPIANTI E BARRIERE ANTIRUMORE 
(cod. -) 

 

Descrizione investimento 

Gli interventi hanno riguardato attività minori per potenziamento impianti e realizzazione interventi di 
mitigazione acustica. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO  
(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:   18.815     

IMPORTO POGRAMMATO DAL 2018:   -1.471 (rettifiche)    
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INVESTIMENTI ASSENTITI NELLA CONVENZIONE UNICA DEL 2007 

 

Gli investimenti assentiti con la Convenzione Unica del 2007, sinteticamente riportati in tabella (Tab.2), 
sono descritti nel seguito. 
 

 

Tab.2 

 

LETTERA T) INTERVENTI DI DIFESA FLUVIALE PONTE FIUME PO 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A007 - 01 - T001 – 01) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento ha riguardato lavori di consolidamento del fondo alveo del fiume Po, in corrispondenza delle 
pile del ponte dell’Autostrada A7, mediante formazione di scogliera radente a ricostruzione della sponda 
destra dell’alveo. 
 

Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 11 novembre 2016] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  4.848     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 
 

LETTERA U) INTERVENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI  
 
Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Ambiente del 29/11/2000, la Società ha sviluppato, nel 2007, il PIANO 
DI RISANAMENTO ACUSTICO con l’obiettivo di censire le aree critiche, individuare le opere di mitigazione 
acustica e programmare gli interventi. Il piano è stato approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente 
n. 27 del 11/03/2011 e prevede, a norma del citato D.M. 29/11/2000, l’attuazione entro 15 anni (2026) 
degli interventi individuati.  
Gli interventi assentiti con la Convenzione 2007 sono riportati in tabella (Tab.3) e di seguito descritti. 
 

 
Tab.3 

 
 

Tronco
rif.!

art.2.2
!CONVENZIONE!UNICA!2007

A7 t Interventi!di!difesa!fluviale!carreggiata!sud!del!ponte!sul!fiume!Po!

Intera!Rete u Interventi!ambientali!e!paesaggistici!sull'intera!rete!concessa

Intera!Rete v Interventi!di!ammodernamento!per!migliore!gli!standard!di!qualità!settoriale

A7 w Realizzazione!area!di!sosta!per!mezzi!pesanti

A51 x Miglioramento!viabilità!di!adduzzione!allo!svincolo!di!cascina!Gobba!

A52 y Intervento!di!riqualifca!della!SP!46!Rho!Monza!dall'interconnessione!con!la!A52!all'abitato!di!Baranzate

Contributi!ad!Enti!Pubblici

Tronco
rif.!

art.2.2
Interventi!ambientali!e!paesaggistici

A51 u Mitigazione!acustica!in!comune!di!Carugate

A50 u Mitigazione!acustica!in!comune!di!Rozzano

A7 u Mitigazione!acustica!in!comune!di!Pavia

A52 u Mitigazione!acustica!in!comune!di!Sesto!San!Giovanni!(contributo)

Intera!Rete u Aggiornamento!periodico!piano!di!mitigazione!acustica!
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MITIGAZIONE ACUSTICA IN COMUNE DI CARUGATE 
(cod. SIVCA -) 
 

Descrizione investimento 

Realizzazione di un intervento di mitigazione acustica mediante l’installazione di barriere antirumore a 
protezione dell’abitato di Carugate lungo la A51 Tangenziale Est di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Certificato di Regolare Esecuzione del 05 ottobre 2011] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  607     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 
 

MITIGAZIONE ACUSTICA IN COMUNE DI ROZZANO 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A050 - 01 - U002 – 01) 
 

Descrizione investimento 

Realizzazione di un intervento di mitigazione acustiche mediante l’installazione di barriere antirumore a 
protezione dell’abitato di Rozzano, località Cassino Scanasio e Cascina Gambarona, lungo la A50 Tangenziale 
Ovest di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 21 marzo 2017] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  2.944     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 
 

MITIGAZIONE ACUSTICA IN COMUNE DI PAVIA 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A007 - 01 - U001 – 03) 
 

Descrizione investimento 

Realizzazione di un intervento di mitigazione acustiche mediante l’installazione di barriere antirumore a 
protezione dell’abitato del comune di Pavia, lungo la Tangenziale di Pavia 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 17 novembre 2017] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  2.894     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   3     

 
 

MITIGAZIONE ACUSTICA IN COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI 
(cod. SIVCA -) 
 

Descrizione investimento 

Contributo per la realizzazione di interventi di mitigazione acustica mediante la realizzazione di barriere 
antirumore ad opera di Comune di Sesto San Giovanni e Provincia di Milano. 
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Stato di attuazione investimento 

La convenzione approvata da ANAS S.p.A con nota n. 110226 del 2 agosto 2011. 
Erogato un contributo pari a 1mil\€ (per opere “istituto Dante Alighieri”), residuo da erogare 340 mila € (per 
opere “area Quarzio”) 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  1.000     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:      340     

 
 

PROGETTAZIONE AGGIORNAMENTO PERIODICO PIANO DI MITIGAZIONE ACUSTICA E INTERVENTI MINORI 
(cod. SIVCA - ) 
 

Descrizione investimento 

Indagini per l’aggiornamento periodico del piano di mitigazione acustica ex art.10 della Legge quadro 
n.447/95 oltre ad interventi minori 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     669     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   155     

 

 

 

LETTERA V) INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO PER MIGLIORARE GLI STANDARD DI QUALITÀ 

SETTORIALE 
 

Gli interventi assentiti con la Convenzione 2007 sono riportati in tabella (tab.4) e descritti a seguire. 
 

 
Tab.4 

 
 
 
 

Tronco
rif. !

art.2.2
v)!Interventi!di!ammodernamento!per!migliorare!gli!standard!di!qualità!settoriale

A7 v Lavori!di!adeguamentoi!barriere!di!sicurezza!A7

A50 v Adeguamento!barriere!di!sicurezza!e!realizzazione!impianto!di!illuminazione!A50!

A7 v Manutenzione!straordinaria!manufatti!A7!Ticino!e!Terdoppio

A50 v Manutenzione!straordinaria!manufatti!A50!Nodo!della!Ghisolfa

A51 v Intervento!di!adeguamenti!impianti!di!illuminazione!gallerie!artificiali!Lotto!0

A51 v Intervento!di!adeguamenti!impianti!di!illuminazione!gallerie!artificiali!Lotto!1

A52 v Intervento!di!adeguamenti!impianti!di!illuminazione!gallerie!artificiali!Lotto!2

A7 v Opere!civili!per!l'esecuzione!dell'intervento!tampone!casello!Binasco

A51 v Ristrutturazione!fabbricato!servizi!casello!di!Agrate!Brianza

A7 v Riqualificazione!del!casello!di!Gropello!Cairoli

A7 v Riqualificazione!del!casello!di!Bereguardo

A7 v Strada!di!servizio!SP184

A50! v Intervento!urgenza!ripristino!strutturale!Viadotto!Rho!-!spalla!sud

A50 v Produzione!di!energia!di!sistema!fotovoltaico

intera!rete v Potenziamento!impianti,!piste!di!esazione!e!sistema!telepedaggio
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LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA IN A7 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A007 - 01 - V001 – 01) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per l’adeguamento alle disposizioni normative vigenti delle barriere di sicurezza spartitraffico, 
laterali e cavalcavia dell’Autostrada A7 Milano – Serravalle Scrivia. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 5 aprile 2018] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  42.000     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   147     

 

 

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ED ILLUMINAZIONE IN A50 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A050 - 01 - V002 – 01) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione e l’adeguamento delle barriere di sicurezza 
-spartitraffico e laterali - dell’Autostrada A50, Tangenziale Ovest di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

LAVORI ULTIMATI  
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:  25.452     

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   23.027    

 

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI TICINO E TERDOPPIO  
(cod. SIVCA 016 - 001 - A007 - 01 - V001 – 02) 
 

Descrizione investimento 

Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale dei ponti sul fiume Ticino e sul torrente 
Terdoppio lungo l’Autostrada A7 Milano – Serravalle Scrivia. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Il collaudo tecnico amministrativo è intervenuto in data 5 luglio 2017] 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     1.917    

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 

 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI A4/A50 – NODO DELLA GHISOLFA 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A050 - 01 - V002 – 03) 
 

Descrizione investimento 

Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino strutturale del sei manufatti del nodo “della 
Ghisolfa” di interconnessione tra la A50 Tangenziale ovest di Milano e l’Autostrada A4. 
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Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Il collaudo tecnico amministrativo è intervenuto in data 14 settembre 2016] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     4.437   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   161   

 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE ARTIFICIALI - LOTTO 0  
(cod. SIVCA 016 - 001 - A052 - 01 - V004 – 02) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per l’adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie artificiali della A51 Tangenziale Nord 
di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato il 05 ottobre 2011] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     1.157   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 

 

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE ARTIFICIALI - LOTTO 1 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A052 - 01 - V004 – 06) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per l’adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie artificiali della A51 Tangenziale est 
e della A52 Tangenziale Nord di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo è intervenuto in data 23 giugno 2015] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     2.333   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 

 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE ARTIFICIALI - LOTTO 2 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A052 - 01 - V004 – 07) 

 

Descrizione investimento 

Lavori per l’adeguamento degli impianti di illuminazione delle gallerie artificiali della A52 Tangenziale Nord 
di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Il Collaudo tecnico amministrativo è intervenuto in data 12 febbraio 2018] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     1.872   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   201    
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OPERE CIVILI PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO TAMPONE SUL CASELLO DI BINASCO 
(cod. SIVCA -) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per l’esecuzione di intervento di urgenza in corrispondenza del casello di Binasco 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Certificato di Regolare Esecuzione del 20 settembre 2011] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     433   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 

 

RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SERVIZI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI AGRATE BRIANZA 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A051 - 01 - V003 – 04) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per la ristrutturazione del fabbricato servizi ubicato in corrispondenza della barriera autostradale di 
Agrate Brianza sulla A51 Tangenziale Est di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 16 gennaio 2014] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     858   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 
 

RIQUALIFICAZIONE DEL CASELLO DI GROPELLO CAIROLI 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A007 - 01 - V001 – 09) 

 

Descrizione investimento 

Lavori per la ristrutturazione e l’adeguamento del casello di Gropello Cairoli lungo l’Autostrada A7. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Il collaudo tecnico amministrativo intervenuto in data 16 maggio 2019] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     4.279   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   577    

 

 

RIQUALIFICAZIONE DEL CASELLO DI BEREGUARDO 
(compreso in cod. SIVCA  016 - 001 - A007 - 01 - B001 – 01) 
 

Intervento compreso nell’investimento: Lett. b) SISTEMAZIONE RACCORDO PAVIA BEREGUARDO (PAG.2) 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     2.698   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   1.665    
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STRADA DI SERVIZIO SP184 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A007 - 01 - V001 – 04) 
 

Descrizione investimento 

Lavori di realizzazione di una nuova viabilità di servizio all’Autostrada A7 con accessi dalla strada provinciale 
SP.184. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Certificato di regolare esecuzione emesso il 20 marzo 2014] 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     902   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 

 

INTERVENTO URGENZA RIPRISTINO STRUTTURALE VIADOTTO RHO, SPALLA SUD 
(cod. SIVCA -) 

 

L’intervento in argomento riguarda l’anticipo, per cause di urgenza, del complessivo intervento di 
manutenzione straordinaria della spalla sud del viadotto di Rho sull’Autostrada A50, inserito nell’ambito 
degli interventi di cui al II Atto Aggiuntivo. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [Certificato di regolare esecuzione emesso in data 5 ottobre 2015] 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     831   

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   12    

 

 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA SISTEMA FOTOVOLTAICO 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A050 - 01 - V002 – 06) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area interclusa. 
 
Stato di attuazione investimento 

RIPROPOSTO NEL II ATTO AGGIUNTIVO 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     563  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   -    

 

 

POTENZIAMENTO IMPIANTI, PISTE DI ESAZIONE E SISTEMA TELEPEDAGGIO 
(cod. -) 
 

Descrizione investimento 

Interventi di potenziamento impianti e piste di esazione, oltre che adeguamento degli impianti al nuovo 
sistema europeo di telepedaggio. 
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Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO 
(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     10.162  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   193    

 

 

LETTERA W) REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA PER MEZZI PESANTI 
(cod. SIVCA - ) 

 
Intervento stralciato nel I°Atto Aggiuntivo 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     871  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:      -    

 

 

LETTERA X) MIGLIORAMENTO VIABILITÀ DI ADDUZIONE SVINCOLO CASCINA GOBBA 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A051 - 01 - X001 – 01) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento prevede il miglioramento della viabilità dello svincolo di Cascina Gobba, interconnessione tra 
la A51 Tangenziale Est di Milano e la SS11 Padana Superiore, con riferimento agli interventi viabilistici 
previsti dalle amministrazioni comunali ed alla criticità legate all’attuale configurazione del nodo.  
 

Stato di attuazione investimento 

Progettazione definitiva. Il progetto è stato inviato al MIT in data 22/04/2020; 
Investimento rinviato al successivo periodo regolatorio 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    1.627 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     48 

 

 

LETTERA Y) INTERVENTO DI RIQUALIFICA SP46 RHO-MONZA DA A52 ALL’ABITATO DI BARANZATE 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A052 - 01 - Y001 – 01) 

 

Descrizione investimento 

L’intervento riguarda la riqualificazione con caratteristiche autostradali, prevalentemente in sede, della 
S.P. n.46 “Rho-Monza” nel tratto tra la A52 ed il sottovia alla linea ferroviaria Milano – Varese, di cui 
all’Art.12, comma 3, del D.L. n.69 del 21 giugno 2013, oltre alla realizzazione delle necessarie complanari 
ed opere di completamento. 
 
Stato di attuazione investimento 

LAVORI ULTIMATI 
(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     128.700  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   151.201    
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CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI 
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI MILANO – SP2 MONZA - TREZZO 
(cod. SIVCA - ) 

 
Descrizione investimento 

Contributo per la realizzazione di interventi di adeguamento della SP2 Monza – Trezzo come da Convenzione 
sottoscritta con la Provincia di Milano. 
 
Stato di attuazione investimento 

Erogato contributo fino a concorrenza della spesa sostenuta. 
 

(importi in migliaia di euro) 

 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     1.860  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   183    
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INVESTIMENTI ASSENTITI CON IL I ATTO AGGIUNTIVO 2016 

 
 

LETTERA AA) COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL C.I. DI SEGRATE 
(cod. SIVCA 016 - 001 – A051 - 01 - Z001 - 01) 

 

Descrizione investimento 

Completamento delle opere relative alla viabilità in trincea a collegamento dello svincolo di Lambrate con 
il C.I. di Segrate, stralciate dall’investimento di cui al punto precedente nell’ambito della 2^ perizia con 
riduzione di intervento ed oggetto di nuova progettazione esecutiva. 
 
Stato di attuazione investimento 

ULTIMATO [In corso il collaudo tecnico amministrativo] 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     2.801  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   69.743    

 

 

LETTERA BB) NUOVE PROGETTAZIONI 
(cod. SIVCA - ) 
 

Descrizione investimento 

Le progettazioni in argomento riguardano: 
- il progetto del nuovo casello di Binasco e della relativa viabilità di accesso, a completamento 

dell’intervento di potenziamento della SP40, in capo agli enti territoriali. Il progetto aveva l’obiettivo 
di risolvere le criticità del nodo stradale in argomento, nel quale, in prossimità del casello Autostradale, 
confluiscono la SP40 e la SS35. Con riferimento all’evoluzione del quadro programmatico degli 
interventi nel comparto viabilistico in argomento si è ritenuto di stralciare l’intervento in argomento 
dal Piano degli Investimenti, ritenendo la soluzione sin ora perseguita e condivisa con gli enti territoriali 
non più attuabile.  

- il progetto di sistemazione dell’interconnessione tra la A7 e la A50 ad Assago (non più attuabile in 
quanto ricompreso in progetto più ampio) 

 
(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    941 
IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     -693 
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INVESTIMENTI ASSENTITI CON IL II ATTO AGGIUNTIVO  

 

Il II Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica prevede, in ottemperanza alla prescrizione di cui alla delibera 
CIPE n.64/2015, il ripristino di investimenti rinviati con l’approvazione del precedente piano oltre 
all’introduzione di “nuovi investimenti”, come di seguito descritti. 

Si precisa che alcuni investimenti sono già in parte in corso di esecuzione sulla base di appositi provvedimenti 
di approvazione dei progetti emessi dell’Ente Concedente nelle more dell’approvazione del presente Atto 
Aggiuntivo 

LETTERA CC) INTERVENTO DI RIQUALIFICA DELLA SP46 RHO-MONZA – LAVORI AGGIUNTIVI DM 

274/2014 E STRADA URBANA IN COMUNE DI NOVATE MILANESE 
(cod. SIVCA - ) 

 

Descrizione investimento 

I lavori in argomento attengono a: 

- realizzazione di interventi di mitigazione aggiuntivi in Comune di Paderno Dugnano in adempimento 
delle disposizioni di cui al DM n.274/2014; 

- realizzazione di un nuovo tratto di complanare di tipo urbano in Comune di Novate Milanese, di 
collegamento tra i lotti 2 e 3 (quota parte di competenza della Società) 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:         799 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     28.480 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     29.279 

 

 

LETTERA DD) INTERVENTI AGGIUNTIVI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI  
 

GALLERIA FONICA DI COLOGNO MONZESE 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A051 - 01 - U003 – 01) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento di mitigazione acustica in argomento è ubicato sulla A51, Tangenziale Est di Milano. Le opere 
di mitigazione sono costituite da tratti realizzati con barriere antirumore ricurve di varie altezze da tratti 
realizzati con vere e proprie gallerie foniche, in parte areate ed in parte chiuse, a completa copertura della 
carreggiata autostradale. La struttura a rete a maglia triangolare si innesta nella parte finale in una vera e 
propria galleria artificiale con struttura prefabbricata, sulla cui copertura è prevista la realizzazione di 
un’area verde. 
 
Stato di attuazione investimento 

Il progetto definitivo dell’investimento è stato approvato con decreto n.111096 del 7 agosto 2012 e 
successivamente stralciato dal Ministero nel periodo 2013-2018 con riferimento alle disposizioni del Decreto 
Interministeriale del 2014. 
Nel piano degli investimenti sono stati inseriti gli importi aggiornati, al netto del ribasso convenzionale del 
15%. 
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(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     2.357 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     56.225  

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     58.582 

 

 

INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA SULLE RETE IN CONCESSIONE 
 
Descrizione investimento 

Gli interventi riguardano la realizzazione di barriere di mitigazione acustica sulla rete in concessione, in 
particolare: 

- mitigazione acustica lungo la A50, Tangenziale Ovest, in comune di Buccinasco (cod. SIVCA 016 - 001 
- A050 - 01 - U002 – 06); 

- mitigazione acustica lungo la A50, Tangenziale Ovest, in comune di Trivolzio (cod. SIVCA 016 - 001 - 
A050 - 01 - U001 – 06); 

- mitigazione acustica lungo l’Autostrada A7, in comune di Milano, quartieri Cantalupa e Famagosta 
(cod. SIVCA – 016 – 001 – A007 – 01 – U001 - 05); 

- mitigazione acustica lungo la A51, Tangenziale Est, zona Rogoredo CAMM -Est 1 (cod. SIVCA – 016 – 
001 – A051 – 01 – U003 - 04); 

- mitigazione acustica lungo la A51, Tangenziale Est - Est 2 - (cod. SIVCA – 016 – 001 – A051 – 01 – U003 - 
05); 

- mitigazione acustica lungo la A50, Tangenziale Ovest (Milano Ovest) (cod. SIVCA - ); 
- mitigazione acustica lungo la A50, Tangenziale Ovest, in comune di Trezzano sul Naviglio (cod. 

SIVCA - ); 
- mitigazione acustica lungo la A50, Tangenziale Ovest, in comune di Rho (cod. SIVCA - ); 
- mitigazione acustica lungo l’Autostrada A7, in comune di Tortona (cod. SIVCA - ). 

 

Stato di attuazione investimento 

Investimenti rimandati al successivo periodo regolatorio ad eccezione dell’intervento in comune di Tortona, 
che è risultato non più necessario. 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    1277 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     33 

Quadro economico

A LAVORI 44.132.000,62 €                 

A1 Lavori 46.259.293,87€                  

A2 Costi per la sicurezza 1.998.636,13€                   

A3 Servizi a base d'appalto 500.000,00€                      

A4 Ribasso convenzionale 10% 4.625.929,39-€                   

B SOMME A DISPOSIZIONE 14.450.047,85 €                 

B1 Spostamento sottoservizi e allacciamenti 1.222.291,77€                   

B2 Espropri e occupazione temporanee 266.887,70€                      

B3 Imprevisti 5% 2.412.896,50€                   

B4 Prove per accetteramenti materiali e laboratorio 1% 442.606,58€                      

B5 Accantonamento art.133 D.lgs. 163/2006 3% 1.447.737,90€                   

B6 Fondo accordo bonario 3% 1.447.737,90€                   

B8 Spese generali 15% 7.209.889,50€                   

A+B TOTALE COMPLESSIVO 58.582.048,47 €              
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LETTERA EE) INTERVENTI AGGIUNTIVI DI AMMODERNAMENTO PER MIGLIORARE GLI STANDARD DI 

QUALITÀ SETTORIALE 
 
AUTOSTRADA A51 – ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE E BARRIERE DI SICUREZZA 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A051 - 01 - V003 – 01) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento riguarda l’adeguamento delle barriere di sicurezza della A51, Tangenziale Est di Milano, e la 
realizzazione di nuovo impianto di illuminazione. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progettazione esecutiva. 
È stata disposta in via anticipata l’esecuzione dell’intervento in corrispondenza del C.P.R. di Via Corelli 
(Codice SVCA 016 – 001 – A051 – 01 – V003 – 07) in Milano il cui progetto è stato trasmesso al MIT con nota 
prot.21/11648 in data 18 maggio 2021. 
Nel Piano degli Investimenti sono stati inseriti gli importi di cui al quadro economico, al netto del ribasso 
convenzionale del 15%. 
 

 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    1.251 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     98.742 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     99.993 

 

AUTOSTRADA A52 – ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE E BARRIERE DI SICUREZZA 
(cod. SIVCA 016 - 001 - A051 - 01 - V004 – 01) 
 

Descrizione investimento 

Il progetto prevede l’adeguamento delle barriere di sicurezza della A52, Tangenziale Nord di Milano, e 
realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progettazione esecutiva [progetto esecutivo trasmesso con nota n.23/22555 del 31/1/2023] 
Nel Piano degli Investimenti sono stati inseriti gli importi di cui al quadro economico, al netto del ribasso 
convenzionale del 15%. 

Quadro economico

A1 Lavori 73.280.854,34€                          

A2 Costi per la sicurezza 10.701.329,41€                          

A3 Ribasso convenzionale 15% 10.992.128,15-€                          

A LAVORI 72.990.055,60€                        

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 2.217.090,44€                            

B4 Imprevisti 5% 4.199.109,19€                            

B5 Acquisizione di aree o immobili 911.355,23€                               

B6 Accontonamenti di legge 6.718.574,70€                            

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 732.808,54€                               

B8 Spese generali 10% 8.398.218,38€                            

B9 Premio di acceleramento 2.500.000,00€                            

B10 Via Corelli 1.325.422,78€                            

B SOMME A DISPOSIZIONE 27.002.579,26€                        

A+B TOTALE COMPLESSIVO 99.992.634,85€                        
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(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    1.155 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     83.426 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     84.581 

 

 

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BARRIERE INTEGRATE (SICUREZZA E ANTIRUMORE) TRA LA PK 0+647 E LA PK 1+223 

DELLA A52 
(cod. SIVCA 016 – 001- - A052 – 01 – V004 - 08)  
 

Descrizione investimento 

L’intervento riguarda la sostituzione delle barriere di sicurezza integrate tra il km 0+647 e 1+223 della A52, 
Tangenziale Nord di Milano.  
 
Stato di attuazione investimento 

Progetto esecutivo approvato con nota n.1673 del 21/01/2020. Perizia di variante tecnica e suppletiva n.1 
trasmessa in data 6/08/2021. 
ULTIMATO [In corso il collaudo tecnico amministrativo tra Concedente e Concessionaria] 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    21 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     1.791 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     1.812 

 

AUTOSTRADA A7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE MANUFATTI – PONTE PO 
(cod. SIVCA 016 – 001 – A007 – 01 – V001 – 11) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento prevede la riqualifica strutturale e l’adeguamento sismico del Ponte sul fiume Po della 
carreggiata nord dell’Autostrada A7 Milano – Serravalle. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progetto esecutivo approvato con nota n.15164 del 31/05/2021. Perizia di variante tecnica e suppletiva n.1 
trasmessa in data 24/03/2023; perizia di variante tecnica e suppletiva n.2 trasmessa in data 27/11/2023. 
LAVORI IN CORSO DI ULTIMAZIONE 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:       899 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     10.302 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     11.201 

Quadro economico

A LAVORI 61.284.092,52€                           

A1 Lavori 61.580.108,85€                              

A2 Costi per la sicurezza 8.941.000,00€                                

A3 Ribasso convenzionale 15% 9.237.016,33-€                                

B SOMME A DISPOSIZIONE 23.296.779,98€                           

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 345.658,41€                                   

B4 Imprevisti 5% 3.526.055,44€                                

B5 Acquisizione di aree o immobili -€                                              

B6 Accontonamenti di legge 5.641.688,71€                                

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 705.211,09€                                   

B8 Spese generali 15% 10.578.166,33€                              

B9 Premio di acceleramento 2.500.000,00€                                

A+B TOTALE COMPLESSIVO 84.580.872,50€                           
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AUTOSTRADA A7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE MANUFATTI – VIADOTTO BINASCO 
(cod. SIVCA 016 – 001 – A007 – 01 – V001 – 12) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento di manutenzione straordinaria del viadotto Binasco, sull’Autostrada A7 Milano – Serravalle 
Scrivia, prevede l’adeguamento delle strutture verticali dell’opera, delle pile e delle spalle, oltre al 
rifacimento dell’impalcato esistente con sostituzione degli apparecchi di appoggio. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progetto esecutivo trasmesso in data 23/10/2020, approvato con nota n.8813 del 11/0/2023. 
Nel Piano degli Investimenti sono stati inseriti gli importi di cui al quadro economico, al netto del ribasso 
convenzionale del 15%. 

 

 

 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:       138 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     5.748 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     5.886 

 

 

AUTOSTRADA A50 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE MANUFATTI VIADOTTO RHO  
(cod. SIVCA 016 – 011 – A50 – 01 – V002 – 07) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento riguarda l’adeguamento strutturare dei due manufatti, uno per carreggiata, del viadotto di Rho 
sulla A50 Tangenziale Ovest di Milano.  
 
Stato di attuazione investimento 

Progetto esecutivo approvato con nota n.24679 del 07/10/2020. Perizia di variante tecnica e suppletiva n.1 
trasmessa in data 25/11/2021. 
 
ULTIMATO [In corso il collaudo tecnico amministrativo] 

 
(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:       550 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     7.523 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     8.073 

 

Quadro economico

A LAVORI 4.725.658,61€                             

A1 Lavori 4.735.375,12€                                

A2 Costi per la sicurezza 700.589,76€                                   

A3 Ribasso convenzionale 15% 710.306,27-€                                   

B SOMME A DISPOSIZIONE 1.160.421,71€                             

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 37.410,05€                                    

B2 Rilievi, accertamenti e indagini -€                                              

B4 Imprevisti 5% 271.798,24€                                   

B5 Acquisizione aree o immobili -€                                              

B6 Accontonamenti di legge 321.879,21€                                   

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 52.933,42€                                    

B8 Spese geneali 9% 476.400,79€                                   

A+B TOTALE COMPLESSIVO 5.886.080,32€                             
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ADEGUAMENTO CORSIA DI EMERGENZA TRA PK 82+960 E FINE COMPETENZA DELLA AUTOSTRADA A7 
(cod. SIVCA 016 – 001 – A007 – 01 – V001 - 13)  

 

Descrizione investimento 

L’intervento prevede l’adeguamento delle corsie di emergenza tra le pk 82+960 e la fine della competenza 
di entrambe le carreggiate dell’A7. 
 

Stato di attuazione investimento 

Progettazione esecutiva. Nel Piano degli Investimenti sono stati inseriti gli importi di progetto, al netto del 
ribasso convenzionale del 15%. 
 

 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:    52 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     4.164 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     4.216 

 
INTERVENTO DI RIQUALIFICA ILLUMINAZIONE TRA BARRIERA MILANO OVEST DELLA A7 E PIAZZA MAGGI E SVINCOLO DI 

TORTONA 
(cod. SIVCA 016 – 001 – A007 – 01 – V001 - 14) 

 

Descrizione investimento 

L’intervento di riqualifica dell’impianto di illuminazione dell’Autostrada A7 tra la barriera di Milano ovest e 
piazza Maggi (fine competenza) prevede la rimozione dell’esistente impianto in spartitraffico e la 
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione laterale.  
 
Stato di attuazione investimento 

Progettazione esecutiva. Nel Piano degli Investimenti sono stati inseriti gli importi di progetto, al netto del 
ribasso convenzionale del 15%. 
 

 

Quadro economico

A LAVORI 3.357.805,11€                          

A1 Lavori 3.653.523,67€                            

A2 Costi per la sicurezza 252.309,99€                               

A3 Ribasso convenzionale 15% 548.028,55-€                               

B SOMME A DISPOSIZIONE 858.483,41€                             

B4 Imprevisti 5% 195.291,68€                               

B6 Accontonamenti di legge 156.233,35€                               

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 39.058,34€                                 

B8 Spese geneali 12% 467.900,04€                               

A+B TOTALE COMPLESSIVO 4.216.288,52€                          

Quadro economico

A LAVORI 6.211.924,03€                          

A1 Lavori 6.424.423,13€                            

A2 Costi per la sicurezza 751.164,37€                               

A3 Ribasso convenzionale 15% 963.663,47-€                               

B SOMME A DISPOSIZIONE 1.587.129,25€                          

B1 Imprevisti 5% 358.779,37€                               

B6 Accontonamenti di legge 287.023,50€                               

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 71.755,87€                                 

B8 Spese generali 12% 869.570,50€                               

A+B TOTALE COMPLESSIVO 7.799.053,28€                          
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(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:       130 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     7.669 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     7.799 

 
A50 SPOSTAMENTO SOVRAPPASSO DI SVINCOLO A50-A1 DIREZIONE NORD 
(cod. SIVCA - ) 
 

Descrizione investimento 

Realizzazione di un nuovo impalcato in sovrappasso all’Autostrada A1 lungo la A50, direzione nord. 
 

Stato di attuazione investimento 

Studio di fattibilità. 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:            -  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   13.477 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO   13.477 

 

A7 INTERVENTI A PROTEZIONE DEI PUNTI SINGOLARI 
(cod. SIVCA - ) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento prevede la protezione dei punti singolari esistenti lungo l’Autostrada A7 Milano – Serravalle 
Scrivia, costituiti dalle pile e dalle spalle dei manufatti in scavalco. 
 
Stato di attuazione investimento Progettazione esecutiva in corso. 
 

 

Quadro economico

A LAVORI 10.259.424,55€                           

A1 Lavori 10.799.394,26€                              

A2 Costi per la sicurezza 1.079.939,43€                                

A3 Ribasso convenzionale 15% 1.619.909,14-€                                

B SOMME A DISPOSIZIONE 3.218.009,79€                             

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 3% 314.545,46€                                   

B2 Rilievi, accertamenti e indagini 1% 52.424,24€                                    

B4 Imprevisti 5% 593.966,68€                                   

B5 Acquisizione aree o immobili -€                                              

B6 Accontonamenti di legge 712.760,02€                                   

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 118.793,34€                                   

B8 Spese geneali 12% 1.425.520,04€                                

A+B TOTALE COMPLESSIVO 13.477.434,34€                           

Quadro economico

A LAVORI 24.016.657,50€                        

A1 Lavori 25.885.034,67€                          

A2 Costi per la sicurezza 2.014.378,03€                            

A3 Ribasso convenzionale 15% 3.882.755,20-€                            

B SOMME A DISPOSIZIONE 6.654.396,22€                          

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 4% 1.074.513,67€                            

B4 Imprevisti 5% 1.394.970,64€                            

B6 Accontonamenti di legge 1.115.976,51€                            

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 278.994,13€                               

B8 Spese geneali 10% 2.789.941,27€                            

A+B TOTALE COMPLESSIVO 30.671.053,72€                        





22 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:     -  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   30.671 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO   30.671 

 

 

A50 INTERVENTI A PROTEZIONE DEI PUNTI SINGOLARI 
(cod. SIVCA - ) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento prevede la protezione dei punti singolari costituiti dalle pile e spalle dei sovrappassi della A50 
e dagli elementi di segnaletica verticale non cedevole, nonché dai sicurvia dei manufatti di 
attraversamento. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progettazione preliminare tipologica. 

 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:            -  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   13.123 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO   13.123 

 
 
POTENZIAMENTO IMPIANTI: POTENZIAMENTO STAZIONI METEO E TUTOR 
(cod. SIVCA - ) 

 

Descrizione investimento 

L’intervento in argomento prevede la realizzazione di nuove postazioni meteo e l’installazione di un sistema 
tutor concordato con la Polizia Stradale 
 

Stato di attuazione investimento 

Progettazione preliminare (fattibilità) 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:         235 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:        1.215 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO        1.450 

 

 

Quadro economico

A LAVORI 10.260.564,64€                        

A1 Lavori 10.300.139,00€                          

A2 Costi per la sicurezza 1.505.446,49€                            

A3 Ribasso convenzionale 15% 1.545.020,85-€                            

B SOMME A DISPOSIZIONE 2.862.117,09€                          

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 501.000,00€                               

B4 Imprevisti 5% 590.279,27€                               

B6 Accontonamenti di legge 472.223,42€                               

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 118.055,85€                               

B8 Spese geneali 10% 1.180.558,55€                            

A+B TOTALE COMPLESSIVO 13.122.681,74€                        





23 

 

LETTERA FF) TANGENZIALE EST – RIQUALIFICA TRATTO  FORLANINI-MECENATE - OLIMPIADI 2026 
(cod. SIVCA  ) 
 

Descrizione investimento 

L’intervento si sviluppa lungo l’A51 Autostrada Tangenziale Est di Milano e prevede la realizzazione di una 
zona di scambio in ampliamento tra lo svincolo di Forlanini e la rampa di uscita per Mecenate, compreso 
l’adeguamento del viadotto di via Fantoli lungo la A51. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progetto esecutivo [trasmesso in data 10/11/2023] 
 

 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:             - 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     12.536 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     12.536 

 

 

 

LETTERA GG) TANGENZIALE NORD – MODIFICA RAMO DI SVINCOLO A4-TO E TANGENZIALE NORD – 

RHO (A4-A52-SS36) - OLIMPIADI 2026 
(cod. SIVCA 016 – 001 – A052 – 01 – A003 - 01) 
 

Descrizione investimento 

L’investimento prevede il potenziamento dello svincolo di Monza Sant’Alessandro della A51 Tangenziale 
Nord, in particolare del ramo dall’autostrada A4 (direzione Torino) e la A52 (in direzione Rho). 
L’intervento è previsto tra le opere di contesto programmate per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 
di cui alla Legge Regionale 4 maggio 2020 n.9 “Interventi per la ripresa economica” e s.m.i. che ha previsto 
un contributo di euro 40 mln per la realizzazione dell’opera. 
 
Stato di attuazione investimento 

Progetto esecutivo 
 

Quadro economico

A LAVORI 9.346.806,14€                             

A1 Lavori 9.442.543,65€                                

A2 Costi per la sicurezza 1.320.644,04€                                

A3 Ribasso convenzionale 15% 1.416.381,55-€                                

B SOMME A DISPOSIZIONE 3.189.987,18€                             

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 566.552,62€                                   

B2 Rilievi, accertamenti e indagini 1% -€                                              

B4 Imprevisti 3% 233.670,15€                                   

B5 Acquisizione aree o immobili -€                                              

B6 Accontonamenti di legge 430.527,51€                                   

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 107.631,88€                                   

B8 Spese geneali 10% 1.210.156,99€                                

B9 Adempimenti per CdS via Fantoli 641.448,04€                                   

A+B TOTALE COMPLESSIVO 12.536.793,33€                           
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(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:             - 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     43.390 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     43.390 

 
LETTERA HH) MONITORAGGIO DINAMICO MANUFATTI  
(cod. SIVCA 016 - A007 - 01 - H001 - 01 ) 
 

Descrizione investimento 

La società, in esecuzione di quanto previsto dal D.M. n. 93 del 12 aprile 2022, che ha destinato un 
finanziamento di euro 5.406.133,00 per la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico per un 
predeterminato numero di strutture presenti nella rete concessa, ha proceduto a selezionare una serie di 
operatori esterni per l’effettuazione delle seguenti attività: 
· ispezione delle opere d’arte (ponti e viadotti), indagini approfondite e determinazione della classe di 

attenzione in accordo alle Linee Guida emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, tale attività 
ha consentito di individuare un campione di opere significative sulle quali sarà realizzato un sistema di 
monitoraggio dinamico; 

· progettazione ed installazione di un sistema di monitoraggio, incluse le apparecchiature di acquisizione 
dati, di registrazione e trasmissione in remoto delle grandezze misurate; 

· realizzazione di un modello BIM delle stesse strutture, di un gemello digitale delle stesse, di una 
piattaforma per la presentazione e l’analisi dei risultati del monitoraggio e per il confronto con le 
simulazioni ottenute attraverso il gemello digitale delle strutture. 

 
Stato di attuazione investimento 

Sono in avanzata esecuzione le fasi di ispezione, indagine approfondita e determinazione della classe di 
attenzione delle opere presenti sulla rete concessa. 
È stato completato il progetto di massima per i sistemi di monitoraggio su tutto il campione di strutture 
individuato. 
Sono stati selezionati gli operatori economici che garantiranno i seguenti servizi/lavori: 

I. servizi di connettività per un sistema di sensori a fibra ottica per la misura distribuita di temperature, 
deformazioni e periodi propri di vibrazione sul Viadotto dei Parchi, inclusa la fornitura e posa in opera 
della fibra ottica. 

II. realizzazione ed implementazione di un gemello digitale delle strutture di alcune opere e della 
piattaforma di controllo e analisi delle misure rilevate dal sistema di monitoraggio nonché della 
restituzione del modello BIM dell’opera, incluso il canone per il trattamento dei dati acquisiti dal 
sistema per il triennio 2024-2026. 

Quadro economico

A LAVORI 28.103.073,66€                           

A1 Lavori 31.009.190,31€                              

A2 Costi per la sicurezza 1.745.261,90€                                

A3 Ribasso convenzionale 15% 4.651.378,55-€                                

B SOMME A DISPOSIZIONE 15.286.926,34€                           

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 5.330.683,00€                                

B2 Rilievi, accertamenti e indagini -€                                              

B4 Imprevisti 5% 1.637.722,61€                                

B5 Acquisizione aree o immobili 3.237.254,01€                                

B6 Accontonamenti di legge 1.310.178,09€                                

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 310.091,90€                                   

B8 Spese geneali 10% 3.461.616,30€                                

Arrotondamento 619,57-€                                         

A+B TOTALE COMPLESSIVO 43.390.000,00€                           
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III. appalto integrato di progettazione definitiva/esecutiva e fornitura con posa in opera sistema di 
monitoraggio per il controllo da remoto delle stesse strutture oggetto della modellazione digitale di cui 
al punto II. 
 

 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:            -  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   5.564 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO   5.564 

 

 

LETTERA II) REALIZZAZIONE AREE DISTRIBUTORI IDROGENO AUTOTRAZIONE 
(cod. SIVCA 016 - A007 - 01 - I001 - 01) 
 

Descrizione investimento 

Al fine di promuovere l’impiego di carburanti alternativi a quelli fossili, in particolare l’idrogeno per 
l’alimentazione di veicoli con motore elettrico alimentato a celle a combustibile, è stata programmata la 
realizzazione di n. 5 aree di rifornimento disposte lungo la rete autostradale in concessione, in aree già 
nella disponibilità della Concessionaria: 3 in corrispondenza di aree di servizio dismesse lungo la A51 e la 
A50 e 2 lungo l’Autostrada A7 in aree precedentemente occupate dal casello di Tortona. 
 
Stato di attuazione investimento 

Il progetto ha già acquisito co-finanziamenti dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti a valere su fondi del PNRR, per un totale di circa 29 milioni di euro. Il progetto è stato sviluppato 
a livello di Definitivo ed è stata aggiudicata la gara per un appalto integrato per la progettazione esecutiva 
e la realizzazione delle 5 stazioni di servizio. Il progetto esecutivo è stato trasmesso in data 24/11/2023. Le 
attività di costruzione cominceranno a partire da dicembre 2023.  
 

 

Quadro economico

A1 Indagini, censimento e verifiche di sicurezza 696.004,66€                                   

A2 Progetto, fornitura e installazione sistemi di monitoraggio 4.142.096,93€                                

A3 Implementazione gemello digitale delle opere d'arte 665.000,00€                                   

TOTALE COMPLESSIVO 5.503.101,59€                             

Ribasso convenzionale 2% 96.964,65-€                                    

Spese generali 4% 157.863,06€                                   

TOTALE COMPLESSIVO 5.564.000,00€                             

Quadro economico

A LAVORI 47.875.648,65€                           

A1 Lavori 48.884.638,24€                              

A2 Costi per la sicurezza 985.731,17€                                   

A3 Servizi a base d'appalto 450.000,00€                                   

A4 Ribasso convenzionale 5% 2.444.720,76-€                                

B SOMME A DISPOSIZIONE 7.383.798,32€                             

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 340.000,00€                                   

B2 Rilievi, accertamenti e indagini 100.000,00€                                   

B3 Allacciamento pubblici servizi (0,5%) 0% 144.060,26€                                   

B4 Imprevisti 2% 960.401,76€                                   

B5 Acquisizione aree o immobili -€                                              

B6 Accontonamenti di legge 1.920.803,53€                                

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 480.200,89€                                   

B8 Spese generali 10% 3.438.331,88€                                

A+B TOTALE COMPLESSIVO 55.259.446,97€                           
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(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:            -  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   55.259 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO   55.259 

 

 

LETTERA JJ) SMART ROAD 1A FASE 
(cod. SIVCA - ) 

 

Descrizione investimento 

La Smart Road viene intesa come un insieme di infrastrutture tecnologiche che tendono al miglioramento 
della sicurezza e della fruibilità dell’autostrada in gestione attraverso l’acquisizione in tempo reale di 
informazioni, tramite l’utilizzo di appositi sistemi gestiti da nuove piattaforme, e la connettività con gli 
utenti. In conformità al Decreto 28/02/2018 “modalità attuative e strumenti operativi della 
sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica”, l’intervento si 
sviluppa secondo passi successivi, a partire dall’installazione della sensoristica e della piattaforma di 
trasmissione agli utenti. 
 

Stato di attuazione investimento 

È stato realizzato nel 2021 il Progetto Preliminare complessivo ed è in fase di redazione il Progetto 
Esecutivo. 
 

 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:            - 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:    19.219  

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO    19.219  

 
 

LETTERA KK) REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
(cod. SIVCA - ) 
 

Descrizione investimento 

Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nell’area interclusa tra la Tangenziale Ovest di Milano 
e l’Autostrada A1, in comune di San Giuliano Milanese. L’intervento, già sviluppato nel 2013 è tornato di 
interesse per asservire la produzione di energia elettrica rinnovabile all’alimentazione di un sistema per la 
produzione in situ di idrogeno verde. In tale ottica è in corso la rivisitazione del progetto alla luce dello 
sviluppo tecnologico nel frattempo maturato che consentirà un significativo aumento delle potenze 
prodotte. 

Quadro economico

A LAVORI 13.356.640,00€                        

A1 Lavori 15.178.000,00€                          

A2 Costi per la sicurezza 455.340,00€                               

A3 Ribasso convenzionale 15% 2.276.700,00-€                            

B SOMME A DISPOSIZIONE 5.862.502,50€                          

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 2.345.001,00€                            

B4 Imprevisti 5% 781.667,00€                               

B6 Accontonamenti di legge 625.333,60€                               

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 156.333,40€                               

B8 Spese geneali 10% 1.954.167,50€                            

A+B TOTALE COMPLESSIVO 19.219.142,50€                        
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Stato di attuazione investimento 

Progettazione preliminare 

 

 

 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:            -  

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:   5.000 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO   5.000 

 

  

Quadro economico

A LAVORI 3.996.434,02€                          

A1 Lavori 4.454.233,45€                            

A2 Costi per la sicurezza 60.335,59€                                 

A3 Servizi a base d'appalto 150.000,00€                               

A4 Ribasso convenzionale 15% 668.135,02-€                               

B SOMME A DISPOSIZIONE 1.003.565,98€                          

B1 Lavori, finiture complementari ed adeguamento interferenze 49.491,48€                                 

B3 Allacciamento pubblici servizi (0,5%) 1% 22.939,30€                                 

B4 Imprevisti 5% 225.728,45€                               

B6 Accontonamenti di legge 180.582,76€                               

B7 Accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche 1% 45.145,69€                                 

B8 Spese generali 10% 478.147,74€                               

Arrotondamento 1.530,55€                                   

A+B TOTALE COMPLESSIVO 5.000.000,00€                          
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ART.3) PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO ALLA IV CORSIA DELLA A50 TANGENZIALE OVEST DI MILANO  
(cod. SIVCA 016 – 001 – A050 – 01 – A004 - 01) 
 

Descrizione investimento 

Progettazione – sino al progetto definitivo - dell’intervento di ampliamento alla IV corsia dell’Autostrada 
A50, nel tratto compreso tra le interconnessioni con l’Autostrada A4 Torino – Venezia e l’Autostrada A1 
Milano – Bologna. 
 

(importi in migliaia di euro) 

SPESA CONSUNTIVATA A TUTTO IL 31/12/17:             - 

IMPORTO PROGRAMMATO DAL 2018:     10.000 

SPESA COMPLESSIVA INVESTIMENTO     10.000 
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ALLEGATO L 

 

SISTEMA DI CONTABILITA’ SEPARATA 





ALLEGATO L 

 

SISTEMA DI CONTABILITA’ SEPARATA E OBBLIGHI INFORMATIVI AL CONCEDENTE 

E ALL’AUTORITA’ PER LA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

 
La delibera ART 69/2019 prevede che, a partire dal primo anno di applicazione del Sistema 

tariffario, il concessionario sia tenuto ad allocare le componenti economiche e patrimoniali in 

coerenza con i bilanci di esercizio: 

a) alle singole tratte autostradali, come identificate nell’oggetto della concessione; 

b) alle singole attività, specificando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

nonché le operazioni intervenute con parti correlate. 

 

La delibera stessa inoltre dettaglia le modalità con le quali, ai fini della redazione della contabilità 

regolatoria, le suddette componenti economiche e patrimoniali debbano essere allocate: 

a) per le componenti economiche e patrimoniali che, in base ad evidenze documentali, 

risultano oggettivamente ed esclusivamente allocabili a specifiche attività o tratte si 

provvede all’allocazione diretta; 

b) per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di una pluralità di tratte e/o 

attività, l’allocazione a ciascuna di esse invece deve avvenire il più oggettivamente ed 

analiticamente possibile, sulla base di driver scelti in ragione della loro idoneità a misurare 

i consumi di risorse o la destinazione degli asset nell’ambito di una specifica attività o tratta. 

 

Riguardo gli obblighi informativi in capo al Concessionario l’Autorità, a partire dal primo anno di 

applicazione del nuovo Sistema tariffario, prevede che per le verifiche sugli obblighi di separazione 

contabile e per la generale attività di monitoraggio, si avvarrà delle schede di contabilità analitica 

compilate dal Concessionario nell’ambito del pertinente Sistema Informativo operante presso la 

Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, fatto salvo l’esercizio delle proprie prerogative con riferimento ai dati 

eventualmente non disponibili. 





 

 

 
 

Milano Serravalle –Milano Tangenziali S.p.A. 

                                                                                     

 

 

 

II ATTO AGGIUNTIVO  
alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 

2007 approvata con Legge 101/2008 di conversione 
del D.L. 7/4/2008 n. 59 pubblicata in G.U.R.I. il 

07/06/2008  
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per le  
Strade e le Autostrade 

 

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 
 

 

ALLEGATO M 

 

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
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Capitolo 1 

 

Limiti generali della sanzione e 

procedimento 

 

 

1.1 Campo di applicazione della sanzione 

La sanzione si applica al Concessionario, salvo che il fatto costituisca reato, in caso 

di inosservanza degli obblighi individuati nel presente Disciplinare nonché dei 

provvedimenti emessi dal Concedente o in caso di mancata ottemperanza da parte del 

Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei 

controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano 

veritieri, come meglio precisato nel presente Disciplinare. 

 

1.2 Entità della sanzione 

Nel presente disciplinare è fissata, per ciascuna tipologia di violazione, l’entità della 

sanzione che il Concessionario è tenuto a corrispondere, ferma restando la facoltà 

del Concedente di applicare una riduzione della sanzione fino al 20% dell’entità 

massima fissata nel presente disciplinare. L’entità della sanzione non potrà 

comunque essere inferiore ad euro 25.000. 

Per le stesse non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 

1981, n. 689. 

 

1.3 Importo massimo sanzioni pecuniarie amministrative su base annua 

L’importo massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative 

non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario. 

 

1.4 Competenza 

Il soggetto competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente 

disciplinare, è individuato nel Concedente. 

 

1.5 Procedimento sanzionatorio 

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 

La sanzione viene applicata a seguito di accertamento di violazione ad uno degli 
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obblighi di cui in prosieguo rilevati, anche, a seguito di: 

a) richiesta di documenti, informazioni, dati; 

b) accesso alle banche dati del Concessionario; 

c) accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le 

rilevazioni utili al controllo. 

 

Se, a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante 

l’applicazione di una sanzione di cui ai capitoli successivi del presente disciplinare, 

il Responsabile del procedimento sanzionatorio del Concedente provvederà a 

redigere apposito verbale di contestazione, contenente l’indicazione dell’obbligo 

violato, gli elementi di fatto configuranti l’inadempimento e la sanzione da applicare, 

unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento 

alla Società nella persona del suo rappresentante legale. Il Concessionario è tenuto, 

oltre al pagamento della sanzione, a procedere all’adempimento dell’obbligo violato 

entro un termine congruo non inferiore a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di 

ricezione della comunicazione relativa all’irrogazione della sanzione. Fanno 

eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all’accantonamento dei benefici 

finanziari il cui adempimento deve avvenire nel bilancio dell’anno successivo. 

Qualora il Concedente constati il mancato adempimento all’obbligo violato, nei 

termini di cui sopra, provvederà ad irrogare la medesima sanzione e così di seguito 

fino a quando il Concessionario non provveda ad adempiere, fatti salvi i casi in cui 

l’adempimento del Concessionario non sia più possibile. In caso di mancata 

ottemperanza si provvederà ai sensi di legge. 

Le sanzioni dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni 

dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente, 

in caso di ritardo superiore a venti giorni, l’importo della sanzione da versare verrà 

incrementato del 10%. Nel caso in cui il ritardo sia superiore a mesi sei l’importo 

della sanzione verrà ulteriormente aumentato del 30%. In caso di mancata 

ottemperanza si provvederà ai sensi di legge per il recupero del credito. L’ammontare 

di dette sanzioni è versato in un conto corrente vincolato, intestato al Concedente. 

In aggiunta alla sanzione, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o 

della violazione dei propri obblighi. 

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle penali, queste non si 

intendono alternative alle sanzioni. Resta inteso che l’applicazione di sanzioni di cui 

al presente disciplinare non si cumula con le penali ai fini del raggiungimento della 

soglia nonché ai fini di quanto previsto agli artt. 1.3 e 1.6. 





4 

 

 

ALLEGATO N 

 

1.6 Decadenza 

 

In caso di reiterazione delle violazioni che comporti l’applicazione di sanzioni di 

importo superiore a quanto previsto al punto 1.3 del presente Disciplinare, per due 

annualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di proporre la sospensione o la 

decadenza della concessione. 
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Capitolo 2 

 

Ø Gli obblighi del Concessionario derivanti dall’art. 11, comma 5 della 

legge 23.12.1992, n. 498 e s.m.i.. 

 

2.1 Individuazione degli obblighi 

Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di seguito elencati. 

In caso di inadempimento verrà applicata la relativa sanzione, come di 

seguito determinata: 

- mancata presentazione al Concedente, per l’approvazione, dei progetti di 

manutenzione straordinaria, intendendo per tali tutti quegli interventi non 

ricadenti nei lavori previsti; 

EURO 100.000,00 

a progetto, 

- mancata effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, della 

rilevazione statistica annuale della circolazione; 

EURO 200.000,00 

- mancata adozione dei criteri di predisposizione del sistema di contabilità 

regolatoria, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi 

secondo la disciplina introdotta dalla Delibera ART. n. 133/2018; 

EURO 500.000,00 

- mancato invio al Concedente e all’ART, entro 30 giorni dall’approvazione del 

bilancio di esercizio, lo schema di contabilità regolatoria, una relazione illustrativa 

che descriva dettagliatamente le metodologie di contabilità adottate ai fini della 

valorizzazione dei costi e della allocazione delle componenti economiche e 

patrimoniali, nonché, una relazione, redatta da una società di revisione 

indipendente dal Concessionario, attestante il rispetto delle prescrizioni; 

EURO 100.000,00 

- mancata fornitura, con cadenza trimestrale, anche in via telematica delle 

informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro costi e ricavi, e sui 

rapporti di controllo e collegamento del Concessionario medesimo con altri 

soggetti; 

EURO 25.000,00 
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- mancata certificazione del bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. 498/92 e 

s.m.i., a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata in borsa, 

da scegliere ai sensi della normativa vigente; 

EURO 1.000.000,00 

- mancato mantenimento di adeguati requisiti di solidità patrimoniale; 

EURO 500.000,00 

- mancata previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a 

prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali 

requisiti di onorabilità e professionalità, nonché per almeno alcuni di essi, di 

indipendenza; 

EURO 200.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di sottoporre gli schemi dei bandi di gara nei termini 

previsti; 

EURO 25.000,00 

a violazione, 

- mancato mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio 

Sindacale di un funzionario del Concedente.; 

EURO 1.000.000,00 

- mancato aggiornamento e messa a disposizione del Concedente del Catasto Stradale 

Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice 

della Strada”); 

EURO 50.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di dare immediata comunicazione al Concedente, in 

particolare, qualora constati la realizzazione di una nuova opera all’interno della 

fascia di rispetto dell’autostrada; 

EURO 25.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla 

sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea ed 

eventualmente il bilancio consolidato; 

EURO 100.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di comunicare al Concedente, entro 2 mesi 

successivi all’operazione, le variazioni delle partecipazioni; 

EURO 100.000,00 
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- mancata richiesta di preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione 

di operazioni nei termini previsti; 

EURO 5.000.000,00 

- mancato rispetto   dell’obbligo   di comunicare   al Concedente le eventuali 

modificazioni dello Statuto entro 30 giorni dalla loro attuazione; 

EURO 25.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di corrispondere ai soggetti legittimati un canone 

annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi; 

EURO 100.000,00 

- mancata redazione, qualora non adottata, della Carta dei Servizi con 

indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi; 

EURO 1.000.000,00 

- mancato aggiornamento annuale della Carta dei Servizi entro il 31 dicembre 

con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi; 

EURO 100.000,00 

- mancata ottemperanza alle richieste di informazioni da parte del Concedente 

relative alle attività oggetto della concessione, entro un termine congruo, 

comunque, non inferiore a cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione 

della domanda, che potrà essere inviata anche via fax al numero che verrà indicato 

dal Concessionario. Per particolari richieste il Concedente potrà fissare un termine 

di risposta diverso, che dovrà comunque essere congruo, in ragione della natura 

delle informazioni; 

EURO 25.000,00 

per ogni mancata risposta, 

- mancata ottemperanza alle richieste di informazioni da parte del Concedente 

connesse all’effettuazione dei controlli, entro un termine congruo, comunque, non 

inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della domanda; 

EURO 25.000,00 

per ogni mancata risposta, 

- trasmissione al Concedente di informazioni e documenti non veritieri, fatti 

salvi errori materiali; 

di carattere tecnico EURO 25.000,00 

di carattere amministrativo EURO 50.000,00 

di carattere finanziario EURO 100.000,00 





8 

 

 

ALLEGATO N 

 

 

Capitolo 3 

 

Penalità 

 

3.1 Ambito di applicazione delle penali 

Il presente Disciplinare fissa le fattispecie di inadempimento da parte del 

Concessionario. 

 

3.2 Entità delle penalità 

L’entità delle penalità è determinata in misura fissa. 

 

3.3 Competenza 

Il soggetto competente ad irrogare le penali di cui al presente disciplinare, è 

individuato nel Concedente 

 

3.4 Ambito ed accertamento delle penalità 

Le penali vengono applicate a seguito di accertamento, da effettuarsi nel rispetto 

della normativa vigente, di inadempimento ad uno degli obblighi di cui in prosieguo 

rilevati, anche, a seguito di: 

a) richiesta di documenti, informazioni e dati inerenti le attività oggetto 

di concessione; 

b) accesso alle banche dati del Concessionario inerenti le attività oggetto 

di concessione; 

c) accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le 

rilevazioni utili al controllo inerenti le attività oggetto di concessione. 

Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono alle seguenti tipologie 

di obbligazioni: 

- Progettazione 

- Esecuzione lavori 

- Esercizio 

nonché disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 

annuale di monitoraggio. 
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Capitolo 4 

 

Penalità sulla Progettazione 

 

4.1 Progettazione 

Il Concedente applica al Concessionario, in caso di violazioni afferenti la 

progettazione, le seguenti penalità: 

 

- mancato rispetto della prescrizione per cui i progetti devono indicare le 

caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi 

d’acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste ultime; 

EURO 10.000,00 
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Capitolo 5 

 

Penalità sulla Esecuzione dei lavori 

 

 

5.1 Esecuzione dei lavori 

 

Il Concedente applica al Concessionario, in caso di violazioni afferenti 

all’esecuzione dei lavori, le penalità previste dagli accordi. 
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Capitolo 6 

 

Procedura per l’applicazione delle penali per le fattispecie relative alla progettazione 

e d all’esecuzione 

 

6.1 Procedura per l’applicazione delle penali 

 

I ritardi accumulati su ciascuna opera e l’ammontare complessivo della penale viene 

misurata annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario. 

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento da parte del Concessionario, 

afferente gli obblighi derivanti dalla progettazione o dall’esecuzione delle opere 

assentite in concessione, di cui al presente Disciplinare, il Concedente medesimo 

provvede alla immediata contestazione e contestuale messa in mora del 

Concessionario, fissando un congruo termine che comunque, salvo i casi di urgenza, 

non potrà essere inferiore a venti giorni, entro il quale il Concessionario dovrà 

adempiere o provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così 

fissato, senza che il Concessionario abbia adempiuto ovvero presentato le proprie 

giustificazioni ovvero queste ultime non siano state motivatamente accettate dal 

Concedente, il medesimo Concedente potrà applicare la penalità nella misura fissata 

nel presente Disciplinare per lo specifico inadempimento, unitamente a quanto 

dovuto per spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento alla Società al suo 

rappresentante legale. 

Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla 

ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. 

L’ammontare di dette penali è versato in un conto corrente vincolato intestato al 

Concedente. Trascorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la penale 

venga corrisposta, l’importo della stessa verrà incrementato del 10%. 

In caso di mancato versamento oltre il termine predetto si provvederà ai termini di 

legge. 

In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o 

della violazione dei propri obblighi. 

Resta inteso che l’applicazione di penali di cui al presente disciplinare non si cumula 

con le sanzioni ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli artt. 1.3 e 1.6 del 

presente disciplinare 
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Capitolo 7 

 

Penalità sulle attività di esercizio 

 

La presente sezione individua le aree di attività dell’esercizio autostradale e gli standard di 

servizio al cui rispetto il Concessionario è tenuto nonché i criteri per il calcolo delle penali 

in caso di inadempimento da parte del Concessionario stesso. 

 

7.1 Obblighi sottoposti a penale derivanti da disposizioni convenzionali 

- mancato rispetto dell’obbligo di presentare all’esame del Concedente entro il mese 

di novembre di ciascun anno, il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, che 

intende eseguire nell’anno successivo; 

EURO 10.000,00 

per ogni giorno di ritardo, 

- mancata attivazione e mantenimento di un servizio di soccorso stradale; 

EURO 1.000.000,00 

- mancato adempimento dell’obbligo di apporre, a proprie spese, i segnali indicatori 

di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, su richiesta del Concedente e/o degli 

Enti locali, ed in accordo con gli Enti proprietari di dette strade; 

EURO 25.000,00 

- apertura ed esercizio di ciascuna autostrada o dei tratti funzionali di essa o degli 

svincoli in assenza di esplicita autorizzazione del Concedente; 

EURO 200.000,00 

- esercizio delle facoltà previste, che interessano la sede delle autostrade e sue 

pertinenze, creando impegni verso terzi di durata superiore al periodo residuo di 

concessione dell’esercizio autostradale, in assenza di esplicita autorizzazione del 

Concedente; 

EURO 25.000,00 

- mancata osservanza della prescrizione per cui allo scadere della concessione tutte 

le opere che, per l’esercizio delle concessioni, vengono costruite da terzi, su aree 

costituenti pertinenza dell’autostrada, sono trasferite in buono stato di 

conservazione in proprietà del Concedente allo scadere della concessione; gli atti 

del Concessionario, con i quali siano state accordate ai terzi le concessioni, devono 

prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente; 

EURO 25.000,00 
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- mancata indicazione, da parte del Concessionario, ai concessionari dei servizi 

pubblici di linea, ai soggetti titolari delle concessioni relative alle occupazioni ed 

alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze ed ai soggetti 

terzi che erogano le attività strumentali e ausiliarie, delle cautele che devono 

essere osservate; 

EURO 25.000,00 

- concessione, in assenza del preventivo benestare del Concedente, a particolari 

categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre 

agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il 

traffico sulle autostrade; 

EURO 25.000,00 

per iniziativa, 

 

7.2 Obblighi sottoposti a penale derivanti da disposizioni del Concedente 

- mancato rispetto dell’obbligo di informare il concedente di eventuali accordi 

ufficiali tra il Concessionario ed enti od organismi diversi che abbiano diretto 

impatto sull’esercizio autostradale; 

EURO 10.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di assicurare i servizi all’utenza autostradale 

nel periodo delle festività, nei termini indicati dal Concedente; 

EURO 10.000,00 

- mancato rispetto di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

10.07.2002 – Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri di 

lavoro; 

EURO 10.000,00 

a violazione, 

- mancato rispetto dell’obbligo di applicazione dell’Art. 23 del Nuovo Codice della 

Strada – pubblicità lungo le tratte autostradali in concessione. Non sono soggette a 

penali pubblicità abusiva apposta da terzi; 

EURO 10.000,00 

a violazione, 

- mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione della situazione di avanzamento della 

spesa relativa a lavori di ordinaria manutenzione del 1° semestre anno in corso, 

entro il 31 luglio di ciascun anno; 

EURO 10.000,00 
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- mancato rispetto dell’obbligo di invio schede di contabilità analitica su base 

annuale entro il 31 marzo di ogni anno e su base trimestrale entro il 10 maggio 

per il primo trimestre, 10 agosto per il secondo trimestre, 10 novembre per il 

terzo  trimestre; 

EURO 10.000,00 

- mancato rispetto dell’obbligo di invio, preventivo, delle indicazioni di inizio e 

termine delle deviazioni adottate in occasione di particolari ed onerosi lavori da 

eseguirsi lungo la rete autostradale di competenza, che comportino significativi 

impatti sul traffico di durata non inferiore a cinque giorni; 

EURO 10.000,00 

a violazione, 

- mancato ripristino, salvo comprovate oggettive difficoltà operative, delle parti 

della struttura autostradale danneggiata con perdita di funzionalità a seguito di 

incidenti stradali, massimo entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro; 

EURO 10.000,00 

a violazione, 

- mancata tenuta delle registrazioni di eventi di significativa turbativa al 

traffico registratisi sulla rete autostradale per un periodo di dodici mesi; 

EURO 500.000,00 

 

7.3 Procedura di applicazione delle penali 

Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento da parte del Concessionario, 

afferente gli obblighi relativi all’esercizio delle opere assentite in concessione, di cui 

al presente Disciplinare, il Concedente medesimo provvede alla immediata 

contestazione e contestuale messa in mora del Concessionario, fissando un congruo 

termine che comunque, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a venti 

giorni, entro il quale il Concessionario dovrà adempiere o provvedere a fornire le 

proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario 

abbia adempiuto ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non 

siano state accettate dal Concedente, il medesimo Concedente potrà applicare le 

penalità nella misura fissata nel presente Disciplinare per lo specifico 

inadempimento, unitamente a quanto dovuto per spese postali e di notifica, 

ingiungendo il pagamento alla Società al suo rappresentante legale. 

Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla 

ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. 

L’ammontare di dette penali è versato in un conto corrente vincolato. 
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In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali 

maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o 

della violazione dei propri obblighi. 

Resta inteso che l’applicazione di penali di cui al presente disciplinare non si cumula 

con le sanzioni ai fini del raggiungimento delle soglie di cui agli artt. 1.3 e 1.6 del 

presente disciplinare. 
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Capitolo 8 

 

Il Programma Annuale di Monitoraggio 

 

8.1 Rispetto dei livelli dei servizi 

Ferma restando l’attività ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, il rispetto 

dei livelli dei servizi da parte del Concessionario è verificato dal Concedente stesso 

sulla base di un programma annuale di monitoraggio e controllo svolto dal 

Concedente medesimo in contraddittorio con il Concessionario. 

I controlli inerenti all’allineamento con gli standard di riferimento dei livelli di 

servizio vengono effettuati seguendo le modalità che saranno contenute nel 

Programma Annuale di Monitoraggio. Il Programma verrà definito dal Concedente in 

accordo con il Concessionario e riguarderà i tratti non interessati da cantieri. 

Tutte le eventuali segnalazioni del Concedente dovranno essere verificate in 

contraddittorio con il Concessionario che sarà invitato a partecipare alla verifica. 

Il Programma Annuale di Monitoraggio, aggiornato a cadenze annuali, dovrà 

prevedere due visite annue su ogni tratta da effettuare in contraddittorio con il 

Concessionario e dovrà contenere: 

· l’elenco degli elementi soggetti a valutazione con la definizione esplicita: 

- del campo di applicazione; 

- dei parametri da rilevare; 

- dello standard di riferimento; 

· l’indicazione della suddivisione in tronchi della rete del Concessionario. Ogni 

tronco dovrà avere lunghezza non superiore ad 80 km. Ogni segnalazione dovrà 

riferirsi ad uno dei tronchi in cui è stata suddivisa la rete; 

· l’indicazione del personale autorizzato ad effettuare i controlli nonché riportare 

l’indicazione del personale del Concessionario autorizzato a partecipare alle 

visite di controllo; 

· il numero di controlli previsti nell’anno uguale per tutte le società concessionarie. 

 

8.2 Elementi sottoposti a valutazione e relativi standard di riferimento 

Le penali riguardano eventuali deficit di efficienza (e la loro corretta manutenzione) 

di alcuni elementi del corpo autostradale sulle tratte non interessate da cantieri. 

Gli elementi da sottoporre a valutazione riguarderanno: 
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· il grado di illuminazione dell’autostrada e delle sue pertinenze; 

· lo stato della segnaletica orizzontale e verticale; 

· lo stato di efficienza delle barriere di sicurezza; 

· lo stato di manutenzione del verde; 

· lo stato di integrità della rete di recinzione autostradale; 

· lo stato della pavimentazione stradale; 

· regolarità del servizio (tempi di ripristino della viabilità per incidenti, fluidità in 

itinere nelle ore di punta, riduzione corsie per cantieri di lavoro, i blocchi della 

circolazione dovuti ad eventi metereologici, il tempo di attesa ai caselli); 

· qualità del servizio (ventilazione in galleria, punti di sosta e di ristoro, aree di 

servizio – parcheggi, sicurezza patrimoniale, pulizia, portatori di handicap, etc) 

· tutti i parametri tecnici fissati da norme cogenti, nei termini dalle stesse imposti. 

 

Per tutti gli elementi di cui sopra, vengono definiti: 

1. Il campo di applicazione. Il campo di applicazione descrive l’elemento 

dell’autostrada cui si riferisce lo standard. 

2. I parametri da rilevare. Le valutazioni si baseranno esclusivamente su misurazioni 

oggettive di parametri quantitativi da raffrontare a standard precisi e 

rappresentativi della reale efficienza delle manutenzioni effettuate. 

3. Lo standard di riferimento. Lo standard di riferimento rappresenta una misura 

concordata al di sotto della quale viene attivata la procedura per l’applicazione 

delle penali. Gli standard fissati da norme sugli elementi sottoposti a valutazione 

sono da acquisirsi quali standard di riferimento. 

4. La procedura operativa di rilevamento. La procedura di rilevamento della penale 

è, di norma, effettuata in contraddittorio. 

Di seguito, per ogni elemento di valutazione viene esplicitato il campo 

di applicazione e definiti i valori degli altri parametri. 

 

1. Illuminazione stazioni di esazione 

o Parametro: Misura della luminanza 

o Standard di riferimento: il 90% delle misurazioni dovrà essere conforme 

ai  valori di riferimento. 

Stante la varietà dei casi da esaminare e la dipendenza delle misure di luminanza 

e/o dei parametri di illuminamento correlati da numerosi fattori, quali 

sicuramente la localizzazione dei punti di misura, anche in relazione alle 

interferenze con il servizio per gli utenti, le condizioni di illuminazione esterna e 
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di temperatura e vento, verranno individuati, di intesa tra Concedente e 

Concessionario, in apposita scheda e disciplinare tecnico i relativi standard di 

riferimento. Tale individuazione avverrà in accordo anche con l'ufficio del 

Ministero delle Infrastrutture di vigilanza sulle concessioni autostradali per le 

eventuali ripercussioni sulle convenzioni in essere. 

 

2. Illuminazione svincoli 

o Parametro: Misura della luminanza 

o Standard di riferimento: il 90% delle misurazioni dovrà essere conforme ai valori 

di riferimento. 

o Stante la varietà dei casi da esaminare e la dipendenza delle misure di luminanza 

e/o dei parametri di illuminamento correlati da numerosi fattori, quali 

sicuramente la localizzazione dei punti di misura, anche in relazione alle 

interferenze con il servizio per gli utenti, le condizioni di illuminazione 

esterna e di temperatura e vento, verranno individuati, di intesa tra 

Concedente e Concessionario, in apposita scheda e disciplinare tecnico i 

relativi standard di riferimento. Tale individuazione avverrà in accordo anche 

con l'ufficio del Ministero delle Infrastrutture di vigilanza sulle concessioni 

autostradali per le eventuali ripercussioni sulle convenzioni in essere. 

 

3. Illuminazione corsia accelerazione e decelerazione Area di Servizio 

o Parametro: Misura della luminanza 

o Standard di riferimento: il 90% delle misurazioni dovrà essere conforme ai valori 

di riferimento. 

o Stante la varietà dei casi da esaminare e la dipendenza delle misure di 

luminanza e/o dei parametri di illuminamento correlati da numerosi fattori, 

quali sicuramente la localizzazione dei punti di misura, anche in relazione alle 

interferenze con il servizio per gli utenti, le condizioni di illuminazione 

esterna e di temperatura e vento, verranno individuati, di intesa tra 

Concedente e Concessionario, in apposita scheda e disciplinare tecnico i 

relativi standard di riferimento. Tale individuazione avverrà in accordo anche 

con l'ufficio del Ministero delle Infrastrutture di vigilanza sulle concessioni 

autostradali per le eventuali ripercussioni sulle convenzioni in essere. 

 

 

4. Illuminazione punti di interconnessione 

o Parametro: Misura della luminanza 
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o Standard di riferimento: il 90% delle misurazioni dovrà essere conforme ai valori 

di riferimento. 

o Stante la varietà dei casi da esaminare e la dipendenza delle misure di 

luminanza e/o dei parametri di illuminamento correlati da numerosi fattori, 

quali sicuramente la localizzazione dei punti di misura, anche in relazione alle 

interferenze con il servizio per gli utenti, le condizioni di illuminazione 

esterna e di temperatura e vento, verranno individuati, di intesa tra 

Concedente e Concessionario, in apposita scheda e disciplinare tecnico i 

relativi standard di riferimento. Tale individuazione avverrà in accordo anche 

con l'ufficio del Ministero delle Infrastrutture di vigilanza sulle concessioni 

autostradali per le eventuali ripercussioni sulle convenzioni in essere. 

 

5. Illuminazione Gallerie – intera lunghezza 

o Parametro: Misura della luminanza 

o Standard di riferimento: il 90% delle misurazioni dovrà essere conforme ai valori 

di riferimento. 

o Stante la varietà dei casi da esaminare e la dipendenza delle misure di 

luminanza e/o dei parametri di illuminamento correlati da numerosi fattori, 

quali sicuramente la localizzazione dei punti di misura, anche in relazione alle 

interferenze con il servizio per gli utenti, verranno individuati, di intesa tra 

Concedente e Concessionario, in apposita scheda e disciplinare tecnico i 

relativi standard di riferimento. Tale individuazione avverrà in accordo anche 

con l'ufficio del Ministero delle Infrastrutture di vigilanza sulle concessioni 

autostradali per le eventuali ripercussioni sulle convenzioni in essere. 

 

6. Illuminazione Gallerie – tratto all’imbocco 

o Parametro: Misura della luminanza 

o Standard di riferimento: il 90% delle misurazioni dovrà essere conforme ai valori 

di riferimento. 

o Stante la varietà dei casi da esaminare e la dipendenza delle misure di luminanza 

e/o dei parametri di illuminamento correlati da numerosi fattori, quali 

sicuramente la localizzazione dei punti di misura, anche in relazione alle 

interferenze con il servizio per gli utenti, le condizioni di illuminazione 

esterna e di temperatura, verranno individuati, di intesa tra Concedente e 

Concessionario, in apposita scheda e disciplinare tecnico i relativi standard di 

riferimento. Tale individuazione avverrà in accordo anche con l'ufficio del 

Ministero delle Infrastrutture di vigilanza sulle concessioni autostradali per le 
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eventuali ripercussioni sulle convenzioni in essere. 

 

7. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze - Retroriflettenza 

o Parametro: retroriflettenza segnaletica orizzontale 

o Standard di riferimento: 100 cd/m2 sul 90% su tratte minime di 20 

km monitorate 

 

8. Segnaletica Orizzontale – Asse Autostradale e pertinenze – 

Presenza e completezza 

o Parametro: presenza della segnaletica orizzontale 

o Standard di riferimento: 95% su tratte minime di 20 km monitorate 

 

9. Segnaletica Verticale di pericolo e prescrizione – Asse Autostradale e pertinenze 

o Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale Le distanze da 

cui dovrà essere visibile la segnaletica risultano individuati dal Codice della 

Strada e per le Autostrade risultano 150 m per i segnali di pericolo e 250 m per 

i segnali di prescrizione. 

o Standard di riferimento: 95% della segnaletica verticale visibile su tratte 

minime di 20 km monitorate 

 

10. Segnaletica Verticale di indicazione Asse Autostradale e pertinenze 

o Parametro: leggibilità compromessa della segnaletica verticale Le distanze da 

cui dovranno essere visibili i segnali di indicazione sono riportate per ciascun 

caso nei corrispondenti articoli del Codice della Strada. 

o Standard di riferimento: 90% della segnaletica verticale visibile su tratte 

minime di 20 km monitorate 

 

11. Catadiottri - efficienza 

o Parametro: visibilità compromessa da ostacoli o comunque privi di riflettenza 

o Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 km monitorate 

 

12. Catadiottri - presenza 

o Parametro: n. catadiottri mancanti sul n. totale previsto 

o Standard di riferimento: 90% su tratte minime di 20 km monitorate 

 

13. Segnalazione luminosa cuspidi di stazione 
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o Parametro: n. segnali spenti in relazione alla totalità di quelli presenti 

nella stazione 

o Standard di riferimento: 15% segnali spenti sul totale dei presenti 

nella stazione monitorata 

 

14. Barriere di sicurezza danneggiata da incidenti 

o Parametro: barriere di sicurezza danneggiata da incidenti 

o Standard di riferimento: barriera di sicurezza integra lungo l’intera estensione 

della rete, escluse le barriere danneggiate da incidenti verificatesi nell’arco 

dei 7 gg. precedenti o il cui danneggiamento è stato segnalato o denunciato 

nei 7 gg. precedenti 

 

15. Stato della pavimentazione – Asso Autostradale e pertinenze 

o Parametro: presenza di abrasioni della pavimentazione di profondità h e 

di superficie S 

o Standard di riferimento: h> dello strato di usura su tutta la 

superficie considerata; S > 100 cm2 per ciascuna abrasione 

o Questo parametro va escluso dal novero di quelli che concorrono alla 

sanzione per eccesso di segnalazioni 

 

16. Manutenzione verde – Asse Autostradale e pertinenze 

o Parametro: altezza “h” dell’erba nell’area compresa tra l’arginello e 

1,5 m dallo stesso, per lunghezza minima di 100 m/km 

o Standard di riferimento: h < 40 cm dal piano viabile 

 

17. Regolarità del servizio 

Per quanto attiene tutti i parametri relativi alla regolarità del servizio, verranno 

determinati, di intesa tra Concedente e Concessionario, i relativi standard di 

riferimento, anche sulla base delle migliori prestazioni fornite dalla restante rete 

autostradale al momento dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura, ad 

integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione verrà definita tra le 

parti al momento dell’apertura al traffico delle tratte autostradali. 

 

18. Recinzione autostradale incluse le Aree di Servizio 

o Parametro: presenza di apertura nelle recinzioni in misura pari o superiore 

a 20 cm. 
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19. Aree di servizio e di sosta 

Per quanto attiene alle aree di servizio, verranno individuati, di intesa tra 

Concedente e Concessionario, ulteriori e definiti parametri, nonché determinati 

i relativi standard di riferimento, anche sulla base delle migliori prestazioni 

fornite dalla restante rete autostradale al momento dell’entrata in esercizio 

dell’infrastruttura, ad integrazione del presente Disciplinare. Tale individuazione 

verrà definita tra le parti al momento dell’apertura al traffico delle tratte 

autostradali. 

I controlli inerenti all’allineamento con gli standard di riferimento, secondo quanto 

stabilito dal Programma Annuale di Monitoraggio, vengono effettuati da personale 

del Concedente autorizzato che procede alla visita periodica accompagnato da 

rappresentanti del Concessionario. 

La procedura di applicazione della penale relativa ai mancati ripristini si articola 

nelle seguenti fasi: 

1. a conclusione di ciascuna visita, vengono raccolte, in apposito verbale 

sottoscritto dai rappresentanti intervenuti, tutte le segnalazioni relative a 

disallineamenti dei parametri rispetto allo standard; 

2. nel caso di assenza di segnalazioni la visita si conclude positivamente, sempre 

con verbale, e non viene attivata alcuna procedura di penalità; 

3. nel caso siano state fatte segnalazioni, il Concedente notifica in forma scritta al 

Concessionario la non soddisfazione degli standard di riferimento sulle tratte 

oggetto di visita; assegna contestualmente un tempo pari a 10 giorni lavorativi per 

il ripristino degli standard; 

4. comunicazione scritta al Concedente da parte del Concessionario dell’avvenuto 

intervento di ripristino nei tempi fissati per lo standard di riferimento 

relativamente alle segnalazioni di cui al punto precedente; 

5. è fatta salva la possibilità del Concedente di disporre verifiche per controllare 

l’avvenuto ripristino; 

 

· se la verifica risulta positiva nessuna penalità 

· se la verifica risulta negativa, applicazione della penalità con 

comunicazione scritta al Concessionario. 

 

Alla fine di ciascun anno vengono conteggiati il numero dei mancati ripristini di tutti 

i tronchi gestiti. 
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La penalità complessiva annua dovuta a fronte dei mancati ripristini si determina

attraverso la seguente formula:

TP = 

NmrImr

dove:

TP = totale penalità complessiva annua per mancati 

ripristiniNmr = numero mancati ripristini

Imr = importo unitario della penalità per i mancati 

ripristiniPer il primo anno Imr è pari a 50.000 euro.

Per gli anni successivi l’importo è aggiornato al 100% dell’indice ISTAT.

Blocco dell’autostrada per precipitazioni nevose ed allagamenti –

Procedura diapplicazione della penale

L’eventuale penalità per un blocco dell’autostrada dovuto a precipitazioni nevose ed

allagamenti coinvolgendo sia profili gestionali che infrastrutturali, è disciplinata da

unaapposita procedura che consiste:

1. verifica da parte del Concedente ed in contraddittorio con il Concessionario, che 

ilblocco sia riconducibile ad inadempienze gestionali dirette del Concessionario

stesso sulla base delle procedure condivise;

2. se la verifica è positiva applicazione della penale.

Per la determinazione del valore della penale nel caso di blocco (S) è fissato, d’intesa

con le concessionarie autostradali, l’Introito Unitario di Settore (Ius) caratteristico

dell’intera rete autostradale a pedaggio. Con Introito Unitario di Settore si intende

l’introito da pedaggio realizzato annualmente dall’insieme di tutte le concessionarie

sul totale del traffico annuo espresso in veicoli*km. L’introito da pedaggio annuo

complessivo è considerato al netto dell’IVA e dei sovrapprezzi di cui alla L. 296/2006,

art. 1, comma 1021, e si riferisce all’anno precedente a quello della eventuale

applicazione della penalità.

Il valore della penale nel caso di blocco a causa neve/allagamenti S è così calcolato:

S Ius

xTGM x L x
h

24
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dove:

· L rappresenta il numero di km del tronco autostradale soggetti a blocco

moltiplicato per il numero delle carreggiate compreso tra due caselli con un

minimo di km 80;

· TGM indica il volume di traffico medio annuo della tratta oggetto di blocco;

· h la durata temporale del blocco espressa in ore;

· Ius (Introito Unitario di Settore) rappresenta l’introito da pedaggio realizzato

annualmente dall’insieme di tutti i Concessionari sul totale del traffico annuo

espresso in veic*km.

8.3 Segnalazioni di inadempimento: Procedura di applicazione della penale

Per ciascuno dei tronchi della rete di competenza del Concessionario vengono

conteggiate il numero delle segnalazioni effettuate nell’ambito del Programma

Annuale di Monitoraggio.

Alla fine di ciascun periodo di riferimento (un esercizio annuale), per ogni

concessionario, si conteggiano il numero dei tronchi (NT15) nei quali il numero di

segnalazioni verificate risulta superiore a 15 (ma minore di 30) e il numero dei tronchi

(NT30) nei quali il numero di segnalazioni verificate risulta maggiore di 30.

In aggiunta a quanto precede è dovuta una penale aggiuntiva determinata attraverso

la seguente formula:

PS NT15 IT15 NT 30 IT 30

dove:

PS = totale penalità annua relativa alle segnalazioni

IT15 = importo unitario della penale dovuta sui tronchi dove si è registrato un 

numerodi segnalazioni maggiore di 15 ma minore di 30

IT30 = importo unitario della penale dovuta sui tronchi dove si è registrato un 

numerodi segnalazioni maggiore di 30

Per il primo anno IT15 e IT30 valgono rispettivamente 20.000 euro e 40.000 euro.

Per gli anni successivi l’importo è aggiornato nella misura del 100% dell’indice ISTAT.
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Capitolo 9 

 

Revisioni e/o Integrazioni 

 

9.1 Revisioni e/ Integrazioni 

 

Il presente Disciplinare potrà essere integrato e/o modificato, previo accordo 

tra Concedente e Concessionario. 





 

 

 
 

Milano Serravalle –Milano Tangenziali S.p.A. 

                                                                                     

 

 

 

II ATTO AGGIUNTIVO  
alla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 

2007 approvata con Legge 101/2008 di conversione 
del D.L. 7/4/2008 n. 59 pubblicata in G.U.R.I. il 

07/06/2008  
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per le  
Strade e le Autostrade  

 

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 
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ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE  

DOCUMENTO DI VERIFICA E DI AGGIORNAMENTO DEGLI ELEMENTI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI CHE CONCORRONO ALLA DEFINIZIONE DI ADEGUATI INDICI DI SOLIDITÀ 

FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
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REQUISITI DI SOLIDITÀ PATRIMONIALE 

1. Formula per il calcolo del requisito di solidità patrimoniale 

Il Concessionario è tenuto, al temine di ciascun esercizio, a dimostrare il rispetto del 

rapporto di solidità patrimoniale secondo la seguente formula: 

 

dove: 

FCO = flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito; 

SD = servizio del debito. 

Il flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) di ciascun esercizio è 

calcolato sulla base dei dati consuntivi dell’ultimo bilancio approvato ed è dato dalla somma 

algebrica delle seguenti poste di bilancio: 

(+) Utile dell'esercizio 

(+) Imposte sul reddito dell’esercizio 

(-) Imposte sul reddito dell’esercizio corrisposte 

(+) Oneri finanziari al netto dei proventi 

(+) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni 

(+) Accantonamenti per rischi e oneri 

(+) Altri accantonamenti  

(+) Rettifiche di valore delle attività finanziarie 

(+/-) Variazione capitale circolante netto  

(-) Dividendi deliberati 

(=) Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito 

 

 

 

 

 

FCO

SD
> 1,20
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Il servizio del debito (SD) è pari alla rata annua costante, comprensiva della quota interessi e 

della quota capitale, necessaria al rimborso, entro la scadenza della concessione, del debito 

finanziario netto di fine esercizio risultante dall’ultimo bilancio approvato, assumendo un tasso 

di interesse di mercato. 

Il valore del servizio del debito (SD) è il risultato della risoluzione della seguente equazione: 

 

dove: 

s = anni di durata residua della concessione; 

i = tasso di interesse di mercato pari alla media del tasso Euribor a 12 mesi rilevato 

nell’ultimo mese dell’esercizio di riferimento, maggiorato di un margine dell’1%; 

DN = debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall’ultimo bilancio approvato. 

 

Il debito finanziario netto (DN) è dato dalla somma algebrica delle seguenti attività e passività 

finanziarie dello stato patrimoniale di bilancio: 

(+) Passività finanziarie correnti 

(+) Passività finanziarie non correnti 

(-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

(-) Altre attività finanziarie correnti 

(-) Altre attività finanziarie non correnti 

(=) Debito finanziario netto 

 

In applicazione di quanto previsto alla delibera ART 133/2018 del 19 dicembre 2018, al fine di 

assicurare gradualità all’evoluzione tariffaria, è prevista l’inclusione o la deduzione di poste 

figurative nei costi ammessi: il saldo delle poste figurative risultante a fine periodo nel piano 

economico finanziario allegato alla Convenzione viene portato a incremento/decremento del 

debito finanziario netto (DN). 

Il debito finanziario netto (DN) di ciascun anno è decurtato del valore di subentro, espresso 

dalla quota non ammortizzata a fine concessione dell’ammontare cumulato degli investimenti 

previsti dall’atto convenzionale realizzati fino a tale anno, attualizzato all’anno di calcolo 

secondo il tasso di interesse di mercato pari, come sopra esposto, alla media del tasso Euribor 

a 12 mesi rilevato nell’ultimo mese dell’esercizio di riferimento, maggiorato di un margine 

s

SD

(1+i)
t

t=1

Σ = DN
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dell’1%.Il debito finanziario netto (DN) è inoltre maggiorato dei finanziamenti concessi dal 

Concessionario a società in via diretta o indiretta controllate o partecipate operanti nel settore 

delle infrastrutture e delle garanzie/fidejussioni prestate, con esclusione di quelle che non 

prevedono impegni finanziari. 

Nel caso in cui il Concessionario disponga tra le proprie fonti di finanziamenti infruttiferi (o a 

tasso agevolato), il valore del debito finanziario netto (DN) di fine esercizio di cui sopra è 

rettificato della differenza tra il valore nominale del debito infruttifero e il valore attuale netto 

dello stesso calcolato al medesimo tasso di mercato di cui sopra. 

 

2. Comunicazione del calcolo 

Il Concessionario è tenuto annualmente a comunicare al Concedente, entro 15 giorni 

dall’approvazione del bilancio d’esercizio, il calcolo del rapporto di cui sopra attestando il 

rispetto del vincolo di solidità patrimoniale richiesto, pari a 1,2. Il Concessionario provvede 

congiuntamente a trasmettere al Concedente le informazioni necessarie ai fini della verifica del 

corretto computo del rapporto, allegando altresì dichiarazione, da parte della società incaricata 

della revisione contabile del bilancio, di asseverazione della correttezza del suddetto computo. 

Qualora dal computo del debito finanziario netto (DN), come sopra effettuato sulla base del 

bilancio di esercizio approvato, risulti una posizione finanziaria netta creditoria, il rispetto del 

requisito patrimoniale si intende assolto, fermo restando l’obbligo di cui sopra di 

trasmissione delle informazioni necessarie ai fini della verifica del corretto computo della 

posizione finanziaria creditoria e della relativa asseverazione da parte della società incaricata 

della revisione contabile del bilancio. 

Qualora dal bilancio di esercizio approvato il rapporto di solidità patrimoniale di cui sopra risulti 

inferiore al livello minimo richiesto pari a 1,2, il Concedente provvede, ai sensi della vigente 

Convenzione a comunicare al Concessionario il grave inadempimento, fissando un congruo 

termine, comunque non inferiore a 3 mesi, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere a 

riequilibrare il rapporto al livello minimo richiesto mediante aumenti di capitale sottoscritti e 

versati da parte degli azionisti o strumenti assimilabili ovvero altri strumenti od operazioni 

idonee volte alla riduzione dell’esposizione debitoria: tra le operazioni atte a ridurre 

l’eventuale esposizione debitoria del Concessionario non possono essere ricompresi interventi 

diretti a incidere sui profili tariffari, salvo che siano autorizzati con la procedura di rito in 

presenza delle condizioni previste in Convenzione. Nel caso in cui, decorso il termine assegnato, 

il Concessionario non abbia posto rimedio all’inadempimento, il Concedente può attivare la 

procedura di decadenza. Il riequilibrio dell’indice può avvenire tramite aumenti di capitale (o 

forme equivalenti, quali ad esempio versamenti in conto aumenti di capitale) che sono da 
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conteggiarsi a incremento del “Flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito”: 

si richiama la precisazione di cui sopra sull’impossibilità di ricorrere a interventi che incidano 

sui profili tariffari, con l’eccezione riportata. 

3. Ulteriori prescrizioni 

Nell’ipotesi in cui la Convenzione contempli la realizzazione di nuove opere che comportino 

piani di investimenti di valore superiore a 200 milioni di euro, il Concedente verifica caso per 

caso, anche in funzione della quota di copertura del costo dell’investimento a carico del 

Concessionario, la necessità della sospensione dell’applicazione dell’indice di solidità 

patrimoniale per il periodo strettamente necessario al raggiungimento della piena operatività e 

comunque non superiore a 5 anni dall’entrata in esercizio dell’opera. Per gli atti convenzionali 

che prevedono interventi che possono determinare effetti negativi sul traffico, il Concedente 

verifica, caso per caso, in funzione della tipologia degli investimenti e della quota di copertura 

del relativo costo assunta a proprio carico dal Concessionario, la necessità della sospensione 

dell’applicazione del predetto indice di solidità patrimoniale per il periodo strettamente 

necessario al raggiungimento della piena operatività e comunque per un periodo non superiore 

a 5 anni. 

Inoltre, sono da applicarsi i requisiti di solidità patrimoniale presenti nel piano economico- 

finanziario allegato alla Convenzione stessa, quale il rapporto tra patrimonio netto e debiti 

finanziari. 

Con periodicità annuale, il Concedente monitora il rapporto debt/equity come individuato nel 

PEF allegato all’ultimo atto convenzionale approvato. Il Concedente, nel caso in cui riscontri 

significative variazioni in aumento di detto rapporto, potrà attivare la medesima procedura 

prevista per l’ipotesi in cui l’indice di solidità patrimoniale si collochi al di sotto della soglia 

minima prevista. 
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ELENCO DEL CONTENZIOSO OGGETTO DI RINUNCIA 





ALLEGATO P 

Di seguito i contenziosi oggetto di rinuncia promossi dal Concessionario avverso i provvedimenti 

del Concedente di approvazione di progetti/perizie di variante che hanno determinato riduzioni 

al quadro economico nonché quelli attinenti alla materia tariffaria. 

 

 

N. RG Oggetto Stato della causa

1 Tar Lazio   11492-2017

Impugnazione, da parte del Concessionario, del provvedimento SIVCA  12744 

del 11 luglio 2017 relativo all’approvazione della perizia di variante tecnica e 

suppletiva n.1 su “Lavori di adeguamento dei dispositivi di sicurezza 

spartitraffico, laterali e cavalcavia in Autostrada A7 Milano Serravalle”, per il 

mancato riconoscimento dei maggiori importi richiesti. 

In attesa di fissazione dell'udienza

2 Tar Lazio   11493-2017

Impugnazione, da parte del Concessionario, del provvedimento SIVCA prot. 

15810 del 8 settembre 2017 relativo a perizia di variante tecnica e suppletiva 

n.1 su “Lavori di sostituzione di barriere di sicurezza in spartitraffico e servizio 

di bonifica ordigni bellici sul Raccordo Pavia Bereguardo”, per il mancato 

riconoscimento dei maggiori importi richiesti .

In attesa di fissazione dell'udienza

3 Tar Lazio   2109-2020

Ricorso avverso la nota MIT prot. n. 31635 del 31 dicembre 2019, con la quale 

il MIT  non ha riconosciuto al Concessionario  l’adeguamento tariffario, come 

richiesto, per il 2020 e contestuale contestazione (con riserva pregiudiziale di 

rinvio alla Corte Costituzionale / Corte di Giustizia europea) delle previsioni in 

materia tariffaria previste dall’art. 13 c.3 del D.L. 162/2919.

In attesa di fissazione dell'udienza

4 Tar Lazio   3102-2021

Ricorso avverso le note MIT prot. n. 33099 del 31 dicembre 2020 e prot. n. 13 

del 2 gennaio 2021 con le quali il MIT non ha riconosciuto al Concessioanrio  

l’adeguamento tariffario, come richiesto, per il 2021.

In attesa di fissazione dell'udienza
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ALLEGATO Q 

1!

!

RACCOMANDAZIONI AI SENSI DELLA DELIBERA CIPESS N. 32/2024 

 

Ai sensi di quanto prescritto e raccomandato dalla Delibera Cipess n. 32/2024, si precisa: 

1.15 “di valutare l’adeguamento del valore del WACC relativo all’annualità 2018 e 2019, con particolare 

riferimento all’impatto in termini di determinazione delle poste figurative e del calcolo TIR previgente”: 

Il WACC utilizzato relativo alle annualità 2018 e 2019 è quello assunto in fase di istruttoria relativa 

all’adeguamento tariffario delle annualità 2018 e 2019. Il WACC è stato aggiornato in funzione delle 

modifiche intervenute alle aliquote fiscali, ovvero al tax rate. Le poste figurative sono quelle desunte dai 

verbali per la determinazione della K investimenti e sottoscritti fra la concessionaria e l’Ente concedente, 

come anche riportato nei rispettivi decreti ministeriali MEF e MIT relativi all’aggiornamento tariffario 2018 

e 2019, ovvero rispettivamente i provvedimenti D.I. n. 608 del 29 dicembre 2017 e D.I. n. 579 del 31 

dicembre 2018. Il conteggio del TIR previgente è stato determinato secondo la previsione della delibera ART 

n. 69/2019 i cui parametri si applicano a decorrere dall’adeguamento tariffario 2020.    

 

1.16 “di svolgere le opportune verifiche relative alle stime di traffico e valutare l’allineamento anche per 

le annualità 2018 e 2019, tra i dati presenti nei differenti allegati allo schema di secondo atto aggiuntivo”: 

Il dato di traffico utilizzato per le annualità 2018 e 2019 sono quelli a consuntivo, essendo alla data di 

predisposizione del PEF disponibile l’Informazione. 

La differenza fra PEF e PFR risulta trascurabile; mentre il disallineamento fra il piano di convalida e il PEF 

deve sussistere in quanto il piano di convalida, formulato per l’adeguamento tariffario rispettivamente del 

2018 e del 2019, viene sviluppato nel mese di ottobre, in presenza quindi di volumi di traffico relativi 

all’intera annualità, pertanto necessariamente stimati. Inoltre, gli adeguamenti tariffari, che emergono dai 

piani di convalida 2018-2019, sono stati assegnati previa istruttoria, attraverso appositi decreti 

interministeriali MEF-MIT. 

 

VOLUMI DI TRAFFICO (000 veicoli/km) VOLUMI DI TRAFFICO (000 veicoli/km)

ANNO PEF PFR DIFF PFR VS PEF CONVALIDA CALCOLO TIR DIFF PEF VS PEF TIR

2018 3.110.604         3.110.595         -9 delta immateriale 3.141.600                             30.995 convalida basata su preconsuntivo

2019 3.114.811         3.114.802         -10 delta immateriale 3.131.606                             16.794 convalida basata su preconsuntivo

2020 3.147.209         3.147.210         0 3.147.209                             0

2021 3.157.630         3.157.630         0 3.157.629                             0

2022 3.192.726         3.192.726         0 3.192.726                             0

2023 3.221.913         3.221.913         0 3.221.913                             0

2024 3.241.356         3.241.356         0 3.241.356                             0

2025 3.244.515         3.244.515         0 3.244.514                             0

2026 3.247.079         3.247.079         0 3.247.079                             0

2027 3.249.638         3.249.638         0 3.249.638                             0

2028 3.261.073         3.261.073         0 3.261.072                             0




