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Ordine del giorno
1. Aggiornamento sulle scadenze M&T 

(milestone M2C2-32 in scadenza a dicembre 2023)

2. Monitoraggio: compilazione del sistema informativo 
ReGiS da parte dei soggetti attuatori e supporto di 
Cassa Depositi e Prestiti

3. Aspetti relativi alla rendicontazione



AGGIORNAMENTO SULLE SCADENZE M&T



M2C2 Investimento 4.4.1 - Rinnovo parco autobus
Riferimenti normativi:
• DM 530 del 23/12/2021 link
• Legislazione vigente (Piano Strategico della Mobilità Sostenibile)

Sintesi della misura:

Milestone e Target come da Allegato alla decisione di
esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21 del 6 luglio 2021
(COUNCIL IMPLEMENTING DECISION - CID) e dagli schemi
operativi concordati negli Accordi Operativi (Operational
Arrangement - OA) con la Commissione europea.

Soggetti attuatori Milestone e scadenza 1° Target
e scadenza

2° Target
e scadenza Risorse

Enti territoriali
(55 soggetti attuatori di 
primo livello + soggetti 
attuatori di secondo livello)

70 CUP

M2C2-32
Notifica 

dell'aggiudicazione 
degli appalti pubblici 

per l'acquisto di 
autobus puliti

31/12/2023

M2C2-34 
Acquisto di almeno 

800 autobus a 
emissioni zero per il 

rinnovo del parco 
veicoli

31/12/2024

M2C2-35 
Entrata in servizio di 

almeno 3 000 
autobus a emissioni 
zero per il rinnovo 
del parco veicoli

30/06/2026

2.415 milioni di € di cui:
▪ 500 milioni progetti in 

essere a legislazione 
vigente

40% delle risorse al Sud.
Regime 1 del principio DNSH
(do no significant harm = non arrecare 
danno significativo all’ambiente) 

717 autobus con DM 530/2021
resto con legislazione vigente

2.690 autobus con DM 530/2021
resto con legislazione vigente

https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-530-del-23122021


Milestone M2C2-32 in scadenza a dicembre 2023 - CID

La milestone M2C2-32 scade a dicembre 2023

L’ Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21 del 6 luglio 2021 - CID (Council
Implementing Decision) contiene le indicazioni su milestone e target.



Milestone M2C2-32 in scadenza a dicembre 2023 - OA
Negli Accordi Operativi (Operational Arrangement - OA) è indicata la documentazione comprovante il 
raggiungimento della milestone (verification mechanism).

a) copia della notifica di aggiudicazione

b) estratto delle parti rilevanti delle
specifiche tecniche del progetto che
dimostrano l’allineamento con la
descrizione del CID di investimento e
target



Target M2C2-34 in scadenza a dicembre 2024

CID: descrizione target

OA: descrizione 
meccanismo di verifica 
(evidence)



Target M2C2-34 in scadenza a giugno 2026

CID: descrizione target

OA: descrizione 
meccanismo di verifica 
(evidence)



MONITORAGGIO



Riferimenti ufficiali per gli adempimenti relativi al monitoraggio

▪ DPCM 15 settembre 2021:
stabilisce che Amministrazioni centrali e Soggetti attuatori sono responsabili del monitoraggio costante e continuativo
dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli investimenti, nonché dell'avanzamento dei relativi obiettivi
intermedi e finali e della trasmissione e validazione dei dati finanziari e fisici al Servizio Centrale PNRR del MEF.

▪ Circolare RGS N.27 del 21/06/2022 e allegato:
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE AL MONITORAGGIO DEL PNRR

PRIMI 10 GIORNI DI OGNI MESE INSERIMENTO DEI DATI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

ENTRO IL 20 DI OGNI MESE VALIDAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ENTRO IL 30 DI OGNI MESE AGGIORNAMENTO DEI DATI SU REGIS (AUTOMATISMI E CONTROLLI)

Elementi minimi da inserire o aggiornare

▪ Cronoprogramma di progetto
▪ Piano dei Costi di progetto
▪ Quadro Economico di progetto



Istruzioni per l’inserimento dati sul sistema ReGiS
Per facilitare il soggetto attuatore, sono state predisposte le ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO DATI SUL SISTEMA 
REGIS DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE, allegate al Si.Ge.Co. PNRR MIT (Allegato 4a). Link

Sommario

1 INTRODUZIONE
1.1 Scopo del documento
2 ATTIVITA DI PROFILATURA PROPEDEUTICA ALL’UTILIZZO 
DEL SISTEMA REGIS
3 INSERIMENTO A SISTEMA DEI DATI DI MONITORAGGIO
3.1 Anagrafica di progetto
3.2 Soggetti correlati
3.3 Gestione fonti
3.4 Indicatori di progetto
3.5 Cronoprogramma/Costi
3.6 Procedure di aggiudicazione
3.7 Gestione spese
3.8 Validazione controlli

https://mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-documenti-e-pubblicazioni


Panoramica validazioni maggio 2023

▪ Presentazione esito validazioni marzo 2023: n° CUP ok e CUP ko 

▪ Focus ko per mancata compilazione Vs ko causati da errore

▪ Sollecito alla compilazione per i soggetti che ancora non lo hanno fatto (compilazione 
template da inviare a unitadimissione.pnrr@mit.gov.it)

▪ Indicazione dei campi essenziali da compilare per non avere errore in fase di validazione

▪ Descrizione dei codici errore maggiormente verificatisi e possibilità di correzione



• Indicazione dei campi essenziali da compilare per non avere errore in fase di validazione



• Descrizione dei codici errore maggiormente verificatisi e possibilità di correzione



• Sollecito alla compilazione per i soggetti che ancora non lo hanno fatto
• Compilare template per richiesta utenze –> unitadimissione.pnrr@mit.gov.it



Compilazione e Aggiornamento Iter di Progetto

Esempio di compilazione monitorabile

Fasi procedurali

PREDISPOSIZIONE CAP. E BANDO DI GARA

Inizio previsto Fine prevista

01/01/2023 01/05/2023

02/05/2023 31/07/2023

01/08/2023 01/08/2023

Inizio effettivo Fine effettiva

01/01/2023 01/05/2023

02/05/2023

01/08/2023 15/09/2023

02/08/2023 15/02/2026

15/02/2026 30/06/2023

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

AGGIUDICAZIONE

STIPULA CONTRATTO

ESECUZIONE FORNITURA

COLLAUDO

Allegato

• Non compilazione del cronoprogramma (previsto e effettivo)

• Non consuntivazione delle fasi già avvenute

• Consuntivazione di date posteriori alla data odierna

Casi di compilazione non monitorabili (esempi)



Compilazione e Aggiornamento Iter di Progetto

Esempio Regis



Compilazione e Aggiornamento Iter di Progetto

Esempio Cruscotto



ASPETTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE 



Rapporti tra soggetti attuatori di primo e secondo livello

Come descritto nel Sistema di Gestione e Controllo PNRR MIT
«Vi sono, inoltre, dei casi in cui, per l’attuazione degli interventi, i Soggetti attuatori si avvalgono di Soggetti attuatori
esterni (detti anche di II livello), ricorrendo alle modalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea (appalti
pubblici o accordi con partner e/o enti in house).»
In tale ipotesi:
▪ Sarebbe opportuno, al fine di garantire le condizionalità previste dal Piano e oggetto delle attività di controllo degli organismi

preposti, che i rapporti tra i Soggetti attuatori di primo e secondo livello (ed eventuali soggetti intermedi) siano regolamentati
per il tramite di convenzionamento, atti d’obbligo o altra tipologia di documentazione di natura amministrativa attestante
l’attribuzione di tali funzioni (a titolo esemplificativo contratti di servizio, delibere di giunta, ecc…).

▪ Tali atti e accordi (o eventuali addendum a quelli precedentemente stipulati o emessi) dovrebbero contenere i requisiti e i
principi introdotti dal PNRR e richiesti per l’ammissibilità al finanziamento, garantendone e verificandone il rispetto.

▪ In ogni caso il Soggetto attuatore di I livello resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione Centrale sia dell’attuazione
sia del rispetto di tutti i principi/adempimenti specifici del PNRR e avrà l’onere di fornire, soprattutto in fase di rendicontazione,
chiara evidenza dei ruoli degli ulteriori soggetti coinvolti nell’attuazione.

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-07/Sistema%20Gestione%20e%20Controllo%20%28Si.Ge_.Co%29%20PNRR%20MIMS.pdf


STRUMENTI DI AUTOCONTROLLO PER IL SOGGETTO 
ATTUATORE RELATIVI ALLA FASE DI 

DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA

Indicazioni operative relative 
alla compilazione degli 

strumenti messi a disposizione
Checklist di autocontrollo

Autodichiarazioni e 
Attestazioni

Documentazione utile per la rendicontazione - 1

Finalità: Intendono orientare il Soggetto attuatore, che opera in qualità di Stazione appaltante, nella corretta compilazione degli strumenti messi a disposizione
(Checklist di autocontrollo e Autodichiarazioni/ Attestazioni) al fine di esercitare un’azione di autocontrollo nella predisposizione della procedura di gara.

In Allegato al Si. Ge. Co.:
•All. 8a - Indicazioni operative per il Soggetto attuatore relative alla fase di definizione delle procedure di gara
•All. 8b - Checklist di autocontrollo del Soggetto attuatore avvisi-bandi ovvero altra documentazione di gara
•All. 8c - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR
•All. 8d - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR
•All. 8e - Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’art. 17 del reg. UE 2020-852 nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR
•All. 8f - Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR
•All. 8g - Autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all’identificazione del “titolare effettivo” nell’ambito degli interventi a valere sul PNRR

Inoltre, nella fase successiva alla gara: All. 9h - All.7 Checklist di autocontrollo sulla procedura di gara.

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-12/All.%209h%20-%20All.7%20Checklist%20di%20autocontrollo%20sulla%20procedura%20di%20gara.xlsx


1) OBBLIGHI del Soggetto attuatore:
il Soggetto attuatore assume,nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di:
▪ Controllo ordinario di regolarità amministrativo-contabile delle spese esposte a rendicontazione (Allegato Si. Ge. Co: 9 d);
▪ Rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del

contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR (Allegati Si. Ge. Co: 9c e 9d);
▪ Adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”) (Allegati Si. Ge. Co : 9 c, 9

e, 9 f);
▪ Rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS) e di tutta la documentazione comprovante (Programma biennale delle

forniture e servizi/Programma triennale, lavori, delibere ecc. ecc.)

2) Flag e caricamento:
I suddetti controlli devono essere attestati mediante apposizione di specifico flag informatico su ReGiS, in corrispondenza dei quali occorre allegare idonea documentazione probatoria (i.e. Check list allegati al Si. Ge.co: 9g, 9i, 9j e
attestazioni citate e fornite in allegato alle Indicazioni Operative)
Laddove l’oggetto della spesa esposta a rendicontazione risulti – in base al meccanismo di verifica indicato per ciascuna Milestone e per ciascun Target negli Operational Arrangements – direttamente collegato/collegabile alla maturazione
di un Milestone/Target previsto dal CID, ne deriva la necessità di caricare sul sistema ReGiS non solo la documentazione attestante lo svolgimento delle verifiche (Attestazioni e/o Check list di controllo), ma anche la documentazione
probatoria del soddisfacente e regolare conseguimento dell’obiettivo (es. certificato regolare esecuzione / collaudo lavori ecc…).

Documentazione utile per la rendicontazione - 2
STRUMENTI DI AUTOCONTROLLO PER IL SOGGETTO 

ATTUATORE RELATIVI ALLA FASE 
SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE

Indicazioni operative relative 
alla compilazione degli 

strumenti messi a disposizione
Checklist di autocontrollo

Autodichiarazioni e 
Attestazioni

Finalità: Intendono orientare il Soggetto attuatore, nell’attività di predisposizione e caricamento della documentazione istruttoria post aggiudicataria per la
creazione del Rendiconto di Progetto su ReGiS in fase di consuntivazione delle spese, anche al fine di attestare i controlli svolti (Cfr. Indicazioni operative per
il soggetto attuatore fase di rendicontazione - Allegato 9 a) al Si. Ge. Co. del MIT)



Rendicontazione milestone M2C2-32 entro 31/12/2023

Soggetti 
attuatori

MIT MEF

Commissione 
europea

Evidence come da Operational
Arrangements:
a) copia della notifica di

aggiudicazione
b) estratto delle parti rilevanti delle

specifiche tecniche del progetto che
dimostrano l’allineamento con la
descrizione del CID di investimento
e target

Autobus a combustili puliti: zero 
emissioni

Checklist, autodichiarazioni, 
attestazioni
come da Si.Ge.Co. PNRR MIT

Regime 1 del principio DNSH: 
Circolare MEF/RGS del 13 ottobre 2022, n. 
33 - Aggiornamento Guida operativa per il 
rispetto del principio di non arrecare 
danno significativo all'ambiente (cd. 
DNSH) 
▪ Scheda tecnica numero 9 Acquisto, 

noleggio, leasing di veicoli

Sistema informativo ReGiS



Linee Guida per la comunicazione e le azioni informative 
▪ Pubblicate le Linee Guida per la comunicazione e le azioni informative a cura dei Soggetti Attuatori e 

beneficiari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Allegato 10 al Si.Ge.Co. PNRR del MIT. link

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2023-04/Allegato%2010%20-%20Linee%20guida%20comunicazione%20PNRR.pdf


Strategia antifrode del MIT per l’attuazione del PNRR 

Approvazione della Strategia antifrode 
▪ Approvata con Decreto direttoriale del 29.03.2023. Link

Obiettivi del documento 
▪ Impostare azioni efficaci a prevenire e contrastare e 

sanzionare irregolarità e frodi, a tutela delle risorse PNRR di 
competenza

▪ Gestione di anomalie o illeciti in fase di attuazione del Piano 
e nei processi/attività del ciclo di vita dei progetti 

▪ Identificazione delle aree geografiche, i settori, i processi o 
progetti a rischio sui quali operare specifici controlli

https://mit.gov.it/comunicazione/news/approvata-la-strategia-antifrode-per-il-pnrr-del-mit
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