

<b>FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020</b>	
SCHEMA INTERVENTO N.	59
CODICE PROGETTO	PA880
<b>STRADA</b>	
S.S. 113 Settentrionale Sicula	
<b>TITOLO INTERVENTO</b>	
Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto	
<b>TIPOLOGIA INTERVENTO</b>	
Nuove Opere	
<b>LOCALIZZAZIONE</b>	
Sicilia	
<b>DESCRIZIONE SINTETICA</b>	
<p>L'intervento rientra nell'ambito del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo tra la SS 119 - km 1+330 - e la SS 113 - km 331+500 - , con sezione di categoria C1 (extraurbana secondaria) composta da due corsie, una per ogni senso di marcia, da 3,75 m, e da due banchine laterali di 1,50 m, ed uno svincolo a livelli sfalsati.</p> <p>Il tratto di viabilità in esame ha uno sviluppo di circa 1.000 m e si riferisce al tratto di collegamento fra la S.S. 119 e la S.S.113 da realizzare (tratto in nuova sede/variante).</p>	
<b>SOGGETTO ATTUATORE</b>	
Anas	
<b>COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)</b>	
25,10 (importo FSC 25,10)	
<b>OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'</b>	
L'intervento rientra nell'ambito del collegamento viario esterno all'abitato di Alcamo che ha lo scopo di elevare i livelli di servizio e diminuire i tempi di percorrenza separando il traffico locale da quello di attraversamento	

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto Definitivo

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Il progetto, pur se in presenza di traffici non particolarmente elevati, evidenzia una forte capacità di diversione del traffico dall'attuale sede stradale, migliorando sensibilmente i tempi di percorrenza e migliorando i livelli di servizio e di sicurezza della circolazione grazie alla separazione tra il traffico locale e quello di attraversamento

INDICATORE DI RISULTATO	Valore attuale (2016)	Valore target (2023)
Miglioramento del Livello di servizio	50% C – 50% D	100% C

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto per uno sviluppo di circa 1 km

**CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

ANNO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ATTIVITA'								
SPESA (*)		0,01	0,04	2,57	2,55	4,97	6,21	8,75

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione			
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--

**STRUMENTO ATTUATIVO**

Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020

(\*) Progettazione e Realizzazione