

SS 89 "GARGANICA" VICO DEL GARGANO - MATTINATA

Elementi procedimento \ fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze	-	7 gg da ricezione (A) 7 ottobre 2021	7 gg da richiesta integrazione 13 ottobre 2021	7 giorni da comunicazione (B1) 19 ottobre 2021	90 giorni da comunicazione (B1) 16 febbraio 2022	30 giorni dalla nomina (C) 14 gennaio 2022	90 giorni da comunicazione (B1) 16 febbraio 2022	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D) 28 gennaio 2022	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6 7 maggio 2022	30 giorni dalla fine di (F) 17 aprile 2022	60 giorni dalla pubblicazione di (G)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 28 settembre 2021	Risposta inviata il 4 ottobre 2021	Inoltrata richiesta il 4 ottobre 2021 Ricevuta integrazione il 7 ottobre 2021 Dibattito avviato 8 ottobre 2021	19 ottobre 2021	Ricevuta comunicazione 1 dicembre 2021	Ricevuta comunicazione 7 gennaio 2022	Ricevuta comunicazione 7 gennaio 2022	NO	Ultimo incontro di cui al Documento di progetto del DP 4 marzo 2022	1 aprile 2022	
Soggetto titolare	ANAS	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice