

**NUOVA LINEA AV SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1B E 1C**

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	E1	F	G	H	I
Nome fase	Istanza di apertura e comunicazione a CSLP e CNDP	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione da CSLP	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Conferenza dei Servizi	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
<b>Scadenza abbreviata ex DL 77/2021</b>		4 gg da ricezione (A)  15 settembre 2022	3 gg da richiesta integrazione  15 settembre 2022	Sospensione DP per richiesta integrazione CSLP 27 settembre 2022	Immediato (B)  21 settembre 2022	45 giorni da comunicazione (B)  24 novembre 2022	15 giorni dalla nomina (C)	45 giorni da comunicazione (B)	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E)	45 giorni dalla pubblicazione del dossier (E)	15 giorni dalla fine di (F)		30 giorni dalla conferenza dei servizi (H)
<b>Cronoprogramma Dibattito Pubblico</b>	Ricezione istanza 09 settembre 2022	Risposta inviata 12 settembre 2022	Richiesta integrazione documentazione 12 settembre 2022 Ricevuta integrazione il 15 settembre 2022 Dibattito avviato 21 settembre 2022	Integrazioni inviate al CSLP il									
<b>Soggetto titolare</b>	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Conferenza dei Servizi