

A22 BRENNERO-MODENA

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documen to di progetto del DP	Redazion e dossier di progetto	Richiesta integrazi one dossier di progetto	Svolgime nto del DP	Relazione conclusiv a del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze		7 gg da ricezione (A)	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B)	90 giorni da comunicazione (B)	30 giorni dalla nomina (C)	90 giorni da comunicaz ione (B)	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D)	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualm ente estendibili a 6	30 giorni dalla fine di (F)	60 giorni dalla pubblicazion e di (G)
		16 settembre 2022	21 settembre 2022	30 settembre 2022	31 gennaio 2023						
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 7 Settembre 2022	Richiesta integrazione 12 settembre 2022	Richiesta integrazione documentazione 12 settembre 2022 Ricevuta integrazione il 15 settembre 2022 Dibattito avviato il 21 settembre 2022								
Soggetto titolare	MIMS	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/a amministrazione aggiudicatrice	Coordinat ore del dibattito pubblico	Ente aggiudicat ore/ amministr azione aggiudicat rice	Coordinat ore del dibattito pubblico	Coordinat ore del dibattito pubblico	Coordinat ore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore / amministrazi one aggiudicatric e