

NUOVA LINEA AV - RADDOPPIO COSENZA - PAOLA/S. LUCIDO

Elementi procedimento\fas e	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	E1	F	G	H	I
Nome fase	Istanza di apertura e comunicazione a CSLP e CNDP	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione da CSLP	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Conferenza dei Servizi	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
Scadenza abbreviata ex DL 77/2021		4 gg da ricezione (A)	3 gg da richiesta integrazione	Sospensione DP per richiesta integrazione CSLP	Immediato (B)	45 giorni da comunicazione (B)	15 giorni dalla nomina (C)	45 giorni da comunicazione (B)	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E)	45 giorni dalla pubblicazione del dossier (E)	15 giorni dalla fine di (F)		30 giorni dalla conferenza dei servizi (H)
		3 febbraio 2022		11 febbraio 2022 (10 gg) 24 marzo 2022	2 febbraio 2022	21 aprile 2022	22 marzo 2022	21 aprile 2022	10 marzo 2022	5 maggio 2022	29 settembre 2022		
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 28 gennaio 2022	Dibattito avviato 2 febbraio 2022	NO	Integrazioni inviate al CSLP il 25 febbraio 2022 Integrazioni inviate al CSLP il 7 luglio 2022	2 febbraio 2022	1 marzo 2022	10 marzo 2022	1 marzo 2022	10 marzo 2022	Richiesta proroga 15 giorni 08 settembre 2022	20 settembre 2022		
Soggetto titolare	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/ammin istrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Conferenza dei Servizi