

LOTTO 1A BATTIPAGLIA – ROMAGNANO DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AV SALERNO – REGGIO CALABRIA E INTERCONNESSIONE CON LA LINEA ESISTENTE BATTIPAGLIA – POTENZA												
Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura e comunicazione a CSLP e CNDP	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione da CSLP	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
Scadenza abbreviata ex DL 77/2021		4 gg da ricezione (A) 13 gennaio 2022	3 gg da richiesta integrazione 20 gennaio 2022 (12 gg)	Sospensione DP per richiesta integrazione CSLP 12 gennaio 2022	Immediato (B) 12 gennaio 2022	45 giorni da comunicazione (B) 1 aprile 2022	15 giorni dalla nomina (C) 4 marzo 2022	45 giorni da comunicazione (B) 1 aprile 2022	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E) 22 febbraio 2022	45 giorni dalla pubblicazione e del dossier (E) 15 aprile 2022	15 giorni dalla fine di (F) 5 maggio 2022	
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 7 gennaio 2022	Dibattito avviato 12 gennaio 2022	NO	Integrazioni inviate al CSLP il 7 febbraio 2022	12 gennaio 2022	11 febbraio 2022	25 febbraio 2022	11 febbraio 2022	18/02/2022 Data pubblicazione 2 marzo 2022	12 aprile 2022	29 aprile 2022	7 dicembre 2022
Soggetto titolare	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Conferenza dei Servizi