

QUADRUPPLICAMENTO TORTONA - VOGHERA

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze	-	7 gg da ricezione (A) 1 aprile 2022	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B) 11 aprile 2022	90 giorni da comunicazione (B) 9 agosto 2022	30 giorni dalla nomina (C) 20 settembre 2022	90 giorni da comunicazione (B) 9 agosto 2022	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D) 15 settembre 2022	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6 27 gennaio 2023	30 giorni dalla fine di (F)	60 giorni dalla pubblicazione di (G) 27 aprile 2023
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 23 marzo 2022	Dibattito avviato 31 marzo 2022	NO	10 aprile 2022	8 agosto 2022	25 agosto 2022	5 agosto 2022	NO		1 febbraio 2023	17 aprile 2023
Soggetto titolare	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni nteressate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice