

AEROPORTO VENEZIA

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
Scadenze art.6 lettera b, D.L. n.68, 16 giugno 2022; convertito in legge n.108 del 5 agosto 2022		4 gg da ricezione (A)	3 gg da richiesta integrazione 17 aprile 2023	Immediato (B)	45 giorni da comunicazione (B) 26 giugno 2023	15 giorni dalla nomina (C)	45 giorni da comunicazione (B) 26 giugno 2023	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E)	45 giorni dalla pubblicazione del dossier (E)	15 giorni dalla fine di (F)	30 giorni dalla pubblicazione di (G)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 11 aprile 2023	Risposta inviata 17 aprile 2023	Inoltrata richiesta il 17 aprile 2023 Ricevuta integrazione il 18 aprile 2023 Avviato il 20 aprile 2023	20 aprile 2023	20 aprile 2023	5 maggio 2023				27 giugno 2023	14 luglio 2023
Soggetto titolare	Gruppo Save	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice