

CIRCONVALLAZIONE DI TRENTO_LOTTO 3A

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	B3	C	D	E	E1	F	G	H	I
Nome fase	Istanza di apertura e comunicazione a CSLP e CNDP	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione da CSLP	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Conferenza dei Servizi	Dossier Conclusivo e Pubblicazione
Scadenza abbreviata ex DL 77/2021		4 gg da ricezione (A) 18 ottobre 2021	3 gg da richiesta integrazione	Sospensione DP per richiesta integrazione CSLP 12 novembre 2021 (11 gg)	Immediato (B) 15 ottobre 2021	45 giorni da comunicazione (B) 5 gennaio 2022	15 giorni dalla nomina (C) 6 dicembre 2021	45 giorni da comunicazione (B) 5 gennaio 2022	7 giorni da ricezione dossier di progetto (E) 16 dicembre 2021	45 giorni dalla pubblicazione del dossier (E) 9 febbraio 2022	15 giorni dalla fine di (F) 9 febbraio 2022		30 giorni dalla conferenza dei servizi (H)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 12 ottobre 2021	Dibattito avviato 15 ottobre 2021	NO	Integrazioni inviate al CSLP il 29 novembre 2021	15 ottobre 2021	Ricevuta comunicazione 15 novembre 2021	Ricevuta comunicazione 6 dicembre 2021	Ricevuta comunicazione 6 dicembre 2021	NO	21 dicembre 2021	4 febbraio 2021		18 luglio 2022
Soggetto titolare	RFI	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Conferenza dei Servizi