

NUOVA LINEA AV SALERNO-REGGIO CALABRIA LOTTO 1B E 1C

| Elementi<br>procedimento\fase           | A                                                          | B                                                    | B1                                                                                                                                                             | B2                                                                                                                                       | B3                                                                                                                                                           | C                                                                                                        | D                                         | E                                                           | E1                                                     | F                                                         | G                                         | H                                                           | I                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nome fase                               | Istanza di<br>apertura e<br>comunicazione<br>a CSLP e CNDP | Verifica<br>documentazione                           | Richiesta<br>integrazione<br>documentazione                                                                                                                    | Richiesta integrazione da<br>CSLP                                                                                                        | Richiesta<br>pubblicazione<br>sito internet                                                                                                                  | Nomina coordinatore DP                                                                                   | Documento<br>di progetto<br>del DP        | Redazione<br>dossier di<br>progetto                         | Richiesta<br>integrazione<br>dossier di<br>progetto    | Svolgimento<br>del DP                                     | Relazione<br>conclusiva<br>del DP         | Conferenza dei<br>Servizi                                   | Dossier<br>Conclusivo e<br>Pubblicazione         |
| Scadenza<br>abbreviata ex DL<br>77/2021 |                                                            | 4 gg da ricezione<br>(A)<br><br>15 settembre<br>2022 | 3 gg da richiesta<br>integrazione<br><br>15 settembre 2022                                                                                                     | Sospensione DP per richiesta<br>integrazione CSLP<br><br>Prima sospensione 27<br>settembre 2022<br>Seconda sospensione 4<br>gennaio 2023 | Immediato (B)<br><br>21 settembre<br>2022                                                                                                                    | 45 giorni da comunicazione (B)                                                                           | 15 giorni<br>dalla nomina<br>(C)          | 45 giorni da<br>comunicazione<br>(B)                        | 7 giorni da<br>ricezione<br>dossier di<br>progetto (E) | 45 giorni<br>dalla<br>pubblicazione<br>del dossier<br>(E) | 15 giorni<br>dalla fine di<br>(F)         |                                                             | 30 giorni dalla<br>conferenza<br>dei servizi (H) |
| Cronoprogramma<br>Dibattito Pubblico    | Ricezione<br>istanza<br>09 settembre<br>2022               | Risposta inviata<br>12 settembre<br>2022             | Richiesta<br>integrazione<br>documentazione 12<br>settembre<br>2022 Ricevuta<br>integrazione il 15<br>settembre 2022<br>Dibattito avviato 21<br>settembre 2022 | Integrazioni inviate al CSLP il 30<br>novembre<br>2022 Integrazioni<br>inviata al CSLP il 12 ottobre<br>2023                             | si                                                                                                                                                           | 12 settembre 2022                                                                                        | 20<br>novembre<br>2023                    | 21 novembre<br>2023                                         |                                                        |                                                           | 19 gennaio<br>2024                        |                                                             |                                                  |
| Soggetto titolare                       | RFI                                                        | Ufficio Presidenza<br>CNDP                           | Ufficio Presidenza<br>CNDP                                                                                                                                     | Consiglio Superiore dei Lavori<br>Pubblici                                                                                               | Ente<br>aggiudicatore/<br>amministrazione<br>aggiudicatrice<br>per siti<br>amministrazioni<br>interessate;<br>ufficio<br>presidenza<br>CNDP per sito<br>CNDP | Ministero competente per<br>materia su richiesta ente<br>aggiudicatore/amministrazione<br>aggiudicatrice | Coordinatore<br>del dibattito<br>pubblico | Ente<br>aggiudicatore/<br>amministrazione<br>aggiudicatrice | Coordinatore<br>del dibattito<br>pubblico              | Coordinatore<br>del dibattito<br>pubblico                 | Coordinatore<br>del dibattito<br>pubblico | Ente<br>aggiudicatore/<br>amministrazione<br>aggiudicatrice | Conferenza dei<br>Servizi                        |