

S.S.115 "Sud Occidentale Sicula" Itinerario Gela - Agrigento - Castelvetro

Elementi procedimento\fase	A	B	B1	B2	C	D	E	E1	F	G	H
Nome fase	Istanza di apertura	Verifica documentazione	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta pubblicazione sito internet	Nomina coordinatore DP	Documento di progetto del DP	Redazione dossier di progetto	Richiesta integrazione dossier di progetto	Svolgimento del DP	Relazione conclusiva del DP	Dossier conclusivo del DP
Scadenze		7 gg da ricezione (A)	7 gg da richiesta integrazione	7 giorni da comunicazione (B) 10 gennaio 2023	90 giorni da comunicazione (B)	30 giorni dalla nomina (C) 27 ottobre 2023	90 giorni da comunicazione (B)	15 giorni da ricezione dossier di progetto (D)	Ultimo incontro di cui al doc (D), non oltre 4 mesi da (E), eventualmente estendibili a 6	30 giorni dalla fine di (F)	60 giorni dalla pubblicazione di (G)
Cronoprogramma Dibattito Pubblico	Ricezione istanza 22 dicembre 2022	Dibattito avviato 29 dicembre 2022	no		15 settembre 2023	14 novembre 2023	29 settembre 2023			18 gennaio 2024	22 marzo 2024
Soggetto titolare	ANAS	Ufficio Presidenza CNDP	Ufficio Presidenza CNDP	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice per siti amministrazioni interessate; ufficio presidenza CNDP per sito CNDP	Ministero competente per materia su richiesta ente aggiudicatore/amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Coordinatore del dibattito pubblico	Ente aggiudicatore/ amministrazione aggiudicatrice