



FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	
CODICE PROGETTO	
STRADA	
S.R. N° 355 “della Val Degano”	
TITOLO INTERVENTO	
SR 355- Variante esterna all’abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea e 3 ponti.	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Nuove Opere	
LOCALIZZAZIONE	
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Comune di Rigolato	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>La Variante di Rigolato lungo la strada regionale SR 355, si colloca nel tratto carnico dalla progr. Km 17+865 alla progr. Km 19+451 per uno sviluppo complessivo di circa 1,5 km.</p> <p>La sezione stradale di progetto prevista è quella di categoria C2 ai sensi del DM 2001 (larghezza complessiva piattaforma pari a 9,50 m, con 2 corsie di larghezza 3,50 m per senso di marcia).</p> <p>Le opere d’arte principali risultano: la realizzazione di una nuova viabilità a mezza costa con realizzazione di n. 3 viadotti e ponti.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.	
COSTO DELL’INTERVENTO (milioni di euro)	
9,3	
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’	
Miglioramento del Livello di servizio e messa in sicurezza dell’abitato di Rigolato.	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	



STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Studio di fattibilità

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

La realizzazione dell'opera metterà in sicurezza l'abitato del Comune di Rigolato che oggi è attraversato nel centro del paese dalla S.R. che è interessata da un traffico che vede la presenza di rilevanti aliquote di traffico pesante in quanto, a nord del comune di Rigolato, è presente una fonte di acqua con

imbottigliamento e delle cave di marmo il cui coltivo viene trasportato in pianura. L'intervento inoltre farà aumentare la fluidità del traffico con benefici sulla sicurezza per le relazioni con il bellunese dando logica continuità agli interventi ad oggi iniziati alla fine dell'anno 2000 già fatti lungo la SR potenziandone la capacità.

INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Miglioramento del livello di servizio e messa in sicurezza dell'abitato di Rigolato

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

OPERA FINANZIATA UNICAMENTE DAL FSC

ANNO	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
ATTIVITA'																
SPESA (*)					0,50		2,00		2,55		3,65		0,60			

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione				
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO

(*) Realizzazione