

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1 Settore	Asse tematico A: infrastrutture stradali	
2 Titolo Intervento/Linea di azione	SS12 Variante di Mirandola: 2° lotto - 1° stralcio	
3 Costo totale		€ 10.000.000
4 Fonti di finanziamento	ANAS	€ 6.000.000
	FSC	€ 4.000.000
5 Oggetto dell'intervento	Lavori	€ 10.000.000
	Servizi e forniture	
	Aiuti alle imprese	
6 Localizzazione dell'intervento	Comune di Mirandola	
7 Soggetto attuatore	ANAS	
8 Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	Realizzazione di un tratto funzionale di completamento della variante alla Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero, in comune di Mirandola. In particolare si tratta del 2° lotto 1° stralcio, che collega il 1° lotto già realizzato, che si attesta sulla SP "Via per Concordia", alla SC "Via Bosco Monastico", consentendo il completo by pass del centro abitato.	
9 Livello progettuale	progetto definitivo	
10	Linea di azione	ANAS_Completamento di itinerari già programmati
	Obiettivi dell'intervento	miglioramento della rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T
	Coerenza programmatica	L'intervento è inserito nel Piano Decennale ANAS 2003-2012 e costituisce un tratto funzionale del completamento del 1° lotto della variante alla SS12 realizzato e aperto al traffico nel maggio del 2012

Cronoprogramma delle attività:

attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Conclusione progettazione definitiva								
Conclusione Progettazione esecutiva			31/07/2018					
Conclusione gara				30/06/2019				
Conclusione Lavori per la realizzazione							31/12/2022	

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo fondi ANAS			€ 800.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	
Importo fondi FSC 2014-2020				€ 1.300.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000	