

**REGIONE TOSCANA**  
**Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020**

1 Settore	RETI DI TRASPORTO						
2 Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 436 - Realizzazione 3° lotto della variante fra la località Pazzera e la SP26 Camporcioni nel comune di Montecatini Terme e nel comune di Massa e Cozzile. / linea di azione 1.1						
3 Costo totale	€ 4.000.000,00						
4 Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020	RT					
	€ 4.000.000,00						
5 Oggetto dell'intervento	Lavori						X
	Servizi e forniture						
	Aiuti alle imprese						
6 Localizzazione dell'intervento	Provincia di Pistoia – Comuni di Montecatini Terme e di Massa e Cozzile						
7 Soggetto attuatore	Regione Toscana						
8 Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	L'intervento consiste nella realizzazione del collegamento stradale diretto tra la SP22 e la SP26, esterno ai centri abitati, quale terzo lotto della variante agli attuali tracciati della SR 436 e della SR 435. / linea di azione 1.1						
9 Livello progettuale	Progetto preliminare da aggiornare.						La programmazione temporale delle risorse dovrà essere aggiornata sulla base dell'effettivo cronoprogramma dei lavori, redatto una volta ultimata la progettazione e posto a base di gara.
10 Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico veicolare lungo le strade regionali interessate.						
11 Risultati attesi	Realizzazione della variante ai tracciati stradali esistenti.						

**Cronoprogramma delle attività:**

attività	2017	2018	2019	2020	2021	2022
progettazione preliminare		X				
progettazione definitiva		X				
progettazione esecutiva			X			
procedura espropriativa			X			
espletamento gara			X			
avvio lavori				X		
ultimazione lavori					X	

**Cronoprogramma della spesa (in euro):**

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Importo			€ 200.000,00	€ 750.000,00	€ 1.525.000,00	€ 1.525.000,00	