

REGIONE TOSCANA
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1	Settore	reti di trasporto					
2	Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune di Cortona (da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia -Bettolle)/ linea di azione 1.1					
3	Costo totale	€ 13.000.000,00					
4	Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020					
		€ 13.000.000,00					
5	Oggetto dell'intervento	Lavori					X
		Servizi e forniture					
		Aluti alle imprese					
6	Localizzazione dell'Intervento	Provincia di Arezzo . Comune di Cortona					
7	Soggetto attuatore	Regione Toscana					
8	Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	SRT 71- Variante alla SRT 71 - Lotto 3 della variante di Camucia e adeguamento SP 28 – nuovo collegamento viario in variante all'attuale SR 71 / linea di azione 1.1					
9	Livello progettuale	studio di fattibilità				La programmazione temporale delle risorse dovrà essere aggiornata sulla base dell'effettivo cronoprogramma dei lavori, redatto una volta ultimata la progettazione e posto a base di gara.	
10	Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale					
11	Risultati attesi	Realizzazione di variante al tracciato stradale					

Cronoprogramma delle attività:

attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
progettazione preliminare		X	X					
progettazione definitiva		X	X					
progettazione esecutiva			X					
espletamento gara				X				
avvio lavori					X			
ultimazione lavori							X	

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo	€	€	70.000,00	€ 800.000,00	€ 1.550.000,00	€ 1.600.000,00	€ 4.000.000,00	€ 2.980.000,00