

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
SCHEDA INTERVENTO DIGA LAGO D'ORTA

TITOLO INTERVENTO

Diga Lago D'Orta – Manutenzione straordinaria

LOCALIZZAZIONE

REGIONE: PIEMONTE

COMUNI: CUSIO (VB)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi proposti riguardano la manutenzione straordinaria delle opere di regolazione

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE

CONSORZIO DI BONIFICA ORTA STRONA (Gestore della diga).

COSTO DEGLI INTERVENTI

Stima preliminare: € 250.000

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Incremento della sicurezza funzionale della traversa e delle opere accessorie.

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI

Opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento impiantistico e degli organi di regolazione

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto di fattibilità tecnica ed economica in fase di completamento

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ E PIANO FINANZIARIO

LAGO D'ORTA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEMPI*							
SPESA*	ripartita						

Legenda

Studio fattibilità	Progettazione	Affidamento	realizzazione	completamento
--------------------	---------------	-------------	---------------	---------------

*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il II semestre 2018

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

Incremento della sicurezza funzionale.

INDICATORI DI RISULTATO
Recupero/mantenimento della capacità di regolazione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE
% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

STRUMENTO ATTUATIVO
<p>A livello di singola diga o beneficiario si prevede la sottoscrizione di un accordo - disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e il beneficiario con il quale saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.</p>