


FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2014 - 2020	
SCHEDA INTERVENTO N.	XX
CODICE PROGETTO	PA24
STRADA	
S.S. 115 Sud Occidentale Sicula	
TITOLO INTERVENTO	
Variante nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Nuove Opere	
LOCALIZZAZIONE	
Sicilia	
DESCRIZIONE SINTETICA	
<p>L'intervento di ammodernamento, relativo ad una variante esterna agli abitati di Vittoria e Comiso, si estende tra il km 294+000 della attuale SS 115 e la S.P. n.20 in prossimità di Comiso sud, per una lunghezza complessiva di circa 10,7 km, con realizzazione di n 5 svincoli a livelli sfalsati (1-Vittoria Ovest, 2- Vittoria Nord, 3-Vittoria Est, 4-Comiso Ovest, 5-Comiso Sud).</p> <p>La sezione stradale adottata è di categoria C1 (extraurbana secondaria), in riferimento al D.M. 5/11/2001.</p>	
SOGGETTO ATTUATORE	
Anas	
COSTO DELL'INTERVENTO (milioni di euro)	
164,00 (importo FSC 163,65, CdP 2014 Anas 0,35)	
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'	
<p>La variante ha lo scopo di diminuire il livello di traffico esistente sulla SS115, dovuto agli attraversamenti di Vittoria e Comiso, a elevare i livelli di sicurezza e di servizio.</p>	

## PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO



## STATO AVANZAMENTO PROGETTUALE

Progetto Definitivo

## BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

L'intervento è fondamentale per scaricare un tratto di SS115 connotato da traffici sostenuti, dovuti agli attraversamenti di Vittoria e Comiso. Il progetto migliora i Livelli di Servizio, portandoli a norma sulla nuova infrastruttura e riducendo gli attuali accodamenti e l'incidentalità sul tratto di SS115 sotteso. Inoltre velocizza i tempi di percorrenza della tratta.

INDICATORE DI RISULTATO	Valore attuale (2016)	Valore target (2023)
Miglioramento del Livello di servizio	40% C – 60% D	100% C

## INDICATORE DI REALIZZAZIONE

Variante nel tratto compreso fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud per una lunghezza complessiva di circa 10,7 km

CRONOPROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA'																
ANNO	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
ATTIVITA'																
SPESA (*)							€ 16,98		€ 24,22		€ 24,44		€ 49,00		€ 49,01	

Legenda

	Progettazione		Affidamento		Realizzazione											
--	---------------	--	-------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STRUMENTO ATTUATIVO
Piano Pluriennale Anas 2016 - 2020

(\*) Progettazione e Realizzazione