

## FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

### SCHEDA INTERVENTO DIGA PIETRAROSSA

TITOLO INTERVENTO
Diga Pietrarossa – Interventi per il completamento della diga

LOCALIZZAZIONE
REGIONE: SICILIA
COMUNE: AIDONE (EN) MINEO (CT)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Interventi per il completamento della diga e per la stabilizzazione delle sponde del serbatoio

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE
CONSORZIO DI BONIFICA 7 DI CALTAGIRONE (Concessionario /Gestore della diga)

COSTO DEGLI INTERVENTI
Stima preliminare: € 60.000.000,00

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI
<p>La diga Pietrarossa, destinata ad uso prevalente irriguo, e opera incompiuta dal 1996 e costituisce nell'attuale configurazione fattore di rischio per i territori di valle. La Regione Siciliana ha deliberato la prevalenza dell'interesse al completamento dell'opera.</p> <p>Gli interventi sono rivolti al completamento del corpo diga, previe indagini geotecniche e rivalutazione della sicurezza idraulica e sismica e alla stabilizzazione della sponda destra</p>

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
<p>Rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie</p> <p>Rivalutazione della sicurezza sismica della diga / completamento</p> <p>Opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento o adeguamento sismico.</p>

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE
Studio di fattibilità tecnica ed economica -

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ E PIANO FINANZIARIO							
PIETRAROSSA	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TEMPI*							
SPESA*	ripartita						

Legenda				
Studio fattibilità	Progettazione	Affidamento	realizzazione	completamento

\*Pianificazione operata nell'ipotesi di operatività delle risorse entro il I semestre 2018



**BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI**

In assenza di interventi, l'opera incompiuta indice rischio per i territori di valle.

Risultato atteso è l'incremento e il completamento dell'opera e l'avvio degli invasi sperimentali.

**INDICATORI DI RISULTATO**

Conclusione dei lavori di realizzazione della diga.

**INDICATORI DI REALIZZAZIONE**

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

**STRUMENTO ATTUATIVO**

A livello di singolo intervento o beneficiario si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d'obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e il beneficiario con il quale saranno definiti gli obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e vigilanza sulla costruzione, l'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e l'esecuzione degli interventi, anche con riferimento all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento.