



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI,
DI TRASPORTO A RETE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

*Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali – Div. II*

Via Nomentana, 2 – 00161 Roma

dg.strade@pec.mit.gov.it

Alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio,
la pianificazione e i progetti internazionali

dg.prog@pec.mit.gov.it

e p.c. Alla Provincia di Arezzo
Settore Viabilità e Lavori Pubblici
protocollo.provar@postacert.toscana.it

Oggetto: Realizzazione del ponte provvisorio e progettazione ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano. Richiesta rimodulazione finanziamento.

Con riferimento alla richiesta di rimodulazione degli interventi di cui alla nota prot. n. 7863 del 01/04/2022 dalla Provincia di Arezzo allegata alla presente unitamente alla documentazione trasmessa, tra cui le nuove schede FSC degli interventi, si rappresenta quanto segue.

Preso atto che la richiesta di rimodulazione, così come dichiarato dalla Provincia di Arezzo, deriva dalla necessità di aumentare la somma necessaria per la realizzazione del ponte provvisorio, da 2,1 milioni di euro a 2,5 milioni di euro, per adeguare il progetto alle prescrizioni pervenute in sede di conferenza e all'adeguamento dei prezzi alla situazione attuale.

Considerato che per l'ulteriore intervento, relativo alla progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano, emerge un risparmio di 400 mila euro, dovuto al ribasso d'asta a seguito dell'espletamento del concorso di progettazione.

Visto che, come riportato nelle nuove schede FSC degli interventi, non sono state apportate modifiche alla denominazione degli interventi e all'entità complessiva del finanziamento FSC che rimane pari a 3,4 milioni di euro, come da Convenzione stipulata che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Per quanto sopra esposto la scrivente Direzione Generale esprime la propria favorevole valutazione al proseguimento dell'iter autorizzativo, in capo a codesta Direzione generale e rimane in attesa di comunicazione circa l'accoglimento della presente richiesta di riprogrammazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Morisco