

Prot. n. 592

Empoli, 15/04/2026

Regione Toscana
Direzione Urbanistica e Sostenibilità
Settore Politiche Abitative e piano
nazionale di ripresa e resilienza/piano
nazionale complementare
Via di Novoli n. 26
50127 Firenze

Att.ne Dott. E. VIGNAROLI

Dott.ssa M. TORALDO

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: PNRR-PNC - D.L. n. 59/21 - Delibere G.R.T. n. 1423 del 27/12/2021 DGR n. 761/2023 Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"

DGR n. 258 del 3 marzo 2025 - utilizzo economie per attivazione interventi Elenco B, della D.G.R. n. 761/2023

COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE INTERVENTI ELENCO "B"

Con la presente, a seguito della nostra precedente comunicazione in data 05/02/2026 prot n. 209, accertato che allo stato attuale, l'autorizzazione all'attivazione degli interventi in oggetto da parte del Ministero preposto non è ancora pervenuta, si comunica di seguito, il cronoprogramma aggiornato:

- Gara ed affidamento: entro il 31/05/2026
- Avvio Lavori: entro il 30/06/2026
- Ultimazione Lavori: entro il 30/11/2026
- Collaudo: entro il 31/12/2026

Teniamo a precisare che, dal momento dell'autorizzazione Ministeriale/Regionale, la stazione appaltante necessita di almeno 2 mesi per poter iniziare i lavori, considerando le tempistiche delle procedure di gara, verifica requisiti aggiudicatari, contratti, inoltre, facciamo presente che potrebbe non risultare immediata l'organizzazione e l'andamento dei cantieri, considerando eventuali problematiche legate alla gestione dei lavori negli alloggi con all'interno gli assegnatari.

Questa Società si impegna comunque a ridurre al minimo i disagi e gli ostacoli per portare a termine le lavorazioni rispettando il cronoprogramma

Cordiali saluti

Il RUP - Progettista e Direttore Generale

Arch. Cosimo Gambuti

Publicasa spa

Via Donatello, n. 2 - 50053 Empoli (Città Metropolitana di Firenze) Casella Postale n.709 Tel. 0571 79911 Fax 0571 530186

info@publicaspa.it PEC: publicaspa@pecsicura.it www.publicaspa.it

Capitale Sociale € 1.300.000,00 R.E.A C.C.I.A.A. Firenze 540074 Partita Iva 05344250484