

REGIONE TOSCANA
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1	Settore	reti di trasporto					
2	Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 71 - Variante Corsalone da Fontechiara a variante di Bibbiena / linea di azione 1.1					
3	Costo totale	€ 18.500.000,00					
4	Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020					
		€ 18.500.000,00					
5	Oggetto dell'intervento	Lavori					X
		Servizi e forniture					
		Aiuti alle imprese					
6	Localizzazione dell'intervento	Provincia di Arezzo - Comuni di Chiusi della Verna e Bibbiena					
7	Soggetto attuatore	Regione Toscana					
8	Descrizione sintetica dell'Intervento/Linea di azione	SRT 71 - Variante Corsalone da Fontechiara a variante di Bibbiena- completamento della variante alla SRT 71 / linea di azione 1.1					
9	Livello progettuale	studio di fattibilità - sono stati elaborati vari studi di fattibilità che si differenziano principalmente per le tipologie di innesti a nord e sud con la attuale regionale.				La programmazione temporale delle risorse dovrà essere aggiornata sulla base dell'effettivo cronoprogramma dei lavori, redatto una volta ultimata la progettazione e posto a base di gara.	
10	Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale.					
11	Risultati attesi	Realizzazione di variante al tracciato stradale					

Cronoprogramma delle attività:

attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
progettazione preliminare		X	X					
progettazione definitiva		X	X					
progettazione esecutiva			X					
espletamento gara				X				
avvio lavori					X			
ultimazione lavori							X	

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo	€ 40.000,00	€ 100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.960.000,00	€ 4.400.000,00	€ 5.500.000,00	€ 3.500.000,00	