

REGIONE TOSCANA

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1	Settore	Asse tematico A: Interventi stradali						
2	Titolo Intervento/Linea di azione	SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo				Linea di azione: Completamenti di itinerari già programmati		
3	Costo totale	€ 30.053.869,24						
4	Fonti di finanziamento	FSC 2014-2020 Delibera CIPE 54/2016 (Nota Dpcoe 214 del 24/1/2018)	RT					
		€ 26.600.000,00	€ 3.453.869,24					
5	Oggetto dell'intervento	Lavori					X	
		Servizi e forniture						
		Aiuti alle imprese						
6	Localizzazione dell'intervento	Città Metropolitana di Firenze - Comuni di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme						
7	Soggetto attuatore	Regione Toscana						
8	Descrizione sintetica dell'intervento/Linea di azione	SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 - tratto Castelfiorentino-Certaldo - Completamento della variante alla SR 429						
9	Livello progettuale	progetto esecutivo concluso						
10	Obiettivi dell'intervento/linea di azione e coerenza programmatica	L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada regionale						
11	Risultati attesi	Realizzazione di variante al tracciato stradale						

Cronoprogramma delle attività:

attività	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
progettazione preliminare								
progettazione definitiva		X	X					
progettazione esecutiva				X				
procedura espropriativa			X	X				
espletamento gara				X				
avvio lavori					X			
ultimazione lavori								X

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Importo FSC 2014-2020		€ 50.000,00	€ 250.000,00	€ 3.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 4.800.000,00
Importo Fondi Regionali				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.453.869,24		
Importo TOTALE		€						30.053.869,24