FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
SCHEDA INTERVENTO DIGA LA SPINA

TITOLO INTERVENTO

Diga LA SPINA — Interventi per la sicurezza funzionale
Integrazione interventi Del. CIPE 25-54/2016

LOCALIZZAZIONE
REGIONE: Piemonte
COMUNE: Pralormo (TO)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Manutenzione straordinaria della camera di manovra — Sostituzione ed implementazione dei sistemi di
controllo — Altri interventi impiantistici

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE

Comune di Pralormo (Concessionario e Gestore della diga di La Spina)

COSTO DEGLI INTERVENTI

Stima preliminare : 200.000,00 €

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI

Miglioramento della sicurezza e/o recupero della capacita di invaso

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SULLA DIGA

e Manutenzione straordinaria della camera di manovra
e Sostituzione ed implementazione dei sistemi di controllo
e Altri interventi impiantistici

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE

Studi preliminari

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ E PIANO FINANZIARIO

Lago della Spina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
TEMPI*
SPESA* 100.000 100.000
Legenda
fastttlijlfi:ﬁé ‘ Progettazione | Affidamento | | Realizzazione Completamento

*Pianificazione operata nell’ipotesi di operativita delle risorse entro il Il semestre 2017

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

La realizzazione degli interventi consentira il ripristino del lago artificiale e la realizzazione degli interventi
consentira il completamento delle attivita di collaudo e conseguentemente I'entrata in esercizio normale
dello sbarramento e la completa fruizione, in sicurezza, dei volumi di invaso alla quota massima di
regolazione.




INDICATORI DI RISULTATO

Incremento della quota autorizzata con recupero/mantenimento della capacita di invaso.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

STRUMENTO ATTUATIVO

Si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d’obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed elettriche del MIT e la stazione appaltante con la quale saranno definiti gli
obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli
interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del MIT
effettuera, oltre ai compiti gia stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei progetti e
vigilanza sulla costruzione; I'alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e
I’esecuzione degli interventi, anche con riferimento all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la
rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il
coordinamento.
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