
REGIONE TOSCANA
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1 Settore Asse tematico  A: Interventi stradali

2 Titolo Intervento/Linea di azione SRT 69 - Variante di Ponte Mocarini

3 Costo totale  €                                                                                                                                                                                                                      7.800.000,00 

4 Fonti di finanziamento

 €              2.800.000,00 5.000.000,00

5 Oggetto dell’intervento

Lavori X

Servizi e forniture

Aiuti alle imprese

6 Localizzazione dell’intervento Provincia di Arezzo -  Comune di Terranuova Bracciolini

7 Soggetto attuatore Regione Toscana

8 realizzazione della bretella tra le Coste e il Casello autostradale Valdarno nel comune di Terranova Bracciolini 

9 Livello progettuale Progetto definitivo in corso

10

11 Risultati attesi Realizzazione di variante al tracciato stradale

Cronoprogramma delle attività:

attività 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
progettazione preliminare X X
progettazione definitiva X X
progettazione esecutiva X
procedura espropriativa X
espletamento gara X X
avvio lavori X

ultimazione lavori X

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importo complessivo  €            40.000,00  €      370.000,00  €        50.000,00  €      500.000,00  €      540.000,00  €  2.100.000,00  €  2.100.000,00  €     2.100.000,00 
Di cui FSC 2014-2020  €      540.000,00  €      750.000,00  €      750.000,00  €         760.000,00 

Linea di azione:
Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a 
favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più 
penalizzate dalla particolare orografia del territorio

FSC 2014-2020
Delibera CIPE 98/2017

FSC 2007-2013 
(Del. CIPE 
57/2016)

Descrizione sintetica 
dell’intervento/Linea di azione

Obiettivi dell’intervento/linea di 
azione e coerenza programmatica

L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada 
regionale. Sviluppo dell’area “Casello” e di tutta l’area produttiva “Valvigna".
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