
REGIONE TOSCANA
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

1 Settore A1EA027 

2 Titolo Intervento/Linea di azione

3 Costo totale  €                                                                                                                                                                                                                        12.695.276,38 

4 Fonti di finanziamento

 €       6.600.000,00  €       5.900.000,00  €     195.276,38 

5 Oggetto dell’intervento
Lavori X
Servizi e forniture
Aiuti alle imprese

6 Localizzazione dell’intervento Provincia di Grosseto -  Comune di Pitigliano
7 Soggetto attuatore Regione Toscana

8

9 Livello progettuale

10

11 Risultati attesi Realizzazione di adeguamento e messa in sicurezza del tracciato stradale con realizzazione di ponte 
Cronoprogramma delle attività:
attività 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
progettazione preliminare
progettazione definitiva X X X X
progettazione esecutiva X
espletamento gara X X
avvio lavori X
ultimazione lavori X
Cronoprogramma della spesa (in euro):
Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importo su FSC  €        16.190,37  €      126.884,53  €                971.284,73  €          1.985.640,37  €     2.000.000,00  €    1.500.000,00 
Risorse Regione Toscana  €              11.315,00  €        64.415,73  €      43.558,71  €        71.107,53  €           4.879,41  €            2.900.000,00  €          3.000.000,00 

Asse tematico  A: Interventi stradali 
Asse A - A.1 - Linea Azione 1 - A.1 - Linea Azione 1

Codice Locale 
Progetto

SRT 74 – Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 
42+400 al km  43+300 "Nuovo Ponte sul Fiume Fiora"  II Lotto: Ponte sul 
Fiume Fiora 

Linea di azione:
Interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a favorire 
l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate 
dalla particolare orografia del territorio

FSC 2014-2020
Delibera CIPE 

98/2017

Risorse regionali 
DGR n. 710 del 

12-07-2021 

 Risorse 
regionali per 

spese tecniche 

Descrizione sintetica dell’intervento/
Linea di azione

SRT 74 - Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km  42+400 al km 43+300 "Variante del fiume Fiora"
II Lotto: Ponte sul Fiume Fiora 
progetto preliminare approvato dalla Provincia di Grosseto
II Lotto: Progettazione definitiva in corso di completamento, 
procedura di VIA conclusa

Obiettivi dell’intervento/linea di 
azione e coerenza programmatica

L'intervento ha l'obiettivo di miglioramento della sicurezza della circolazione e della fluidità del traffico veicolare lungo la strada 
regionale.


	SR74_II lotto

