Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020

REGIONE TOSCANA

1|Settore Asse tematico A: Interventi stradali
SRT 436 “della Francesca” - Realizzazione 3° lotto della variante fra la localita Linea di azione:
2|Titolo Intervento/Linea di azione Pazzera e la SP26 Camporcioni nel comune di Montecatini Terme e nel Lo Lo .
. ; Completamenti di itinerari gia programmati
comune di Massa e Cozzile.
3[Costo totale € 3.000.000,00
FSC 2014-2020
4|Fonti di finanziamento Delibera CIPE 12/2018
€ 3.000.000,00
Lavori X
5|Oggetto dell’intervento Servizi e forniture
Aiuti alle imprese
6|Localizzazione dell’intervento Provincia di Pistoia — Comuni di Montecatini Terme e di Massa e Cozzile
7|Soggetto attuatore Regione Toscana
Descrizione sintetica dell’intervento/Linea di |L’intervento consiste nella realizzazione del collegamento stradale diretto tra la SP22 e la SP26, esterno ai centri abitati, quale terzo
azione lotto della variante agli attuali tracciati della SR 436 e della SR 435. / linea di azione 1.1
9|Livello progettuale Progetto esecutivo concluso
10 Obiettivi dell’intervento/linea di azione e L'intervento ha I'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la fluidita del traffico veicolare lungo le strade regionali
coerenza programmatica interessate.
11(Risultati attesi Realizzazione della variante ai tracciati stradali esistenti.

Cronoprogramma delle attivita:

attivita

2017

2018

2019

2020

2021

2022

progettazione preliminare

progettazione definitiva

progettazione esecutiva

procedura espropriativa

espletamento gara

X |X|X|X

avvio lavori

ultimazione lavori

Cronoprogramma della spesa (in euro):

Anno

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Importo

€ 150.000,00 | € 150.000,00 | € 500.000,00 | € 1.200.000,00 | € 1.000.000,00
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