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Introduzione

La Missione 5 Componente 2 — Investimento 6 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualita
dell’ Abitare, in base a quanto previsto nell’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13
luglio 2021 di approvazione della valutazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza
dell’Italia, cosi come modificata da ultimo con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 27

novembre 2025, prevede 1 seguenti obiettivi da realizzare quali target M5C2-20:

e almeno 10.000 alloggi costruiti, acquistati o riqualificati ¢ almeno 1.800.000 metri quadrati di

spazi pubblici riqualificati.

e Almeno 497 milioni di euro di risorse PNRR destinate all’efficientamento del parco immobiliare
o delle infrastrutture pubbliche esistenti e, di questi, almeno 300 milioni di euro destinati
all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare esistente, in modo da assicurare un

risparmio di energia primaria di almeno il 30%.

e Almeno 84 milioni di euro del sostegno dell’RRF per i costi d’investimento destinati alle

infrastrutture ciclabili.

In considerazione delle specificita della misura ¢ emersa I’esigenza di fornire le indicazioni operative

necessarie alla rendicontazione del Target MS5C2-20 da conseguirsi entro il 30 giugno 2026.

A tal fine, ferme restando le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale che
presiede all’attuazione del PNRR, nelle Convenzioni di finanziamento e nei Decreti di assegnazione
delle risorse, con il presente documento si intende richiamare I’attenzione su alcuni aspetti specifici
relativi agli obblighi connessi al raggiungimento del Target M5C2-20 in linea con le prescrizioni
comunitarie, garantendo la completezza delle informazioni e documentazioni pertinenti per finalizzare il
relativo sampling sul target rendicontato, fatte salve le ulteriori e specifiche informazioni che potranno
essere richieste dalla Commissione e dagli altri organismi comunitari e nazionali in fase di svolgimento

di ulteriori e specifici controlli.



Documentazione da trasmettere per attestare il conseguimento del target M5C2-20

Ai fini della rendicontazione del Target e per comprovarne ’effettivo raggiungimento, il

Soggetto Attuatore, per ciascun progetto di competenza, dovra trasmettere la documentazione di

seguito riportata secondo le tempistiche indicate.

A\ T documenti dovranno essere firmati secondo le indicazioni di seguito riportate, preferibilmente in
formato PADES con firma digitale leggibile.

E necessario che il Soggetto Attuatore di I livello validi ciascun documento controfirmandolo, ad
eccezione del certificato di completamento.

DOCUMENTI DA PRESENTARE ENTRO 5 GIORNI DALL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Certificati di completamento

Per i lavori:

Certificato di ultimazione dei lavori che, ai fini della rendicontazione PNRR, deve contenere

almeno i seguenti elementi:

* identificazione dell’intervento (missione, componente, investimento);
* oggetto dell’appalto e localizzazione dell’opera;

« riferimenti contrattuali (contratto, importo, CIG, CUP e/o CLP);

« data di emissione del certificato;

* descrizione sintetica delle opere realizzate, con attestazione di coerenza dell’intervento con la

misura PNRR di riferimento;
* sottoscrizione del direttore dei lavori, dell’operatore economico e visto del RUP.

Al fine di garantire un’impostazione omogenea delle informazioni essenziali e di facilitare le
attivita di monitoraggio, rendicontazione e controllo, ¢ adottato un modello di certificato di
ultimazione dei lavori, che si allega, predisposto in coerenza con modelli gia condivisi a livello

europeo, al quale 1 soggetti coinvolti possono fare riferimento.

Resta ferma la validita dei certificati gia acquisiti e caricati sulla piattaforma ReGiS. Qualora il

soggetto attuatore rilevasse, nel certificato gia prodotto, la carenza dei requisiti minimi sopra



descritti, ha I’obbligo di integrare tali informazioni all’interno della Dichiarazione di

completamento degli interventi ai fini dell’attestazione di conseguimento del Target PNRR

MS5C2 20. piu avanti descritta.

Qualora, ai sensi della normativa vigente e degli atti contrattuali, il certificato di ultimazione dei
lavori assegni all’operatore economico un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavori residuali di modesta entita, tale circostanza non incide sulla
utilizzabilita del certificato, né sulla rilevanza temporale della data di emissione del certificato ai

fini della rendicontazione PNRR.

Le disposizioni relative alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori quale evidence
ai fini della rendicontazione non trovano applicazione nei casi in cui sia stato gia caricato sul

sistema operativo ReGiS il certificato di collaudo o I’attestazione di collaudo dell’intervento.

In tali casi, il certificato o 1’attestazione di collaudo ¢ considerato sufficiente ed esaustivo per la
validazione del target PNRR, senza necessita di ulteriore produzione del certificato di

ultimazione dei lavori.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresi nei casi in cui sul sistema informativo ReGiS sia
stato gia caricato il certificato di regolare esecuzione, producibile in luogo del certificato di

collaudo nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

Il file deve essere nominato secondo la seguente regola: “Tipologia documento CUP” (es.

Certificato_G49J2100056XXX5).
Per le forniture:
Certificato di regolare esecuzione in caso di forniture ai fini della rendicontazione PNRR

Nei casi in cui gli interventi riguardino esclusivamente servizi o forniture, 1’evidenza ¢ costituita
dal certificato di regolare esecuzione/fornitura, dal certificato di verifica di conformita ovvero da

un documento equivalente previsto dalla normativa applicabile.

At fini della rendicontazione PNRR, il documento reca i contenuti gia richiamati per il certificato
ultimazione lavori e deve essere sottoscritto dal direttore di esecuzione del contratto (DEC), ove
previsto ovvero dal RUP, dall’operatore economico e con il visto del soggetto della stazione

appaltante abilitato alla stipula del contratto.

Per facilitare il processo di rendicontazione, si allega un modello di certificato di regolare



esecuzione/fornitura.

Il file deve essere nominato secondo la seguente regola: “Tipologia documento CUP” (es.

Forniture G49J2100056XXX5).
Per ’acquisto di alloggi:

Idonea documentazione comprovante acquisto alloggi con destinazione

ERP/ERS/STUDENTATI.

Il file deve essere nominato secondo la seguente regola: “Tipologia documento CUP” (es

Acquisto_ G49J2100056XXX35).

2. Dichiarazione di completamento degli interventi ai fini dell’attestazione di conseguimento

del Target PNRR MS5C2 20, predisposta secondo il modello allegato e a triplice firma da parte

del Soggetto Attuatore I livello (ed eventuale II livello o Soggetto Intermediario), Direttore
Lavori e Impresa Esecutrice. Il file deve essere nominato: “Attestaz CUP” (es.

Attestaz G49J2100056XXX5).

3. _Attestazione tagging climatico, predisposta secondo il modello allegato, a firma del Soggetto

Attuatore I livello (ed eventuale II livello o Soggetto Intermediario) e relativi allegati. Il file deve

essere nominato: “Tagging CUP” (es. Tagging G49J2100056XXX5).

DOCUMENTI DA PRESENTARE ENTRO 15 GIORNI DALL’ULTIMAZIONE DEI
LAVORI

4. Relazione aggiornata illustrativa del progetto. Si precisa che il file deve essere nominato
“Relazione CUP” (es. Relazione G49J2100056XXX5) riconducibile al CUP dell'intervento, a firma

del RUP. La Relazione deve contenere le seguenti informazioni:

— tipologia e descrizione sintetica dell’investimento

— ove applicabile, il numero di unita abitative realizzate

— ove applicabile, la superficie totale di spazi pubblici oggetto di riqualificazione

— in allegato, planimetrie descrittive dell’intervento, leggibili e in scala adeguata, dalle quali

si possano riscontrare le quantita (n. unita abitative realizzate e superficie di spazi pubblici



riqualificati) dichiarate.

A\ Per Relazione aggiornata illustrativa del progetto si potra intendere anche la Relazione
generale/specialistica del Progetto Esecutivo (PE) purché¢ riconducibile al CUP dell'intervento e
dalla quale sia possibile evincere chiaramente le informazioni richieste; qualora la relazione generale
del PE non riporti esplicita indicazione del n. alloggi/mq spazi riqualificati, dovra essere comunque
trasmessa, congiuntamente alla relazione illustrativa appositamente redatta; le informazioni sopra
riportate dovranno essere coerenti con quelle inserite all’interno della “dichiarazione tagging” (per la
tipologia e descrizione dell’investimento) e della “dichiarazione di completamento degli interventi”
(per n. di unita abitative e mq di spazi pubblici oggetto di riqualificazione).

5. Allegato 6j - Checklist per la verifica del raggiungimento del Target - S.A. - 11 file deve essere
nominato: “All. 6; CUP” (es. All. 6] G49J2100056XXX5) e firmato dal RUP o dal legale

rappresentante.

6. Documentazione fotografica del sito di intervento da cui risulti ben visibile il rispetto degli
obblighi di comunicazione (targa permanente ove gia disponibile/cartello temporaneo) ai sensi
dell’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 1l file deve essere nominato: “Logo CUP” (es.
Logo G49J2100056XXX5).

A La documentazione da presentare entro 5 giorni dall’ultimazione dei lavori, di cui ai punti
da 1 a 3, deve essere caricata sul Sistema Informativo ReGiS in corrispondenza della Tile
Anagrafica progetto - Sezione Cronoprogramma - Iter di progetto, all’interno della fase di
Esecuzione lavori/forniture, in un’unica cartella compressa, denominata “Target CUP” (es.
Target G49J2100056XXX5).

La documentazione da presentare entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, di cui ai punti da
4 a 6, deve essere caricata nella Tile Anagrafica progetto — Sezione Allegati — in un’unica cartella
compressa denominata “Controlli CUP” (es Controlli  G49J2100056XXX5).

Tutte le cartelle devono avere una dimensione massima di 70 MB. In caso i documenti superino tale
limite, saranno caricati in piu cartelle numerate in modo sequenziale. Si specifica inoltre che 1 nomi

dei file e delle cartelle, in ogni caso, non devono superare i 30 caratteri.

7. Documentazione DNSH, ai fini dell’attestazione del principio DNSH. E richiesta ai SA la

seguente documentazione:

— Attestazione principio DNSH (Si.Ge.Co. All. 9c¢) firmata digitalmente dal Soggetto Attuatore di



primo livello;

— Relazione DNSH aggiornata a livello di intervento/CUP firmata digitalmente dal Soggetto

attuatore!, per la quale si allega il format;

— Checklist DNSH (inclusa fase ex post) n. 1, 2, 5 e 18 (se applicabile) correlate all’investimento
come da Circolare MEF n.22 del 14/05/2024 e da Si.Ge.Co. PNRR MIT v. 2.0% oltre ad eventuali
altre checklist coerenti all’investimento. I documenti vanno firmati digitalmente dal Soggetto

Attuatore.

A Tutta la documentazione di cui al punto 7 deve essere caricata sul Sistema Informativo ReGiS

in corrispondenza della Tile — Anagrafica progetto — sezione Allegati — attraverso la creazione di una
cartella ad hoc denominata “Documentazione DNSH — Fase 1.

Tutte le cartelle devono avere una dimensione massima di 70 MB. In caso 1 documenti superino tale
limite, saranno caricati in piu cartelle numerate in modo sequenziale. Si specifica inoltre che 1 nomi
dei file e delle cartelle, in ogni caso, non devono superare i 30 caratteri.

Inoltre, si evidenzia che per ciascun investimento ¢ stata individuata la documentazione tecnica
DNSH a supporto dei punti di controllo delle CL DNSH previste (cfr. All. 2.2b “Elenco documenti
punti di controllo checklist DNSH per linea d’investimento” della versione 2.0 Si.Ge.Co.) per
supportare ciascun SA nell’individuazione dei documenti da trasmettere all’Amministrazione,
laddove richiesto, nella Fase 2 della Procedura DNSH.

Per ulteriori approfondimenti sulla Procedura DNSH si rimanda all’All. 2.2 versione 2.0 del
Si.Ge.Co.

Tale compendio costituira la base informativa su cui un tecnico indipendente o gruppo di tecnici
indipendenti individuato/i dal Ministero, in linea con le indicazioni di cui all’Allegato alla decisione
di esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21 del 6 luglio 2021 — CID (Council Implementing Decision),
procedera a redigere la relazione che attesti la conformita dei lavori eseguiti nella Proposta con la

descrizione dell'investimento e del target presente nelle CID.

A\ Oltre alla citata documentazione il Soggetto Attuatore ¢ tenuto a verificare che tutti gli ulteriori
documenti previsti dal Si.Ge.Co. e richiamati nella checklist Allegato 6j siano caricati sul Sistema

Informativo ReGiS Tile - Anagrafica progetto — Procedura di aggiudicazione (in corrispondenza del
CIG).

! Allegato 2.2.a — “Relazione tipo DNSH” della versione 2.0 del Si.Ge.Co. PNRR MIT. Se la relazione ¢ stata gia predisposta
secondo le indicazioni previste dalla versione 1.0 del Si.Ge.Co. PNRR MIT (2022), non ¢ necessario utilizzare il nuovo format.
2 Le checklist applicabili sono consultabili e scaricabili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei

trasporti: https://mit.gov.it/comunicazione/news/documenti-e-pubblicazioni-sigeco-20 . Tali documenti sono ricompresi nell’
“Allegato 2.1.c Checklist DNSH”.



https://mit.gov.it/comunicazione/news/documenti-e-pubblicazioni-sigeco-20

Punti di attenzione
Con riferimento all’Allegato 6] - Checklist per la verifica del raggiungimento del Target - S. A.

pubblicato nella sezione n. 6 Checklist per le verifiche amministrative e formali del Sistema di
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dove si
codifica la procedura per la verifica degli indicatori del PNRR (milestone e target), si allega alla
presente /’allegato aggiornato con riferimento ai punti di controllo specifici di cui al farget europeo

MS5C2-20 contenente, tra I’altro, 1’ulteriore documentazione rendicontativa a dimostrazione del

rispetto degli ulteriori principi PNRR. Per quanto riguarda i punti di controllo della checklist Allegato

6j, si precisa quanto segue:

o segliallegati 8b, 8c,8d,8e,8f - corrispondenti nel nuovo Si.Ge.Co. agli allegati 2.3.g,2.3.a,2.3.b,
2.3.c, 2.3.d - e 9h sono stati gia prodotti, il soggetto attuatore non dovra procedere ad effettuare
un nuovo caricamento;

e nei casi di risposta alternativa, indicare N.A. nei campi non pertinenti (a titolo esemplificativo,
se si indica si nel campo “certificato di collaudo”, si deve indicare N.A. negli altri campi
“Certificato regolare esecuzione”, ‘“Certificato ultimazione lavori” e ‘“documentazione
comprovante acquisto alloggi con destinazione ERP/ERS/STUDENTATI”);

e in caso di risposta negativa o N.A. motivare sempre nel campo Note;

e nel caso in cui uno o piu allegati al Si.Ge.Co. vengano firmati dal Soggetto Attuatore di II livello
¢ necessario che il Soggetto Attuatore di I livello li validi secondo due possibili procedure:

- Controfirmando il documento gia sottoscritto dal S.A. di II livello
- Mediante sottoscrizione del Documento “Dichiarazione di presa visione e accettazione” che si
allega al presente vademecum;

e in conformita a quanto previsto dal Si.Ge.Co., gli allegati 9h e 9j devono essere compilati e
firmati dal soggetto incaricato dell’attivita di controllo o in alternativa dal RUP;

e tutta la documentazione prevista dal Si.Ge.Co. e richiamata nella checklist Allegato 6j deve
essere caricata sul Sistema Informativo ReGiS Tile- Anagrafica progetto — Procedura di
aggiudicazione (in corrispondenza del CIG).

Per quanto riguarda la Relazione DNSH, questa puo essere redatta anche a livello di progetto (ovvero per

diversi CUP/CLP associati al progetto). In questo caso, si prega di indicare nell’apposita riga i CUP/CLP

interessati. Si rappresenta che, in merito agli obiettivi ambientali, sard necessario motivare e indicare la
documentazione per ogni tipologia di intervento e di CUP/CLP.
A\ Si precisa, infine, che 1’eventuale chiusura dell’intervento con pagamento del relativo saldo non

esonera 1 Soggetti attuatori dal fornire ogni ulteriore elemento documentale non indicato nel presente
vademecum che la Commissione Europea dovesse successivamente richiedere.


https://www.pnrr.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3301_allegato.pdf

Allegati

modello di certificato di ultimazione dei lavori

modello di certificato di regolare esecuzione/fornitura

format dichiarazione di completamento degli interventi ai fini attestazione conseguimento
traguardo

format attestazione tagging climatico

format Allegato 6j - Checklist per la verifica del raggiungimento del Target a cura del Soggetto
Attuatore;

format Dichiarazione di presa visione e accettazione

format Relazione DNSH

elenco documenti punti di controllo checklist DNSH M5C2-2.3 Misura PINQuA
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